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1 Inleiding 

De gemeente Bronckhorst heeft samen met de schoolbesturen voor basisonderwijs een nieuw 

Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs (hierna: IHP) opgesteld voor de periode 2021-2035. 

In het proces is allereerst een inhoudelijke visie opgesteld. Daarnaast is ook de huidige situatie 

van de schoolgebouwen in beeld gebracht. Vervolgens is op basis van de visie onderzocht welke 

huisvestingsvraagstukken er zijn, en welke richting daaraan gegeven kan worden in dit IHP. 

Vervolgens is ook een financiële vertaling aan deze richting gegeven. Het resultaat is een 

gezamenlijk gedragen IHP waarin binnen de mogelijkheden van de gemeente en schoolbesturen 

invulling wordt gegeven aan de zorgplicht voor onderwijshuisvesting binnen een beleidsrijke 

context. Het verwezenlijken van ambities die verder gaan dan de strikte kaders van de 

wettelijke zorgplicht, is de gezamenlijke opgave van de gemeente en schoolbesturen. 

 

Het voortgezet onderwijs (VO) maakt geen deel uit van onderhavig IHP. Over de toekomstige 

huisvesting van het Kompaan College in Vorden is in 2020 een separaat raadsbesluit genomen.  

 

 Het IHP in relatie tot de gemeentelijke verordening 

Het IHP bepaalt de planning en realisatie van onderwijshuisvestingsvraagstukken. 

Specifieke aanvullende huisvestingsaanvragen (bijvoorbeeld bij calamiteiten) dienen apart 

en conform de gemeentelijke verordening ingediend te worden. Naast de eisen uit de 

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Bronckhorst 20111, dienen de 

aanvragen in lijn te zijn met het op te stellen IHP. 

 

Onderwijshuisvesting heeft een wettelijke verankering in de Wet op het primair onderwijs 

(WPO), de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en de Wet op de expertisecentra 

(WEC). Als wettelijk document is de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 

opgesteld. Een IHP kent vooralsnog géén wettelijke basis en is daarmee een document 

dat op basis van consensus opgesteld dient te worden. 

 

De gemeente en schoolbesturen hebben met elkaar afgesproken dat de Verordening 

voorzieningen huisvesting onderwijs als vangnet op de achtergrond fungeert. Het IHP is 

de leidraad voor de wijze waarop wordt omgegaan met onderwijshuisvesting en wordt 

iedere vier jaar – en in het geval van relevante (wettelijke) ontwikkelingen – 

geactualiseerd. 

 

 Proces 

In het voorjaar van 2020 zijn de gemeente en schoolbesturen gezamenlijk gestart met 

het traject om te komen tot een nieuw IHP. Gezamenlijk is bepaald dat op een beleids-

rijke wijze invulling gegeven wordt aan onderwijshuisvesting, en niet op basis van de 

(beleidsarme) wettelijke zorgplicht. Dit omdat partijen inhoud en huisvesting met elkaar 

willen verbinden en een beleidsarme benadering leidt tot verschraling. De gekozen inzet 

past ook bij hoe de gemeente Bronckhorst in de afgelopen jaren invulling heeft gegeven 

aan het uitvoeren van de zorgplicht voor onderwijshuisvesting in het vorige IHP. De 

gemeente en schoolbesturen delen de ambitie om dit voort te zetten en daar beide naar 

vermogen op in te zetten. 

 

  

 

 
1 https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bronckhorst/60380/60380_1.html 

 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bronckhorst/60380/60380_1.html
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In april 2020 is de uitgangspuntennotitie vastgesteld, na diverse bilaterale en 

gezamenlijke bijeenkomsten. Deze uitgangspuntennotitie vormt nu integraal onderdeel 

van dit IHP (hoofdstuk 2, 3 en 4). In overleg zijn negen schoolgebouwen geschouwd.  

Vervolgens is de huisvestingssituatie van alle gebouwen vergeleken met de visie en 

ambitie en zijn de huisvestingsvraagstukken in beeld gebracht. Middels enkele scenario-

ontwikkelsessies zijn uiteindelijk de voorkeusscenario’s bepaald die zijn opgenomen in het 

IHP.  

 

 Leeswijzer 

Voor u ligt een lijvig rapport met bijlagen. Dit rapport weerspiegelt de uitkomsten van het 

IHP-proces dat in de periode februari 2020 t/m september 2021 tot stand is gekomen. De 

managementsamenvatting treft u aan in hoofdstuk 2. De overige hoofdstukken zijn 

onderverdeeld naar uitgangspunten en uitwerking. In de bijlagen zijn de meer 

gedetailleerde specificaties toegevoegd. 

 

1.3.1 De uitgangspunten 

De hoofdstukken 3 t/m 5 beschrijven de uitgangspunten welke in de periode februari en 

maart 2020 zijn besproken en in april 2020 zijn vastgesteld. Deze hoofdstukken vormen 

de ruggengraat voor het verdere traject. Hoofdstuk 3 beschrijft het wettelijk kader voor 

zowel onderwijshuisvesting als zaken met betrekking tot aanpalende relevante wet- en 

regelgeving. 

 

Hoofdstuk 4 beschrijft de gezamenlijke visie en ambitie op thema’s zoals diverse vormen 

van samenwerking, demografische ontwikkelingen en evenwichtige en toekomstbesten-

dige spreiding van voorzieningen over de verschillende dorpen en kernen. Ook is in dit 

hoofdstuk de gezamenlijke ambitie op gebouwniveau geformuleerd. In dit hoofdstuk komt 

zowel het verduurzamen van de bestaande gebouw-voorraad als de mogelijkheden met 

betrekking tot de financiering daarvan aan bod. Het bundelen van financieringsstromen 

voor exploitatie (schoolbesturen) en investering (gemeente), is in dit hoofdstuk 

beschreven als voorwaarde om de ambities waar te maken. Hoofdstuk 5 is het afsluitende 

hoofdstuk. De beleidskaders voor samenwerking, gebouwkwaliteit en financiering voor de 

realisatie zijn hierin beschreven. 

 

1.3.2 De uitwerking 

In de hoofdstukken 6 t/m 8 is de nadere uitwerking van het IHP beschreven. Hoofdstuk 6 

beschrijft de leerlingenontwikkeling van de verschillende dorpen en de status van de 

schoolgebouwen. Hoofdstuk 7 beschrijft de visie en ambitie. Dit betreft de nadere 

uitwerking van de eerder geformuleerde uitgangspunten en vormt de opmaat naar 

mogelijke huisvestingsmaatregelen per gebied. Hoofdstuk 8 vormt de basis voor het 

meerjarenuitvoeringsplan (hoofdstuk 9) en het meerjareninvesteringsplan (hoofdstuk 10). 

In hoofdstuk 11 wordt dit IHP afgesloten met conclusies, aanbevelingen en een voorstel 

voor het vervolg. 

 

1.3.3 Bijlagen 

In de bijlagen zijn relevante informatiebronnen toegevoegd, evenals achtergrond-

informatie. In bijlage 1 wordt het wettelijk kader nader toegelicht. In bijlage 2 is een 

gedetailleerde beschrijving van de leerlingenontwikkeling en de -prognoses in de 

gemeente Bronckhorst opgenomen. Ook is voor twee jaren een vergelijking gemaakt 

tussen het werkelijke leerlingenaantal en de -prognoses. Bijlage 3 geeft per kern de 

ruimtecapaciteit en de -behoefte (over meerdere jaren) weer. Deze bijlage geeft een 

gedetailleerd beeld van formele over- of ondercapaciteit. 
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In bijlage 4 zijn de bevindingen van de opnames van negen schoolgebouwen weer-

gegeven. Het betreft de nadere uitwerking van de in paragraaf 6.1 opgenomen tabel. 

Bijlage 5 geeft het resultaat van een verkennend (bureau)onderzoek weer dat door 

kenniscentrum Ruimte-OK is uitgevoerd. Het is een eerste indicatie van kansrijke 

investeringen om het bestaande vastgoed te verduurzamen. 
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2 Managementsamenvatting 

 Inleiding 

Het IHP is afgerond. Er ligt een stevige basis voor het vervolg. De kansrijke en toekomst-

bestendige projecten zijn beschreven. De gemeente en schoolbesturen hebben gezamen-

lijk prioriteiten gesteld en er is – binnen de beperkingen van wettelijke en financiële 

kaders – investeringsbereidheid om de lijn van de afgelopen jaren voort te zetten en het 

kwaliteitsniveau van de onderwijshuisvesting verder te verbeteren. Daadwerkelijke 

besluitvorming daarover is op projectniveau voorbehouden aan de gemeenteraad en 

schoolbesturen. 

 

Het bundelen van geldstromen vanuit de exploitatie (onderhoud en energie) en vanuit 

investeringen voor vervangende nieuwbouw of levensduurverlengende renovatie, is een 

voorwaarde om gezamenlijke ambities waar te maken. Daar zijn de gemeente en 

schoolbesturen het over eens. Een andere voorwaarde voor het waarmaken van ambities 

is zorgdragen voor een evenwichtige spreiding van onderwijsvoorzieningen over dorpen 

en kernen. Voor omvangrijke investeringen in levensduurverlengende renovaties of 

nieuwbouw moet er voldoende toekomstperspectief zijn voor een termijn van 25 jaar 

(renovatie) of 40 jaar (nieuwbouw). 

 

Het gebouwenbestand in de gemeente Bronckhorst is over het totaal genomen van een 

goed kwaliteitsniveau. De laatste jaren is fors geïnvesteerd in onderwijshuisvesting, zowel 

in nieuwbouw door de gemeente als in onderhoud door de schoolbesturen. Van de acht-

tien schoolgebouwen verkeren de meeste gebouwen in een goede staat. Het verdiepende 

onderzoek heeft zich met name gericht op negen schoolgebouwen die weliswaar goed 

onderhouden zijn door de schoolbesturen (beoordeeld in de schouw door PentaRho), maar 

die – met name vanwege de relatief hoge leeftijd – niet of in mindere mate voldoen aan 

toekomstige wettelijke eisen voor onderwijshuisvesting.  

 

 Analyse 

Bij het zoeken naar prioriteiten voor toekomstbestendige investeringen zijn de negen 

schoolgebouwen in clusters bezien. Deze schoolgebouwen zijn door PentaRho geschouwd.  

Daarnaast zijn er vraagstukken bij de andere scholen. 
 

Cluster 1: Zelhem  

Dit cluster betreft oudere schoolgebouwen (CBS ‘t Loo, De Meene en Jan Ligthart) die op 

meerdere vlakken niet meer voldoen aan actuele eisen qua functionaliteit en duurzaam-

heid. De vraag dient zich aan wat de beste oplossingsrichting is: investeren per school-

gebouw in levensduurverlengende renovatie of nieuwbouw, investeren in een 

gezamenlijke unilocatie of een tussenvorm. 

 

Cluster 2: levensduurverlengende renovatie? 

Voor gebouwen van de SCCSSCHL 3.0 in Wolfersveen, CBS de Rank in Toldijk en de 

Dorpsschool Halle is geconstateerd dat deze gebouwen op een aantal fronten niet voldoen 

aan redelijke eisen. De vraag dient zich aan of investeringen strikt noodzakelijk zijn of dat 

uitstel van investeren – om welke reden ook – een optie is. 

 

Cluster 3: energie en binnenklimaat 

De schoolgebouwen De Leer in Hengelo, de Bernardusschool in Keijenborg en 

De Kraanvogel in Kranenburg voldoen redelijk aan actuele eisen voor onderwijshuis-

vesting. Deze drie schoolgebouwen hebben gemeen dat verbeteringen op het gebied van 

energiebesparing en binnenklimaat wenselijk zijn.  
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Ook binnen dit cluster dient de vraag zich aan in hoeverre investeringen strikt nood-

zakelijk zijn en of deze investeringen zich financieel (energie) of maatschappelijk 

(gezondheid) terugverdienen. 

 

Verduurzamen: bestaande gebouwvoorraad 

Voor de totale gebouwvoorraad (alle achttien schoolgebouwen) zijn er mogelijk kansen 

om deze te optimaliseren door te investeren in het verduurzamen. Hiervoor is door 

Ruimte-OK een eerste quickscan uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn weergegeven in 

bijlage 5. 

 

 Bevindingen en prioritering 

Per cluster is een discussie gevoerd over kansrijke en toekomstbestendige investeringen. 

Deze discussies hebben geleid tot de volgende bevindingen en prioriteiten. 

 

2.3.1 Bevindingen 
 

Cluster 1: Zelhem 

De gebouwen in Zelhem zijn aan het eind van hun technische en economische levens-

duur. Op basis van de resultaten van de uitgevoerde schouw, zijn er voor Zelhem drie 

hoofdscenario’s te benoemen: 

- unilocatie voor twee scholen (Jan Ligthart en CBS ‘t Loo/De Meene) op nader te 

bepalen locatie (bijvoorbeeld locatie ’t Loo, De Meene of locatie sporthal); 

- renovatie/nieuwbouw Jan Ligthart op huidige locatie en nieuwbouw CBS ’t Loo; 

- De Meene op locatie De Meene; 

- renovatie/nieuwbouw Jan Ligthart op huidige locatie en renovatie/nieuwbouw 

CBS ‘t Loo/De Meene op locatie CBS ‘t Loo. 

 

Een volgende stap is dan ook het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de 

mogelijkheden voor het realiseren van een unilocatie voor beide scholen. De andere twee 

scenario’s worden als alternatief ook onderzocht, maar hebben niet de voorkeur van de 

schoolbesturen. drie genoemde hoofdscenario’s Het haalbaarheidsonderzoek heeft als 

doel om te komen tot een goede afweging over een toekomstbestendige en duurzame 

oplossing voor de huisvesting van het basisonderwijs in Zelhem. Het huisvestings-

vraagstuk in Zelhem wordt door alle betrokkenen onderschreven als eerste prioriteit. 

 

Cluster 2: levensduurverlengende renovatie in Wolfersveen, Toldijk of Halle? 

De schoolgebouwen in Wolfersveen, Toldijk en Halle vertonen allemaal – in meer of 

mindere mate – ouderdomsverschijnselen. Het primaire proces van onderwijs vindt 

dagelijks plaats. Er is geen directe noodzaak om te investeren, maar wel behoefte aan 

een duidelijke visie op de toekomst. Voor de scholen in Wolfersveen en Toldijk is er nog 

geen duidelijke visie op de lange termijn. Deze scholen hebben een constante leerling-

populatie van respectievelijk 80 en 100 leerlingen en hebben zeker bestaansrecht. 

 

De visie op de ideale schoolgrootte voor de school van de toekomst, is nog niet afgerond. 

Dat maakt dat investeringen in levensduurverlengende renovatie thans geen prioriteit 

hebben. Voor de Dorpsschool Halle ligt dit anders. De school heeft een omvang van ca. 

120 leerlingen. In de omgeving zijn al meerdere scholen gesloten zoals de scholen in 

Halle-Heide en Halle-Nijman. De Dorpsschool Halle heeft hiermee een duidelijke functie 

voor een groter gebied. Investeren in het verbeteren van de kwaliteit in dit schoolgebouw 

is daarmee gerechtvaardigd. De mate waarin is een lange termijn visie- en financierings-

vraagstuk. Dat vraagt om nader onderzoek als basis voor een (toekomstbestendig) 

investeringsbesluit voor de gemeente en het schoolbestuur over de omvang van de uit te 
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voeren werkzaamheden, al dan niet in relatie tot de planvorming van Stichting Sport en 

Ontmoeten en het leefbaarheidsvraagstuk van het dorp. Het schoolbestuur wil deze 

planvorming graag onderdeel laten zijn van het haalbaarheidsonderzoek. Voor de 

gemeente is vooralsnog het scenario om te investeren in het vervangen van de tijdelijke 

units het hoofdscenario. 

 
Cluster 3: investeren in energiebesparing en binnenklimaatverbetering? 

De problemen in de schoolgebouwen van De Leer, de Bernardusschool en De Kraanvogel 

zijn beperkt. De schoolgebouwen voldoen aan redelijke eisen qua beleving, functionaliteit 

en technische afwerking. Qua energiebesparing en binnenklimaatverbetering zijn in ieder 

geval op De Kraanvogel verbeteringen noodzakelijk. Voor de Bernardusschool is 

dakrenovatie een eerste prioriteit en bestaat de wens om dit te combineren met 

dakisolatie. Het schoolbestuur wenst een integrale afweging van de toekomst van het 

huidige schoolgebouw in het kader van het integrale plan zoals dat ontwikkeld is. De 

gemeente geeft op dit moment geen prioriteit aan de school in Keijenborg, maar is van 

mening dat aansluiten bij het plan van de dorpsraad middels fasering onderzocht moet 

worden. Bij de Kraanvogel zijn directe investeringswensen. Voor De Leer in Hengelo zijn 

geen directe investeringswensen, los van regulier onderhoud dan wel de duurzaamheids-

opgave. Een eventuele optimalisatie kan worden meegenomen als onderdeel van de 

gezamenlijke ambitie om de bestaande gebouwvoorraad te verduurzamen. 

 

Verduurzamen 

Het verduurzamen van de bestaande gebouwvoorraad is een actueel thema. Het klimaat-

akkoord en de daaruit voortvloeiende doelstellingen voor gemeenten en schoolbesturen 

doen zich niet alleen voor in de gemeente Bronckhorst. Het is een landelijk thema waarin 

Ruimte-OK een trekkersrol vervult.  

 

De resultaten van het onderzoek van Ruimte-OK zijn – met name vanwege COVID-19-

implicaties en de daaruit voortkomende druk op ieders agenda – nog beperkt. Ruimte-OK 

heeft landelijk een belangrijke rol vervuld bij de discussie over de ventilatieproblematiek 

in scholen. Dat heeft onder andere geleid tot de kamerbrief van minister Slob d.d. 

1 oktober 2020. In deze brief wordt kenbaar gemaakt dat het kabinet in totaal € 360 

miljoen beschikbaar stelt – waarvan € 320 miljoen extra – voor scholen en gemeenten 

om de ventilatie van schoolgebouwen te verbeteren. Dit heeft geleid tot de zogenaamde 

SUVIS-regeling. Gemeenten konden plannen indienen voor het verbeteren van het 

binnenklimaat van de scholen. De regeling gaat uit van een maximaal subsidiebedrag van 

30%. De overige 70% moet middels cofinanciering door de gemeente/schoolbesturen 

bijgedragen worden. In de gemeente Bronckhorst zijn geen aanvragen ingediend. 

Cofinanciering van de plannen bleek voor de gemeente en in sommige gevallen ook voor 

schoolbesturen een drempel om tot aanvragen dan wel uitvoering te komen. De SUVIS-

regeling kent vanaf 1 oktober 2021 een tweede tranche. 

 

2.3.2 Prioriteiten 

Het proces van totstandkoming van dit IHP heeft geleid tot twee potentiële grote 

projecten: 

- het realiseren van toekomstbestendige en duurzame huisvesting voor het 

basisonderwijs in Zelhem; 

- het zoveel als mogelijk oplossen van de in de Dorpsschool Halle gesignaleerde 

knelpunten.  

 

Voor het haalbaar maken van deze projecten, is maximale inspanning van zowel de 

gemeente als schoolbesturen nodig om met inzet naar vermogen en binnen de wettelijke 
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mogelijkheden, de visie en ambitie te realiseren. Daarnaast hebben de gemeente en 

schoolbesturen afgesproken om gezamenlijk invulling te geven aan het nakomen van de 

afspraken uit het Klimaatakkoord. De gescheiden geldstromen en krapte in de budgetten 

maken dit een uitdaging die na vaststelling van het IHP nader wordt uitgewerkt met 

ondersteuning van Ruimte-OK en inachtneming van de mogelijkheden van de door het 

kabinet vastgestelde investeringsimpuls van € 360 miljoen (minus de middelen die voor 

de eerste tranche van de SUVIS-regeling beschikbaar zijn gesteld). 
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3 Wettelijk kader 

Dit hoofdstuk brengt de relevante wettelijke kaders in beeld, alvorens in de volgende hoofd-

stukken een verdieping te maken op de visie en ambitie van de gemeente Bronckhorst en de 

schoolbesturen, ten aanzien van de relevante thema’s. De wettelijke kaders vormen de basis 

voor de ambitie en ondersteunen deze ook op diverse fronten. Middels het IHP worden wetten, 

visie en ambitie vertaald naar de praktijk, waarbij de gemeente en schoolbesturen gezamenlijk 

naar vermogen bijdragen. 

 

Een strategische visie op onderwijshuisvesting houdt rekening met de huidige en toekomstige 

wet- en regelgeving en wordt opgesteld binnen de gestelde beleidskaders. Wettelijke kaders en 

de gezamenlijke visie en ambitie bieden de basis voor de onderwijshuisvesting in de gemeente 

Bronckhorst op de korte, middellange en lange termijn. Naast de kaders voor onderwijs, zijn 

ook de kaders voor kinderopvang en zorg en welzijn bepalend voor de inhoud van deze 

strategische visie. Wet- en regelgeving dat medebepalend is voor deze strategische visie, zijn: 

- Wet op het primair onderwijs (WPO); 

- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Bronckhorst 2011; 

- Wet passend onderwijs; 

- Wet kinderopvang; 

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); 

- Participatiewet; 

- Jeugdwet; 

- Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool; 

- Wet meer ruimte voor nieuwe scholen; 

- Wet toekomstbestendig onderwijsaanbod; 

- Klimaatakkoord. 

 

In de navolgende paragrafen wordt een beknopte strekking van de relevante kaders uiteen-

gezet. In de gemeente Bronckhorst zijn geen voorzieningen voor (voortgezet) speciaal 

onderwijs (V)SO aanwezig. Om die reden wordt de WEC in dit hoofdstuk niet behandeld. Omdat 

het VO ook geen onderdeel uitmaakt van onderhavig IHP, wordt ook de WVO in dit hoofdstuk 

niet behandeld. In bijlage 1 is per wet een meer uitgebreide toelichting gegeven.  

 

 WPO  

In de WPO is de verantwoordelijkheid van de gemeente en schoolbesturen ten aanzien 

van onderwijshuisvesting geregeld. Per 1 januari 2015 is de WPO gewijzigd. De wets-

wijzigingen houden in dat de zorgplicht voor onderhoud en aanpassingen van school-

gebouwen voor gemeenten vervalt. Vanaf 1 januari 2015 ontvangen de schoolbesturen de 

hiervoor benodigde vergoeding rechtstreeks van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (OCW). Naast de taakverantwoordelijkheid die schoolbesturen al hadden, 

hebben zij vanaf dat moment ook een financiële verantwoordelijkheid ten aanzien van 

onderhoud en aanpassingen van gebouwen en terreinen. De gemeente behoudt de 

wettelijke zorgplicht ten aanzien van het voorzien in voldoende onderwijscapaciteit 

(uitbreiding en nieuwbouw), eerste inrichting meubilair en onderwijsleerpakket, herstel 

constructiefouten en herstel en vervanging bij bijzondere omstandigheden. De uitvoering 

van de zorgplicht is geregeld in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.  

De financiering van onderwijs is complex. De gemeente ontvangt een niet geoormerkte 

vergoeding in het gemeentefonds voor het uitvoeren van de wettelijke zorgplicht. De 

scholen ontvangen middelen voor het exploiteren van de schoolgebouwen. Deze scheiding 

van geldstromen leidt tot een grijs gebied, waardoor de verantwoordelijkheden niet altijd 

duidelijk zijn (zie paragraaf 3.2 en 4.3.2) 
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 Status van het IHP op landelijk niveau 

Op 9 mei 2018 hebben de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en sectorraden een 

rapport uitgebracht waarin een voorstel wordt gedaan voor drie wetswijzigingen, te 

weten: 

- de jaarcyclus (verordening) maakt plaats voor een IHP met een looptijd van 

minimaal zestien jaar, waarvan de eerste vier jaar ook vastgelegd is in een 

meerjareninvesteringsplan; 

- renovatie (levensduurverlengend) wordt een onderwijshuisvestingsvoorziening 

en is daarmee een taak van de gemeente; 

- schoolbesturen voor PO en (V)SO mogen zelf investeren in het gebouw als dit 

leidt tot een financieel voordeel. 

 

De VNG, PO-Raad en VO-raad werken samen met minister Slob aan de aanbevelingen uit 

het onderzoek en verwerken deze in het wetsvoorstel. De verwachting is dat het wets-

voorstel in het najaar van 2021 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Dit heeft minister 

Slob in juli 2020 aan de kamer laten weten. Door de demissionaire status van het kabinet 

(d.d. september 2021) staat deze toezegging onder druk. 

 
 Regelgeving passend onderwijs 

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs in werking. Passend onderwijs gaat 

over alle leerlingen in het PO, VO, SO en mbo. In de praktijk gaat het vooral over alle 

leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn 

vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking, chronische ziekte, gedrags-

probleem of leerstoornis. 

 

De gevolgen voor onderwijshuisvesting zijn merkbaar met betrekking tot zowel de 

omvang als kwaliteit. Meer leerlingen genieten binnen de ‘reguliere’ scholen onderwijs, 

waardoor minder leerlingen aan het (V)S(B)O deelnemen. Scholen dienen maximaal 

toegerust te zijn op een veranderende ‘onderwijsvraag’ (toegankelijkheid, veiligheid, 

MIVA-toiletten, lift, time-out-ruimten/zorgruimten, etc.). Dit heeft vooralsnog niet geleid 

tot aanpassing van de regelgeving en vergoedingen rondom onderwijshuisvesting.  

 

In de kamerbrief ’evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs’ van d.d. 4 november 

2020, is een aanpak gepresenteerd voor de uitvoering van passend onderwijs en een 

route naar inclusiever onderwijs. Daarin zijn 25 verbeterpunten gepresenteerd. De 

minister legt de focus bij wat beter moet in het onderwijs, zodat leraren, scholen, 

schoolbesturen en samenwerkingsverbanden weten wat ze te doen staat. In de brief 

wordt ook ingegaan op de noodzakelijke verbinding met gemeenten en jeugdhulp- en 

zorg-organisaties. Naar mening van de minister is er veel ruimte voor verbetering. De rol 

van de gemeente zal beter omschreven moeten worden. De ministeries van VWS en OCW 

gaan komend jaar met alle betrokken partijen aan de slag om deze verbinding te 

verbeteren. Hiervoor is het programma ‘met andere ogen’ beschikbaar. Mogelijk leiden 

deze stappen ook tot een vraag naar gebouwelijke aanpassingen. Door de demissionaire 

status van het kabinet   (d.d. september 2021) staat deze toezegging onder druk. 

 

 Kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie 

Per 1 januari 2018 is de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk van 

kracht. Deze wet zorgt ervoor dat peuterspeelzalen aan dezelfde kwaliteitseisen moeten 

voldoen als kinderopvang en dat peuterspeelzalen dezelfde juridische status krijgen als 

kinderopvang. Dit betekent dat ouders kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen voor 

peuteropvang, mits zij hier recht op hebben. Gelijktijdig met deze wet is ook de Wet 

innovatie en kwaliteit kinderopvang geïmplementeerd. Deze wet zorgt ervoor dat de 
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kinder- en peuteropvang aan hogere kwaliteitseisen moeten voldoen dan voorheen 

verplicht was. Een deel van deze maatregelen is uitgesteld tot 1 januari 2023 

(www.veranderingenkinderopvang.nl). 

 

Vanuit het Gemeentelijke Onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) ontvangt de gemeente 

rijksmiddelen om onderwijsachterstanden bij kinderen vroegtijdig te signaleren en 

bestrijden. Op grond van artikel 165, 166 en 167 van de WPO is de gemeente verant-

woordelijk voor het aanbieden van een passend aanbod voor de voor- en vroegschoolse 

educatie (vve). De gemeente is verplicht tot het maken van afspraken met vve-

aanbieders en het PO over welke kinderen in aanmerking komen voor vve, hoe de 

toeleiding naar vve verloopt en hoe de doorlopende leerlijn van voorschoolse naar 

vroegschoolse educatie verloopt. De uitvoering hiervan gebeurt door de kinderopvang-

organisaties en groep 1 en 2 van het PO. 

 

Op dit moment zijn er diverse ontwikkelingen rondom de kinderopvang. Er zijn plannen 

om kinderopvang voor een aantal dagdelen gratis toegankelijk te maken. Dit kan 

gevolgen hebben voor de huisvesting, zeker als de inhoudelijke en ruimtelijke koppeling 

met onderwijs gemaakt wordt.  

 

 Wmo, Jeugdwet en Participatiewet 

De gemeenten hebben sinds 1 januari 2015 extra taken door drie grote decentralisaties. 

Het gaat om de overheveling van taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

(AWBZ) naar de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. 

 

 Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool 

In juli 2017 is de Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool 

aangenomen door de Eerste Kamer. Hiermee wordt de vorming van samenwerkings-

scholen vereenvoudigd. 

 

 Wet meer ruimte voor nieuwe scholen 

Het Wetsvoorstel meer ruimte voor nieuwe scholen is aangenomen in de Tweede Kamer 

en Eerste Kamer. Op 1 november 2020 is de wet in werking getreden. De PO-Raad geeft 

het volgende aan over deze nieuwe wet: Bij invoering van deze nieuwe wet wordt het 

mogelijk om een school te stichten op basis van belangstelling van ouders en leerlingen. 

Op dit moment kan een nieuwe school op basis van een pedagogisch-didactisch of 

onderwijskundig concept alleen nog begonnen worden in combinatie met een erkende 

geloofs- of levensovertuiging, een zogenaamde richting. Terwijl er wel behoefte is aan 

vernieuwing en uitbreiding van het onderwijsaanbod. Met de nieuwe wet ontstaat meer 

ruimte om op basis van een onderwijsconcept een school te beginnen. Een kwaliteits-

toets, uitgevoerd door de Onderwijsinspectie, wordt onderdeel van de startprocedure. Na 

de kwaliteitstoets beslist de minister van Onderwijs over de bekostiging van de nieuwe 

school. Indien aan alle kwaliteitscriteria wordt voldaan, staat de minister de stichting van 

een school toe. Als een nieuwe school na twee jaar wordt beoordeeld als kwalitatief 

slecht, kan deze gesloten worden. 

 

 Wet toekomstbestendig onderwijsaanbod 

Op 6 juni 2017 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel toekomstbestendig onderwijs-

aanbod aangenomen. De wet is op 1 januari 2018 in werking getreden. Deze wet maakt 

het eenvoudiger voor scholen om de richting om te zetten, uit te breiden met een richting 

of te verplaatsen. Door deze maatregelen worden schoolbesturen beter in staat gesteld 

om te anticiperen op eventuele leerlingendaling. De PO-Raad geeft aan dat het 

aangenomen wetsvoorstel de volgende zaken regelt: 

http://www.veranderingenkinderopvang.nl/
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- het wordt voor besturen makkelijker om een school om te zetten van openbaar 

naar bijzonder onderwijs of andersom; 

- het wordt makkelijker om een school van richting te laten veranderen of binnen 

de gemeentegrenzen te verplaatsen; 

- de opheffingsnorm mag tussentijds gesplitst worden in stedelijk en niet-stedelijk 

gebied binnen een gemeente; 

- de deadline voor vrijwillige sluiting van openbare scholen wordt flexibeler. 

 
 Klimaatakkoord 

In juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. Voor de gebouwde 

omgeving (dus ook voor schoolgebouwen) geldt dat deze op basis van de afspraken in 

2050 gasloos moeten zijn. Dat betekent isoleren en gebruikmaken van duurzame warmte 

en elektriciteit. Dit is een enorme opgave voor gemeenten en schoolbesturen. Voor 

nieuwe gebouwen kan hierop geanticipeerd worden, maar ook de bestaande gebouwen 

moeten verduurzaamd worden om aan deze afspraken te kunnen voldoen. In het 

Klimaatakkoord wordt ook verwezen naar het wetsvoorstel dat in voorbereiding is om het 

opstellen van een IHP verplicht te maken voor gemeenten. Samen met de verplichting 

voor schoolbesturen om een meerjarenonderhoudsplan op te stellen, biedt dit mogelijk-

heden om planmatig invulling te geven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. 

 

 Lokale regelgeving 

De gemeente Bronckhorst heeft op basis van geldende landelijke wet- en regelgeving, 

ook lokaal beleid vastgelegd en/of is voornemens om dat te doen. Hieronder wordt 

hiervan een opsomming gegeven: 

- beleidsregel gymlokalen: voor gymlokalen in eigendom van een 

PO-schoolbestuur, moet een beleidsregel opgesteld worden waarin de financiële 

verantwoordelijkheid voor het groot onderhoud geregeld wordt. Ook na 2015 is 

dat een verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor de gemeente Bronckhorst 

is dit van toepassing op de gymzaal in Kranenburg. 

- bewegingsonderwijs: op dit moment ontvangen de meeste schoolbesturen voor 

PO een financiële bijdrage waarmee ze uren gymonderwijs kunnen inkopen bij de 

(geprivatiseerde) gymlokalen, sportzalen en sporthallen. De gemeente 

Bronckhorst is voornemens om dit beleid te evalueren. 

- beleid verhuur en medegebruik: als uitvloeisel van de bepalingen in de 

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, is de gemeente voornemens 

om in samenspraak met de schoolbesturen beleid op te stellen voor verhuur en 

medegebruik van schoolgebouwen. 

- onderhoud speelterreinen bij scholen: in principe zijn schoolbesturen 

verantwoordelijk voor onderhoud aan het buitenterrein van de school. Bij 

sommige scholen betaalt de gemeente een bijdrage in het onderhoud omdat het 

terrein van de school een functie heeft in de wijk, bij gebrek aan andere 

speelvoorzieningen. Dit beleid moet vastgelegd worden in de Verordening 

materiële en financiële gelijkstelling. 

- CO2-beleid: de gemeente heeft de ambitie ‘energieneutraal in 2030’ vastgelegd 

in een CO2-beleidsplan. De gemeente heeft haar gemeentelijke footprint 

uitgerekend, een doelstelling (met reductiemaatregelen) geformuleerd en de 

prestatieladder in haar organisatie geborgd door middel van een management-

plan. Onderwijshuisvesting is nog niet specifiek benoemd in dit beleidsplan. 
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 Conclusie 

Niet alleen het onderwijs, maar het gehele sociale domein is volop in ontwikkeling; 

nieuwe wetgeving en (uitvoerings)regels zijn in sommige gevallen nog maar recentelijk in 

werking getreden. Deze nieuwe regels vragen om een andere kijk op onderwijshuis-

vesting. Een gevolg hiervan kan een aanpassing van de onderwijshuisvesting, een wens 

tot het beter benutten van het aantal m² huisvesting en/of integrale samenwerking zijn. 

 

De beleidswijzigingen vragen om een integrale en strategische visie van de gemeente en 

schoolbesturen op het gebied van samenwerken, samenwonen, exploitatie en beheer. 

Daarbij dient niet alleen naar traditionele samenwerkingspartners uit de eigen sector 

gekeken te worden, maar naar integrale samenwerking binnen het gehele domein van 

onderwijs, kinderopvang, sport en zorg en welzijn. Het afstemmen of aanscherpen van 

het lokale beleid ten opzichte van reeds veranderde wetgeving en te verwachten 

toekomstige wetswijzigingen, is hierbij een punt van aandacht. 
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4 Visie en ambitie 

Bij het bepalen van de visie en ambitie waarop dit IHP is gebaseerd, is er onderscheid gemaakt 

in twee hoofdthema’s: 

- samenwerking; 

- de gebouwen. 

 

Binnen het hoofdthema samenwerking zijn de volgende subthema’s benoemd: 

- voorzieningen voor een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn; 

- samenwerking met wijk- en zorgpartijen; 

- passend onderwijs; 

- demografie en spreiding. 

 

Binnen het hoofdthema de gebouwen zijn de volgende subthema’s benoemd: 

- duurzaamheidsambitie; 

- financieringsmogelijkheden (Total Cost of Ownership); 

- ESCo’s. 

 

Per onderdeel wordt in dit hoofdstuk de ambitie en visie, ruimtelijke component en verant-

woordelijkheid voor realisatie/financiering beschreven. Het wettelijk kader zoals geschetst in het 

vorige hoofdstuk, geeft hierbij handvatten. De visie en ambitie is een beleidsrijke vertaling van 

de uitvoering van het wettelijk kader zoals de gemeente en schoolbesturen dat samen 

voorstaan. 

 
 Samenwerking 

4.1.1 Voorzieningen voor doorgaande leer- en ontwikkelingslijn  
 

Ambitie en visie 

De gemeente vindt, in samenspraak met de onderwijs- en kinderopvangpartners, de 

verdere ontwikkeling en verdieping van samenwerking tussen kindvoorzieningen in de 

gemeente Bronckhorst van groot belang. Onderwijs en opvang werken op verschillende 

fronten al samen. De verwachting en wens is dat deze samenwerking intensiveert, al dan 

niet door eventuele wijzigingen in rijksbeleid. Een versterkte koppeling tussen onderwijs 

en opvang betreft in eerste instantie een samenwerkingsvraagstuk. Anderzijds is het ook 

een ruimtelijk vraagstuk, echter hoeft dat niet per definitie zo te zijn. Voor kinderopvang 

zijn ook waardevolle combinaties of locaties denkbaar waarbij het onderwijs niet in 

ruimtelijke zin is toegevoegd. 

 

Voor het IHP is de ruimtelijke component van belang, alsmede de verantwoordelijkheid 

voor de realisatie/financiering van een voorziening voor kinderen onder één dak. Alle 

ontwikkelingsterreinen van kinderen komen binnen dit thema aan bod. Een brede 

voorziening biedt een gevarieerd totaalpakket op het gebied van educatie, opvang, 

ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd. Dit totaalpakket is niet verdeeld op basis van een 

institutionele en/of organisatorische verdeling. Het komt erop neer dat onderwijs, opvang, 

zorg en welzijn in zo’n voorziening gelijkwaardige partners zijn, die gezamenlijk een 

aanbod aan diensten bieden binnen een pedagogisch kader, en het liefst heel dicht bij 

elkaar (fysiek). Deze voorziening biedt alle kinderen een dagprogramma voor zo lang als 

zij willen deelnemen. Hierbij is sprake van minimale en maximale uren met een ruim 

openingsregime. 
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Voor nu is aangegeven dat een brede voorziening onder één dak geen doel op zich is. Het 

is een middel dat – waar nodig en gewenst – tot mooie verbindingen kan leiden. Niet alle 

scholen zullen zich dus tot een brede kindvoorziening onder één dak ontwikkelen, alleen 

daar waar vraag en behoefte is. Samenwerking tussen diverse kindvoorzieningen is wel 

voor alle scholen in alle kernen een belangrijk streven. De gemeente en schoolbesturen 

hechten waarde aan de diversiteit van aanbod voor kinderen, in schoolgebouwen, in het 

groen of gekoppeld aan andere maatschappelijke voorzieningen.  

 

Ruimtelijke component 

Ten aanzien van de ruimtelijke component hebben de betrokken partners de ambitie om 

vanuit de behoefte van kinderen en ouders, in een kern, een integraal aanbod te doen, 

waarbij partijen intensief samenwerken en – waar mogelijk – ook samenwonen. In 

sommige situaties zijn niet alleen kindgerelateerde zorg- en welzijnsvoorzieningen 

aanwezig in een gebouw of in de directe nabijheid, maar ook wijkgerelateerde of 

maatschappelijk gerelateerde zorg- en welzijnsvoorzieningen. De gemeente en het 

schoolbestuur onderzoeken bij nieuwbouw en renovatie in het onderwijs de inrichting van 

een brede voorziening, passend bij de behoefte van kinderen en hun ouders in een kern. 

 

Verantwoordelijkheid realisatie/financiering 

De primaire verantwoordelijkheid voor de realisatie van samenwerking tussen kind-

voorzieningen ligt bij de kernpartners zelf (schoolbestuur, kinderopvangorganisaties en 

overige maatschappelijke partners). De gemeente ziet voor zichzelf vooral een 

stimulerende en verbindende rol. 

 

Investeringen in aanvullende en/of commerciële functies zijn het onderwerp van gesprek, 

waarbij de betrokken schoolbesturen en aanbieders van peuter- en kinderopvang een 

nadrukkelijke rol spelen, onder andere om financieel bij te dragen in de totstandkoming 

van huisvesting. Deze partijen zijn als eerste aan zet. Echter, met name bij de bouw van 

een brede voorziening kan het lastig zijn om private partijen te vinden die hierin willen 

investeren, vanwege een zeer specifieke businesscase en ingewikkelde eigendoms- en 

beheervraagstukken. In dat geval kan de gemeente ervoor kiezen om met niet-onderwijs-

huisvestingsmiddelen te investeren in opvang of andere kindgerelateerde functies en 

daarbij kostendekkende huur vragen. Dit is in de gemeente Bronckhorst in elke situatie 

maatwerk, waarbij de gemeente in ieder geval voldoende contractuele zekerheden bij de 

desbetreffende instellingen dient te verwerven. 

 

Hieronder beschrijven we de relatie van de gemeente ten opzichte van de verschillende 

partners: 
 

Relatie gemeente-onderwijs → zorgplicht onderwijshuisvesting 

Ten aanzien van de component onderwijs worden de gemeente en schoolbesturen 

bekostigd door de Rijksoverheid. De relatie tussen de gemeente en het onderwijs richt 

zich met name op het onderwijshuisvestingsbeleid.  

 

De gemeente heeft de wettelijke taak en verplichting om onderwijshuisvesting 

(vervangende nieuwbouw en uitbreiding) te faciliteren. Deze wettelijke verantwoor-

delijkheid is vastgelegd in de WPO (en WVO) en in de Verordening voorzieningen 

huisvesting onderwijs gemeente Bronckhorst 2011. 
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Bij onderwijshuisvestingsvraagstukken en de zoektocht naar passende huisvesting van 

scholen, zijn er een aantal principes. Allereerst wordt gezocht naar oplossingen binnen 

bestaande gebouwen en/of dezelfde kern. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn, wordt 

gezocht naar (huisvestings)oplossingen op fietsveilige afstand. Voor zowel het onderwijs 

als de kinderopvang geldt dat leegstand zoveel mogelijk moet worden voorkomen en/of 

benut. Indien dit niet mogelijk is, wordt gekeken naar een (kosten)efficiënte oplossing in 

de vorm van nieuwbouw of uitbreiding. 

 
Relatie gemeente-kinderopvang 

De gemeente heeft geen wettelijke taak voor wat betreft de huisvesting van kinder- en 

peuteropvang, behalve het organiseren van plekken voor voorschoolse educatie. Vanuit 

de zorgplicht voor onderwijshuisvesting, kan de gemeente de ontwikkeling van brede 

voorzieningen echter wel bevorderen en stimuleren bij (toekomstige) vraagstukken en 

aanvragen omtrent dit beleidsonderwerp. 

De mogelijkheden om te sturen op kinderopvang zijn zeer beperkt, aangezien deze sector 

privaat is georganiseerd. Uiteraard heeft de gemeente hier wel de rol van toezichthouder 

(ondergebracht bij de GGD). 

 

De gemeente investeert in principe niet in ruimte voor kinderopvang. De verantwoor-

delijkheid voor de realisatie en exploitatie van kinderopvangruimten ligt bij de desbe-

treffende aanbieder. Om de ontwikkeling van Integrale Kindcentra of andere samen-

werkingsvormen tussen onderwijs en opvang te faciliteren, kan de gemeente in 

nieuwbouwsituaties wel optreden als verhuurder van vastgoed voor de kinderopvang, 

waarbij de risico’s voor de gemeente zo veel mogelijk zijn afgedekt. Een bijdrage in het 

aanpassen van bestaande gebouwen voor de kinderopvang, is niet aan de orde. 

 

Relatie gemeente-jeugdbeleid 

Voor het jeugdbeleid als geheel heeft de gemeente een regiefunctie die als gevolg van de 

transitie jeugdzorg verder is versterkt. De gemeente heeft hierin geen taak als het gaat 

om huisvesting. 

 

De gemeente heeft een zorgplicht voor onderwijshuisvesting. De gemeente heeft geen 

wettelijke taak met betrekking tot het huisvesten van kinderopvang. Bij nieuwbouw-

trajecten wordt gestreefd naar samenwonen van diverse kindpartijen ter ondersteuning 

van de samenwerking, passend bij de behoefte van kinderen en hun ouders. Om dit te 

faciliteren kan de gemeente optreden als verhuurder van het vastgoeddeel dat is 

bestemd voor de kinderopvang. 

 

4.1.2 Samenwerken met wijk en zorgpartijen 
 

Ambitie en visie 

Het wijkgericht werken is sterk gekoppeld aan de Wmo en Jeugdwet. Voor het optimaal 

ontwikkelen van kinderen en jongeren is het belangrijk om aandacht te hebben voor de 

omgeving en situatie waarin zij opgroeien. Ouders hebben hierin een primaire verant-

woordelijkheid. Naast ouders spelen hierin ook de professionals en vrijwilligers in 

algemene jeugdvoorzieningen zoals scholen, kinderopvang, peuteropvang, buitenschoolse 

opvang, sociaal team, het jongerenwerk en sportverenigingen een belangrijke rol. Al deze 

partijen samen vormen de pedagogische infrastructuur in de buurt. Het doel van samen-

werken tussen onderwijs, zorg en welzijn is een zo optimaal mogelijke omgeving creëren 

waar kinderen kunnen opgroeien. 
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Ruimtelijke component 

Het buurt- en wijkgericht werken betreft met name de afstemming/het contact tussen de 

diverse maatschappelijke organisaties inzake preventie. Daardoor is sprake van veelvuldig 

overleg in een klein comité. Dit overleg vindt, aangaande de leerlingen, bij voorkeur 

plaats op school. De gesprekken hebben een hoog privacy gehalte. Dit vraagt om 

specifieke ruimten en dus flexibiliteit. 

 

Verantwoordelijkheid realisatie/financiering 

De gemeente speelt een belangrijke rol in de regie van de pedagogische infrastructuur. 

De kern van gemeentelijk jeugdbeleid is preventie, dus aan de voorkant investeren in 

onder andere onderwijs en jeugdgezondheidszorg, om daarmee het ontstaan of erger 

worden van problemen zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

Ten gunste van de preventie zien de schoolbesturen dat verbinden met andere 

‘vindplaatsen’ waar kinderen en hun ouders/verzorgers komen, zoals ontmoetingsplaatsen 

in de wijk, sportcentra, etc., van belang is. Het gaat hierbij om de goede aansluiting 

vanuit de behoefte van de wijk naar een passend voorzieningenniveau. Dit vraagstuk 

overstijgt het IHP en heeft betrekking op het formuleren van een accommodatiebeleid in 

de gemeente. Schoolgebouwen kunnen, vooral wanneer sprake is van leegstand, inspelen 

op deze behoeften. 
 

 

 

4.1.3 Passend onderwijs 
 

Ambitie en visie 

De scholen voor primair onderwijs (PO) in de gemeente Bronckhorst vallen onder 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Doetinchem, behalve het PO in Vorden dat 

onder het samenwerkingsverband IJssel | Berkel valt. Het Kompaan College in Vorden valt 

onder het samenwerkingsverband VO regio Zutphen. De samenwerkingsverbanden willen 

inhoudelijk sterk onderwijs bieden aan iedere leerling, passend bij zijn of haar onderwijs-

behoefte en mogelijkheden, ononderbroken en zo thuisnabij mogelijk. Het is de ambitie om 

binnen het reguliere basisonderwijs en VO - en waar nodig in het (V)S(B)O - een zodanig 

gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. 

Als uitgangspunt geldt: regulier onderwijs waar mogelijk, SO waar nodig. 

 

Ruimtelijke component 

De ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs en de daaraan gerelateerde 

huisvestingsconsequenties (op het gebied van leerlingenaantallen en de daarbij 

behorende (ruimte)behoeften), zijn niet exact te voorspellen. Dat betekent dat het 

gewenst is om flexibele schoolgebouwen te hebben, waarin op een eenvoudige wijze 

aanpassingen doorgevoerd kunnen worden. De flexibiliteit wordt gezocht in: 

- extra gespreksruimten voor professionals (zorg/ondersteuning) die - zo nodig -

bij toerbeurt gebruikmaken van de ruimte; 

- extra (kleinere) lesruimten waar leerlingen in een klein groepje separaat les 

kunnen krijgen; 

- toegankelijk- en bereikbaarheid van zowel de locatie als de individuele ruimten 

voor leerlingen met lichamelijke beperkingen; 

- specialistische voorzieningen, inrichting en inventaris gericht op de zorgvraag.  

 

Scholen zijn een belangrijke vindplaats. Kinderen brengen een groot deel van de 

dag op school door. Een verbinding met zorg op school of in de nabijheid van 

school, is gewenst. Samenwerken is hierbij belangrijker dan samenwonen. 
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In de gemeente Bronckhorst zijn, zoals eerder aangegeven, geen voorzieningen voor 

(V)SO aanwezig. Leerlingen zijn aangewezen op voorzieningen in de omliggende 

gemeenten, wanneer het regulier onderwijs geen passend aanbod kan bieden. 

 

Verantwoordelijkheid realisatie/financiering 

De gemeente Bronckhorst is een volwaardige samenwerkingspartner met betrekking tot 

passend onderwijs en ziet daarbij een duidelijke koppeling en verbinding tussen haar 

taken ten aanzien van jeugdbeleid en de opgave van passend onderwijs. Formeel is het 

schoolbestuur verantwoordelijk voor gebouwelijke aanpassingen ten behoeve van een 

specifieke leerling. Op basis van de aanpak zoals in hoofdstuk 3 benoemd, zien de 

gemeente en schoolbesturen een gezamenlijke taak in het sterk inzetten op thuisnabij  

onderwijs.  
 

 

 Demografie en spreiding 
 

Ambitie en visie 

De gemeente en schoolbesturen willen onderwijs bereikbaar houden voor alle leerlingen in 

de gemeente. De afgelopen jaren zijn diverse voorzieningen voor onderwijs gesloten dan 

wel geclusterd op één centrale plek. De verwachting is dat het leerlingenaantal in de 

gemeente Bronckhorst de komende jaren nog verder zal dalen. Dit betekent dat nog meer 

scholen zullen sluiten. Het besluit om een school te sluiten, is voorbehouden aan een 

schoolbestuur. Zij nemen deze besluiten op basis van kwalitatieve, organisatorische en 

financiële argumenten. Hierbij is ook de afstand tot de dichtstbijzijnde volgende 

voorziening een factor die meespeelt. 

 

Er is een gezamenlijke ambitie om geen ‘witte vlekken’ (gebieden waar de afstand voor 

kinderen naar een basisschool te groot worden) te laten ontstaan. Geografische spreiding 

van scholen over de hele gemeente is wenselijk, waarbij de gemeente en schoolbesturen 

uiteraard handelen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. De gemeente en 

schoolbesturen hanteren vooralsnog geen ondergrens voor het openhouden van een 

voorziening, anders dan de gemeentelijke opheffingsnorm van 36 leerlingen en de 

landelijke ondergrens van 23 leerlingen om voor bekostiging in aanmerking te komen.  

 

Ruimtelijke component 

De gemeente heeft een zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Deze geldt voor alle 

bekostigde scholen. Scholen onder de opheffingsnorm, die op basis van de WPO toch in 

stand gehouden worden, vallen ook onder deze zorgplicht. De gemeente zal bij eventuele 

renovatie of nieuwbouw van scholen de toekomstbestendigheid mee laten wegen bij het 

wel of niet doen van een investering. Krimp van leerlingenaantal leidt tot leegstand in 

gebouwen. Bij renovatie of nieuwbouw van een gebouw met leegstand, kan hierop 

geanticipeerd worden door een kleiner gebouw te realiseren dan wel een deel af te stoten. 

 

Verantwoordelijkheid realisatie/financiering 

De gemeente heeft zoals gezegd voor alle bekostigde scholen een zorgplicht in het kader 

van onderwijshuisvesting. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de exploitatie van 

schoolgebouwen. Bij leegstand kan hierdoor een probleem ontstaan, omdat de 

bekostiging is gerelateerd aan het aantal leerlingen en niet aan het gebouw. Voor de 

lange termijn (na 2035) is het van belang om samen vroegtijdig in gesprek te gaan om 

antwoord te vinden op de vraag in hoeverre het realistisch is om het bestaande 

De ontwikkeling van passend onderwijs leidt niet direct tot een huisvestingsvraag, 

maar vraagt wel om flexibiliteit (kleinere groepen) en andersoortige ruimten.  
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onderwijsaanbod in iedere kern te behouden. Wellicht is een verdere clustering wenselijk 

dan wel noodzakelijk.  

 
De gemeente en schoolbesturen hanteren vooralsnog geen ondergrens voor het open-

houden van een onderwijsvoorziening. Er is een gezamenlijke ambitie en commitment 

om geen ‘witte vlekken’ te laten ontstaan. In het kader van het IHP wordt bij vraag-

stukken rondom instandhouding van scholen een brede en gezamenlijke afweging 

gemaakt of het noodzakelijk en verantwoord is om te investeren. Hierbij is aandacht en 

ruimte voor ieders verantwoordelijkheid. 

 
 De gebouwen 

4.3.1 Duurzaamheidsambitie 
 

Definitie en begrippenkader 

Duurzaamheid is een breed begrip en gaat verder dan het gebouw. In dit hoofdstuk 

beperken we ons tot de gebouwelijke kaders. 

 

Om uniformiteit en duidelijkheid rond de term duurzaam bouwen te verkrijgen, zijn 

diverse keurmerken en certificaten ontwikkeld, (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn) wordt 

vooral bij de bouw van scholen en maatschappelijk vastgoed toegepast. 

 

De GPR onderscheidt de duurzaamheidsthema’s energie, milieu, gezondheid, gebruiks-

kwaliteit en toekomstwaarde. Een duurzaam gebouw beperkt zich niet tot een goede 

energieprestatie, maar scoort hoog op al deze thema’s. Voor het IHP wordt de focus op de 

thema’s energie en gezondheid gelegd. Met betrekking tot de energieprestatie en CO2-

reductie is de routekaart voor verduurzamen van onderwijshuisvesting een belangrijke 

richtlijn. Het Programma van Eisen Frisse Scholen 2015, opgesteld door de Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland (RVO), geeft goede richtlijnen voor een gezond school-

gebouw. Dit Programma van Eisen kent verschillende ambitieniveaus.  

 

Ambitie en visie 

De gemeente Bronckhorst heeft in haar Verrijkte Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 

2030, gedateerd september 2019, voortkomend uit het Klimaatakkoord 2019, onder 

andere de volgende doelen verwoord: 

- energieneutraal in 2030;  

- 100% lokale energieopwekking in 2030; 

- 45% energiebesparing in de gemeente. 

 

De kanttekening is gemaakt dat deze ambitie van toepassing is op gemeentelijke 

gebouwen. Onderwijsgebouwen zijn weliswaar door de gemeente gefinancierd, echter 

behoort het juridisch eigendom toe aan de schoolbesturen2. Onderwijs kent een scheiding 

van geldstromen waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor investeringen ten aanzien 

van nieuwbouw en uitbreiding, en de schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor de 

exploitatie van gebouwen. 

 

De schoolbesturen zijn op basis van het Energieakkoord 2013 en de uitwerking daarvan 

in het Klimaatakkoord 2019 verplicht om zogenaamde ‘erkende maatregelen’ door te 

voeren. Ook de PO-Raad en VO-Raad hebben zich gecommitteerd met het Klimaat-

akkoord. In de gemeente Bronckhorst is de actuele situatie versnipperd. Sommige 

 

 
2 Dit is in de gemeente Bronckhorst nog niet voor alle schoolgebouwen vastgelegd. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Keurmerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Certificaat_(verklaring)
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schoolbesturen hebben proactief energiebesparende maatregelen doorgevoerd, anderen 

hebben deze in voorbereiding of koppelen deze aan natuurlijke onderhoudsmomenten.  

 
Alle schoolbesturen hebben aangegeven dat er sprake is van een ambitie om de gebouw-

voorraad te verduurzamen. Daarbij is ook aangegeven dat - conform de voorgaande 

omschrijving van het begrippenkader - verder gekeken moet worden dan energie-

besparing. Naast energiebesparing en CO2-reductie werd aandacht gevraagd voor de 

thema’s gezondheid (Frisse Scholen) en gebruikskwaliteit. 

 

De ambitie van zowel de gemeente als schoolbesturen is gericht op het verduurzamen 

van de schoolgebouwen. De bijzondere financieringsstructuur (gescheiden geldstromen 

voor investering door gemeente en exploitatie door schoolbestuur) en de daarmee 

samenhangende regelgeving (zoals het investeringsverbod in huisvesting voor het PO), 

is geen onoverkomelijke belemmering. De gemeente en schoolbesturen hebben de visie 

om het verduurzamen van de schoolgebouwen te zien als een gezamenlijke opgave en 

als wezenlijk onderdeel van het toekomstig IHP. Hierbij is het van belang dat de 

gemeente en schoolbesturen transparant zijn over de (financiële) mogelijkheden en 

onmogelijkheden.  

 

4.3.2 Financieringsmogelijkheden  

Om de verduurzamingsopgave – en de financiering daarvan – inzichtelijk te maken, wordt 

eerst ingegaan op de verschillende stadia van gebouwen c.q. investeringsprojecten. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw, levensduurverlengende renovatie 

en de bestaande gebouwvoorraad. Voor de verschillende investeringen zijn de verant-

woordelijkheden in meer of mindere mate geregeld. 

 

Nieuwbouw 

De gemeente is verantwoordelijk voor (vervangende) nieuwbouw. 

 

Renovatie 

Het begrip ‘renovatie’ is in de onderwijshuisvesting niet nader gedefinieerd. Dit leidt tot 

(te) veel discussie over de financiering daarvan. De toekomstige beleidslijn – waarover 

wetgeving vanuit het Rijk in voorbereiding is – gaat inhouden dat levensduurverlengende 

renovatie een volwaardig alternatief is voor vervangende nieuwbouw. Wanneer – om 

welke reden ook – sprake is van vervangende nieuwbouw, wordt de afweging gemaakt 

tussen nieuwbouw of renovatie op hetzelfde kwaliteitsniveau. Zie hiervoor ook 

hoofdstuk 2 en bijlage 1.  

 

Bestaande gebouwvoorraad 

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de instandhouding (onderhoud) en exploitatie 

(waaronder de energierekening) van het gebouw. Investeringen in het verduurzamen van 

gebouwen zijn in de regelgeving over onderwijshuisvesting niet gedefinieerd. Het 

onderscheid tussen investeren en exploiteren is bij elke investeringsbeslissing een 

onderwerp van discussie. Dat geldt voor zowel nieuwbouw als renovatie, alsmede voor 

het verduurzamen van de bestaande gebouwvoorraad. Het voor het PO geldende 

investeringsverbod in onderwijshuisvesting en de mate waarin dit al dan niet wordt 

toegestaan door de onderwijsinspectie, maakt het er niet eenvoudiger op. Gelukkig zijn er 

veel goede voorbeelden in het land. Dat blijkt ook uit het door PentaRho uitgevoerde 

onderzoek naar de financiering van duurzame IHP’s. ‘Waar een wil is, is een weg. 

Vertrouwen is een voorwaarde.’ 
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Total Cost of Ownership 

Verduurzaming van gebouwen, zowel nieuw als bestaand, vraagt om een integrale 

benadering. Het samenbrengen van financieringsstromen voor de investering én 

exploitatie, leidt tot betere en meer duurzame gebouwen. Het vergt een open houding en 

een behoorlijke mate van specialistische kennis van zowel de gemeente als de school-

besturen, om investeringsbeslissingen vanuit deze grondhouding te benaderen. 

 

Er zijn verschillende vormen van Total Cost of Ownership (TCO). Grofweg onderscheiden 

we (bij nieuwbouwprojecten) drie vormen: 

- op elementniveau (bijvoorbeeld de afweging tussen aluminium of houten 

kozijnen); 

- op gebouwniveau (bijvoorbeeld het realiseren van een onderhoudsarm en 

energiezuinig gebouw, door het langdurig overhevelen van de MI-vergoeding); 

- op portefeuilleniveau (verschillende vormen van doordecentralisatie). 

 

In het kader van het IHP voert het te ver om deze varianten nader te beschouwen. Dit 

wordt onderdeel van de projectplannen die voortvloeien uit het IHP. In het proces om te 

komen tot het IHP is wel gediscussieerd over de visie op de verduurzamingsopgave. De 

bevindingen zijn in het onderstaande kader samengevat. 

 

De gemeente en schoolbesturen hebben een gezamenlijke opgave. Ook bij nieuwbouw 

(of renovatie als volwaardig alternatief van nieuwbouw) streven de gemeente en 

schoolbesturen naar voortzetting van het beleid. Dat wil zeggen: realiseren van een 

hogere kwaliteit dan wettelijk is voorgeschreven met betrekking tot energieprestatie, 

binnenklimaat en onderhoudsbesparende maatregelen. Deze ambitie kan alleen worden 

waargemaakt wanneer de financieringsstromen – op welke wijze dan ook – worden 

gebundeld. 

 

Met andere woorden: zowel de gemeente als schoolbesturen dragen binnen hun 

bevoegd- en mogelijkheden bij aan investeringen, welke ten goede komen aan de 

duurzaamheid en/of de toekomstige exploitatie van de onderwijsgebouwen. 

 
4.3.3 Energy Service Company 

 

Definitie 

Een Energy Service Company (ESCo) is een bedrijf dat het energiebeheer voor langere 

tijd overneemt en daarvoor investeringen doet (welke zichzelf terugverdienen). 

 

De dagelijkse praktijk 

Om energie te besparen in schoolgebouwen, zijn tal van initiatieven ontwikkeld. Deze 

vallen niet allemaal onder de definitie ESCo, maar zijn wel min of meer gelijkwaardig. 

Een greep uit de initiatieven die zijn besproken: 

- de grotere ingenieursbureaus (bijvoorbeeld Sweco) in combinatie met BNG (Bank 

Nederlandse Gemeenten); 

- de kleinere gespecialiseerde adviesbureaus (onder andere Frog Energy); 

- diverse initiatieven: 

a. Slim Opgewekt (besparen en bewust worden); 

b. Energy Challenges (besparen en bewust worden, Hotze Hofstra); 

c. Project Zonnescholen (onder andere gezamenlijk/regionaal inkopen); 

d. Ruimte-OK (biedt verschillende vormen van ondersteuning). 
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Op gebouwniveau (dat gaat dus verder dan alleen het overnemen van de energie-

rekening) zijn ook diverse modellen ontwikkeld. De BNG heeft in 2019 de Onderwijsdagen 

georganiseerd, waarbij drie verschillende bedrijven hun aanpak hebben toegelicht 

(https://www.bngbank.nl/onderwijsdagen). Deze innovatieve financieringsmodellen zijn 

met name geschikt bij nieuwbouw. 

 

Wat past bij de gemeente Bronckhorst? 

In het proces om te komen tot onderhavig IHP, is gesproken over de kansen van ESCo’s 

(of vergelijkbare initiatieven) voor het verduurzamen van de onderwijshuisvesting. De 

bevindingen van deze visiebijeenkomst op 12 maart 2020 zijn in het onderstaande kader 

samengevat. 

 

De gemeente en schoolbesturen hebben gezamenlijk de ambitie om het bestaande 

vastgoed te verduurzamen. Om een start te maken, is inzicht nodig in de status van de 

individuele gebouwen, maar er is ook behoefte aan een goed geregisseerd proces. 

Daarvoor is een gezamenlijke investeringsbereidheid. Om een goede start te maken, 

zien partijen het raadplegen van Ruimte-OK als een goede vervolgstap. 

 

De onderzoeksresultaten van Ruimte-OK zijn – met name vanwege de impact van 

COVID-19 op het IHP-proces – enigszins vertraagd. Een nadere uitwerking hiervan vindt 

plaats na vaststelling van het IHP. 

 

Na vaststelling van het IHP werken de gemeente en schoolbesturen de resultaten van 

het onderzoek van Ruimte-OK uit tot een uitvoeringsplan voor het verduurzamen van 

het bestaande vastgoed. 

 
  

https://www.bngbank.nl/onderwijsdagen
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5 Beleidskader voor het IHP 

Op basis van de relevante thema’s is inzichtelijk geworden dat bij een onderwijshuisvestings-

vraagstuk veel verschillende onderwerpen en partijen komen kijken. Er moeten keuzes worden 

gemaakt, er zijn beleidsterreinen waar wel of geen beleid voor is geformuleerd en er zijn zaken 

waar je weinig invloed op hebt, zoals de terugloop van het leerlingenaantal.  

 

In dit hoofdstuk vatten we de belangrijkste uitgangspunten van de hoofdthema’s samenwerking 

en de gebouwen samen en formuleren we de ambitie die daaruit volgt. 

 

 Samenwerking 

- De gemeente heeft een zorgplicht voor onderwijshuisvesting. De gemeente heeft 

geen directe taak met betrekking tot het huisvesten van kinderopvang. 

- Bij nieuwbouwtrajecten wordt bij behoefte gestreefd naar samenwonen van 

diverse kindvoorzieningen ter ondersteuning van de samenwerking, passend bij 

de behoefte van kinderen en hun ouders. 

- Om Integrale Kindcentra of andere samenwerkingsvormen tussen onderwijs en 

opvang te faciliteren, kan de gemeente bij nieuwbouw optreden als verhuurder 

van vastgoed voor de kinderopvang, waarbij de risico’s voor de gemeente 

moeten zijn afgedekt. 

- Scholen zijn een belangrijke vindplaats. Kinderen brengen een groot deel van de 

dag op school door. Een verbinding met zorg op school of in de nabijheid van de 

school, is gewenst. 

- De ontwikkeling van passend onderwijs leidt niet direct tot een huisvestings-

vraag, maar vraagt wel om flexibiliteit en andersoortige ruimten. 

 

 De gebouwen 

- De gemeente en schoolbesturen zien het verduurzamen van de schoolgebouwen 

als een gezamenlijke opgave en als wezenlijk onderdeel van het toekomstig IHP. 

- Speerpunten bij het verduurzamen zijn energiebesparing (CO2-reductie) en 

gezondheid (Frisse Scholen). 

- Bij recht op vervangende nieuwbouw (conform wet- en regelgeving) wordt de 

afweging gemaakt tussen nieuwbouw of renovatie op hetzelfde kwaliteitsniveau. 

- Zowel de gemeente als schoolbesturen dragen binnen hun bevoegdheden en 

mogelijkheden bij aan investeringen, welke ten goede komen aan de duurzaam-

heid en/of toekomstige exploitatie van de onderwijsgebouwen. 

- De gemeente en schoolbesturen hebben gezamenlijk de ambitie om het 

bestaande vastgoed te verduurzamen.  

 
 Ambitie 

De gemeente en schoolbesturen hebben gezamenlijk de ambitie om op een beleidsrijke 

wijze uitvoering te blijven geven aan het onderwijshuisvestingsbeleid. Het beleid uit het 

verleden wordt hiermee – ook in tijden van financiële onzekerheid – gecontinueerd. Dit 

betekent dat binnen de hoofdthema’s samenwerking en de gebouwen oplossingen voor 

huisvestingsvraagstukken gekozen worden die bijdragen aan de uitvoering van de 

inhoudelijke doelstellingen op deze thema’s, en waarbij tevens toegewerkt wordt naar 

een toekomstbestendige en duurzame oplossing. Partijen geven uitvoering aan deze 

gezamenlijke ambitie binnen de eigen verantwoordelijkheid en naar vermogen. 
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6 Beschrijving dorpen en scholen 

In bijlage 2 is een algemene situatiebeschrijving gegeven van het onderwijs in de gemeente 

Bronckhorst, de leerlingenontwikkeling over de afgelopen jaren en de prognoses voor de 

komende jaren. In paragraaf 6.1 gaan we in op de schouwen die bij negen door de gemeente 

en schoolbesturen gezamenlijk geselecteerde gebouwen zijn uitgevoerd. 

 

In de gemeente Bronckhorst zijn dertien dorpen waar één of meerdere basisscholen gevestigd 

zijn. In de overige dorpen en buurtschappen zijn geen scholen gevestigd. In dit hoofdstuk wordt 

verder ingezoomd op de verschillende deelgebieden. Vanaf paragraaf 6.2 wordt per dorp inzicht 

gegeven in de ontwikkelingen van het aantal leerlingen en de verhouding tussen de capaciteit 

van de gebouwen en de ruimtebehoefte voor de komende tien jaar. Bijlage 3 bevat tabellen met 

deze gegevens per school. 

 

In de analyse in dit hoofdstuk is alleen gerekend met de onderwijscapaciteit en formele leeg-

stand op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Bronckhorst. 

Medegebruik en verhuur door bijvoorbeeld kinderopvangorganisaties, is niet verwerkt in de 

capaciteit. Leegstand wordt in dit hoofdstuk formele leegstand genoemd omdat de leegstand in 

de praktijk meestal wordt gebruikt door de school zelf of door andere (kind)voorzieningen. 
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 Schouwen schoolgebouwen 

De gemeente en schoolbesturen zijn overeengekomen dat bij negen schoolgebouwen een 

schouw uitgevoerd diende te worden, omdat bij deze gebouwen vragen zijn met 

betrekking tot de technische en functionele staat. Dit zijn: 

- CBS ’t Loo; 

- De Meene; 

- Jan Ligthart; 

- SCCSSCHL 3.0; 

- CBS de Rank; 

- Dorpsschool Halle; 

- De Leer; 

- Bernardusschool; 

- De Kraanvogel. 

 

De overige negen gebouwen zijn niet geschouwd en bevinden zich een goede staat. 

 

In deze paragraaf gaan we inhoudelijk in op de bevindingen van de schouwen, die door 

PentaRho als onafhankelijk adviesbureau zijn uitgevoerd conform het kwaliteitskader van 

Ruimte-OK. In het onderstaande figuur is een totaaloverzicht van de schouwen 

weergegeven. In bijlage 4 zijn de resultaten van de schouwen per gebouw opgenomen.  

 

 

Een belangrijke bevinding is dat de schoolgebouwen goed onderhouden zijn, maar dat ten 

aanzien van energie en Frisse Scholen op alle negen scholen maatregelen nodig zijn om 

te kunnen voldoen aan de ambities zoals verwoord in hoofdstuk 2, 3 en 4. Het beeld dat 

uit de schouwen ontstaat, sluit aan bij het landelijke beeld van schoolgebouwen. Op basis 

van de uitkomsten van de schouwen, kunnen we de gebouwen vervolgens in drie clusters 

verdelen met de bijbehorende scenario’s. 

 

Toetsformulier kwaliteitskader onderwijshuisvesting Ruimte-OK

Gebouw Totaaloverzicht Totaaloverzicht

Opname datum Mei/juni 2020 Mei/juni 2020

Gesproken met

Versie 25-jun-20

  Strategische afwegingen maken         Investeren in renovatie?      Frisse Scholen en energie

CBS 't Loo De Meene Jan Ligthart SCCSSCHL 3.0 De Rank Dorpsschool 

Halle

De Leer Bernardus-

school

De 

Kraanvogel

Zelhem Zelhem Zelhem Wolfersveen Toldijk Halle Hengelo Keijenborg Kranenburg

Beleving Overwegend (zeer) 

matig, verouderd

Buitenzijde Jaren '70 Veel gebreken Verouderd Noodunits Noodunits

Gebruik (functionaliteit) Overwegend in orde, 

acceptabel

Geen lift ? Incl. extra m² Overruimte

Techniek

Energie Overwegend slecht

Frisse Scholen Matig tot slecht Norm?

Afwerkingsniveau Goed onderhouden, 

maar verouderd

Invest. 2013 Verouderd Verouderd Div. niet oké Verouderd Verouderd Buitenzijde

Overige bijzonderheden

Investering 

2013

Eigendom 

Stichting

Betonrot Aanpassing 

in 2005

Betonrot

Niet goed

Aanpassingen nodig/gewenst

Acceptabel/goed

Gedifferentieerd beeld
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Cluster 1 - strategische afweging 

Het eerste cluster zijn de scholen in de kern Zelhem. Deze gebouwen zijn verouderd, 

gedateerd in afwerking, beleving, techniek en deels ook in functionaliteit. Het gebouw van 

De Meene en Jan Ligthart voldoen technisch en functioneel het minst. Bij CBS ‘t Loo is het 

beeld genuanceerder. Voor de scholen in Zelhem moet onzes inziens een strategische 

afweging gemaakt worden waarbij rekening wordt gehouden met de toekomstbestendig-

heid en duurzaamheid van de oplossing. Deze afweging moet gemaakt worden op basis 

van ambitie en techniek. Uiteraard spelen financiën ook een rol. Voor Zelhem zijn er 

onzes inziens drie hoofdscenario’s: 

- unilocatie voor twee scholen (Jan Ligthart en CBS ‘t Loo/De Meene) op nader te 

bepalen locatie (bijvoorbeeld locatie ’t Loo, De Meene of locatie sporthal); 

- renovatie/nieuwbouw Jan Ligthart op huidige locatie en nieuwbouw CBS ‘t Loo/ 

De Meene op locatie De Meene; 

- renovatie/nieuwbouw Jan Ligthart op huidige locatie en renovatie/nieuwbouw 

CBS ‘t Loo/De Meene op locatie CBS ‘t Loo. 

 

Wanneer deze scenario’s financieel niet mogelijk zijn, is instandhouding van de school-

gebouwen samen met maatregelen ten aanzien van Frisse Scholen en energiebesparing 

het minimum dat moet gebeuren om de scholen de komende jaren in stand te kunnen 

houden. Op de middellange termijn zal dan opnieuw naar de situatie gekeken moeten 

worden.  

 

Cluster 2 - levensduurverlengende renovatie 

Het tweede cluster van scholen zijn: 

- CBS de Rank, Toldijk; 

- SCCSSCHL 3.0, Wolfersveen; 

- Dorpsschool Halle, Halle. 

 

Voor deze drie scholen geldt dat een investering in een levensduurverlengende renovatie 

vanuit technisch oogpunt nodig is/te rechtvaardigen is. Wel moet hierbij voor alle drie 

scholen het toekomstperspectief meegenomen worden. 

 

De prognoses (MOOZ, juni 2019) geven voor alle drie de scholen een redelijk stabiel 

beeld en hun ligging is ook enigszins decentraal. Wanneer deze scholen zouden 

verdwijnen wordt de afstand voor leerlingen uit deze gebieden naar de dichtstbijzijnde 

school groter.  

 

Cluster 3 - instandhouding en maatregelen energie en Frisse Scholen 

Het derde cluster van scholen zijn: 

- De Leer, Hengelo; 

- De Kraanvogel, Kranenburg; 

- Bernardusschool, Keijenborg. 

 

Voor deze scholen geldt in hoofdlijnen dat met maatregelen ten aanzien van energie-

besparing en Frisse Scholen, de gebouwelijke situatie op orde is. Nadere details zijn 

beschreven in hoofdstuk 8 en bijlage 4. 

 

In hoofdstuk 8 worden de uitkomsten van de schouwen betrokken bij de richting die voor 

het IHP wordt bepaald. 
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 Zelhem 
 

 
 

Zelhem is gelegen in het zuidoostelijke deel van de gemeente Bronckhorst. In Zelhem zijn 

drie basisscholen gevestigd. In de navolgende tabel is per school het bouwjaar, de 

capaciteit in m² bvo en de prognose weergegeven.  

 

 
 

De prognose laat zien dat het leerlingenaantal op alle drie de basisscholen in Zelhem de 

komende tien jaar afneemt. De verwachte leerlingendaling bij de scholen is ook terug te 

zien in de ontwikkeling van de ruimtebehoefte van de scholen. De navolgende tabel laat 

zien wat het verschil is tussen de capaciteit en de ruimtebehoefte voor de komende tien 

jaar in Zelhem. Hieruit blijkt dat momenteel sprake is van een overschot dat de komende 

tien jaar toeneemt.  

 

 
 

CBS ’t Loo 

Bij CBS ’t Loo neemt het leerlingenaantal de komende jaren licht af. Op dit moment en op 

termijn is sprake van een formeel ruimteoverschot van zo’n 400 m² bvo. De prognoses 

voor 2020 en het werkelijke leerlingenaantal komen overeen; 136 om 135.  

 

 
  

Telling

Naam school Naam schoolbestuur Bouwjaar Capaciteit 2019 2020 2024 2033

Het Loo GelderVeste 1971 1.261 144 136 126 120

PC Basisschool De Meene GelderVeste 1975 1.125 164 154 143 135

Basisschool Jan Ligthart Stichting IJsselgraaf 1960 890 231 234 217 205

Prognose (MOOZ)Zelhem

Zelhem

Naam school 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 524 517 505 490 486 480 475 469 478 475 470 467 464 461

ruimtebehoefte in m² bvo 3.235 3.202 3.142 3.064 3.044 3.017 2.990 2.957 3.002 2.990 2.965 2.948 2.931 2.917

capaciteit in m² bvo 3.276 3.276 3.276 3.276 3.276 3.276 3.276 3.276 3.276 3.276 3.276 3.276 3.276 3.276

verschil (+overschot, - tekort) 41 74 134 212 232 259 286 319 274 286 311 328 345 359

Prognose

Ruimtebehoefte versus capaciteit op basis van leerlingenprognoses MOOZ
CBS 't Loo 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 136 134 132 128 126 125 124 122 124 124 123 122 121 120

ruimtebehoefte in m² bvo 885 873 862 843 833 829 825 815 826 823 816 812 808 804

capaciteit in m² bvo 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261

verschil (+overschot, - tekort) 376 388 399 418 428 432 436 446 435 438 445 449 453 457
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De Meene 

Bij De Meene is ook sprake van een lichte afname van het aantal leerlingen. Op de school 

is sprake van een ruimteoverschot van ruim 200 m² bvo. De prognoses voor 2020 en het 

werkelijke leerlingenaantal komen niet overeen; 154 om 146. De daling gaat dus sneller 

dan geprognosticeerd.  

 

 
 

Jan Ligthart 

Op Jan Ligthart daalt het aantal leerlingen de komende jaren van rond de 230 naar rond 

de 200 leerlingen. Jan Ligthart heeft te maken met een tekort aan m². Dit tekort wordt 

opgelost door inzet van het losse gebouwtje op het schoolplein dat in eigendom is van het 

schoolbestuur. De prognoses voor 2020 en het werkelijke leerlingenaantal komen niet 

overeen; 234 om 215. De daling gaat dus sneller dan geprognosticeerd.  

 

 
 

Voor alle drie de scholen in Zelhem zijn schouwen uitgevoerd. Het gebouw van Jan 

Ligthart is in 1960 gebouwd. Technisch en functioneel is op deze school sprake van grote 

vraagstukken. Bij de verdieping speelt dat de toegang en vluchtwegen aandachtspunten 

zijn. De Meene is niet uitgebreid geschouwd. Dit typische jaren ’70-gebouw kent de 

nodige technische en functionele beperkingen. Het identieke gebouw van de voormalige 

Schildersoordschool is inmiddels gesloopt.  

 

CBS ‘t Loo is gebouwd in 1971 en is met uitzondering van de energieprestatie technisch-

functioneel redelijk op orde. Er is op dit moment geen directe aanleiding voor renovatie of 

vervangende nieuwbouw als alleen naar de gebouwelijke situatie van dit afzonderlijke 

gebouw gekeken wordt. 

 
Schoolbestuur GelderVeste heeft een gedetailleerd onderzoek laten verrichten naar de 

gebouwen van De Meene en CBS ‘t Loo. De resultaten daarvan liggen vast in rapport van 

adviesbureau Thero van september 2019 en januari 2020. De bevindingen komen in grote 

lijnen overeen met de resultaten van de door PentaRho uitgevoerde schouw. 

 

Een eventuele investeringsimpuls in de drie gebouwen in Zelhem moet worden bezien in 

combinatie en relatie met de visie, de ambitie en het toekomstperspectief.  

  

Ruimtebehoefte versus capaciteit op basis van leerlingenprognoses MOOZ
De Meene 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 154 152 149 144 143 142 140 138 141 140 138 137 136 135

ruimtebehoefte in m² bvo 972 964 948 922 919 914 902 893 907 903 896 891 885 881

capaciteit in m² bvo 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125

verschil (+overschot, - tekort) 153 161 177 203 206 211 223 232 218 222 229 234 240 244

Ruimtebehoefte versus capaciteit op basis van leerlingenprognoses MOOZ
Jan Ligthart 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 234 232 225 218 217 213 211 209 213 212 209 208 206 205

ruimtebehoefte in m² bvo 1.378 1.365 1.332 1.299 1.292 1.274 1.263 1.249 1.269 1.264 1.253 1.245 1.238 1.232

capaciteit in m² bvo 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890

verschil (+overschot, - tekort) -488 -475 -442 -409 -402 -384 -373 -359 -379 -374 -363 -355 -348 -342
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 Hengelo 
 

 
 

Hengelo is gelegen in het midden van de gemeente Bronckhorst. Er zijn drie basisscholen 

in het dorp gevestigd. In de navolgende tabel is per school het bouwjaar, de capaciteit in 

m² bvo en de prognose weergegeven. 

 

 
 

De prognose voor de komende jaren laat zien dat er op Jenaplanschool Pierson een lichte 

stijging wordt verwacht. De prognose van Rozengaardsweide laat zien dat het leerlingen-

aantal naar verwachting stabiel blijft. Ten slotte laat de prognose van De Leer een afname 

in het leerlingenaantal zien. Overall gezien is er in het dorp Hengelo sprake van een groot 

ruimteoverschot van meer dan 1.100 m² bvo. 

 

 
 

Jenaplanschool Pierson 

Jenaplanschool Pierson is samen met Rozengaardsweide gevestigd in een gebouw uit 

2014. In het gebouw is ook kinderopvang gehuisvest. Het leerlingenaantal van Jenaplan-

school Pierson is volgens de leerlingenprognoses redelijk stabiel rond de 110 leerlingen. 

Er is sprake van een ruimteoverschot van ongeveer 500 m² bvo. De prognoses voor 2020 

en het werkelijke leerlingenaantal komen niet overeen; 114 om 97. De daling gaat dus 

sneller dan geprognosticeerd.  

 

 
 

  

Hengelo Telling Prognose (MOOZ)

Naam school Naam schoolbestuur Bouwjaar Capaciteit 2019 2020 2024 2033

Chr. Jenaplanschool Pierson GelderVeste 2014 1.274 99 114 110 108

Openbare Basisschool Rozengaardsweide Stichting IJsselgraaf 2014 959 86 88 89 86

Basisschool De Leer PRO8 1964 1.230 175 156 153 149

Hengelo

Naam school 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 360 351 346 346 352 357 358 358 353 353 350 348 345 343

ruimtebehoefte in m² bvo 2.411 2.364 2.339 2.343 2.368 2.395 2.402 2.398 2.376 2.375 2.362 2.349 2.336 2.326

capaciteit in m² bvo 3.463 3.463 3.463 3.463 3.463 3.463 3.463 3.463 3.463 3.463 3.463 3.463 3.463 3.463

verschil (+overschot, - tekort) 1.052 1.099 1.124 1.120 1.095 1.068 1.061 1.065 1.087 1.088 1.101 1.114 1.127 1.137

Prognose

Ruimtebehoefte versus capaciteit op basis van leerlingenprognoses MOOZ
Jenaplanschool Pierson 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 114 111 109 109 110 112 112 113 111 111 110 109 109 108

ruimtebehoefte in m² bvo 772 756 746 750 754 766 765 767 758 758 754 750 746 743

capaciteit in m² bvo 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274

verschil (+overschot, - tekort) 502 518 528 524 520 508 509 507 516 516 520 524 528 531
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Rozengaardsweide 

Rozengaardsweide is zoals aangegeven samen met Jenaplanschool Pierson gevestigd in 

een gebouw uit 2014. Het leerlingenaantal van Rozengaardsweide is redelijke stabiel rond 

de 90 leerlingen. Er is sprake van een ruimteoverschot van 300 m² bvo. De prognoses 

voor 2020 en het werkelijke leerlingenaantal komen redelijk overeen; 91 om 88. 

 

 
 

De Leer 

De Leer is gevestigd in een gebouw uit 1964. Het leerlingenaantal is volgens de 

prognoses stabiel rond de 150 leerlingen. De prognoses voor 2020 en het werkelijke 

leerlingenaantal komen niet overeen; 156 om 189. Het leerlingenaantal stijgt fors, terwijl 

de prognoses een stabiele situatie voorspellen. 

 

 
 

Voor De Leer is een schouw uitgevoerd. Dit gebouw dateert uit 1964 en is – met 

uitzondering van de energieprestatie – technisch-functioneel redelijk op orde. De gevel is 

weliswaar gedateerd, maar er is geen directe aanleiding voor renovatie of vervangende 

nieuwbouw.  

 
 Keijenborg 

 

 
 

Ook Keijenborg is gelegen in het midden van de gemeente Bronckhorst. Er is één 

basisschool in het dorp gevestigd. In de navolgende tabel is het bouwjaar, de capaciteit in 

m² bvo en de prognose voor deze school weergegeven. 

 

 
  

Ruimtebehoefte versus capaciteit op basis van leerlingenprognoses MOOZ
Rozengaardsweide 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 91 88 87 87 89 90 90 90 89 89 88 87 87 86

ruimtebehoefte in m² bvo 656 644 639 638 645 652 653 652 646 647 643 640 636 634

capaciteit in m² bvo 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959

verschil (+overschot, - tekort) 303 315 320 321 314 307 306 307 313 312 316 319 323 325

Ruimtebehoefte versus capaciteit op basis van leerlingenprognoses MOOZ
De Leer 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 156 152 150 150 153 154 156 155 153 153 152 151 150 149

ruimtebehoefte in m² bvo 983 964 954 955 969 977 984 979 972 970 965 959 954 949

capaciteit in m² bvo 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230

verschil (+overschot, - tekort) 247 266 276 275 261 253 246 251 258 260 265 271 276 281

Telling

Naam school Naam schoolbestuurBouwjaar Capaciteit 2019 2020 2024 2033

Sint Bernardus-School PRO8 1970 1.216 113 109 91 83

Keijenborg Prognose (MOOZ)
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De prognose is dat het leerlingenaantal van de Bernardusschool de komende jaren 

afneemt. Deze leerlingenontwikkeling vertaalt zich door in de ontwikkeling van de 

ruimtebehoefte. In dit dorp is sprake van een fors ruimteoverschot dat de komende jaren 

toeneemt tot ongeveer 600 m2 bvo in 2033. De prognoses voor 2020 en het werkelijke 

leerlingenaantal komen niet overeen; 109 om 101. De daling gaat dus sneller dan 

geprognosticeerd. 

 

 
 

Voor de Bernardusschool is ook een schouw uitgevoerd. Het schoolgebouw stamt uit 1970 

en is functioneel op orde en bouwkundig in goede staat. Er worden wel problemen onder-

vonden aan het binnenklimaat en aan de overmaat qua ruimte. Daarnaast is bij dit 

gebouw sprake van betonrot in de vloeren. Dit is een constructiefout die onder 

verantwoordelijkheid van de gemeente valt. Minimaal een keer per twee jaar wordt een 

inspectie uitgevoerd en indien nodig worden maatregelen getroffen. Ook is er een actueel 

vraagstuk met betrekking tot de status van de dakbedekking en het al dan niet isoleren 

van het dak.  

 

 Bekveld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bekveld is naast Keijenborg en Hengelo gelegen in het midden van de gemeente 

Bronckhorst. In Bekveld is één basisschool gevestigd. In de navolgende tabel is het 

bouwjaar, de capaciteit in m² bvo en de prognose voor deze school weergegeven. 

 

 
 

De prognose is dat het leerlingenaantal van CBS Bekveld stabiel blijft, net onder de 

50 leerlingen. De school zit daarmee boven de gemeentelijke opheffingsnorm van 

Keijenborg

Naam school 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 109 104 96 92 91 87 84 82 85 85 85 84 83 83

ruimtebehoefte in m² bvo 747 723 685 664 656 638 624 612 627 630 626 623 620 617

capaciteit in m² bvo 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216

verschil (+overschot, - tekort) 469 493 531 552 560 578 592 604 589 586 590 593 596 599

Prognose

Telling

Naam school Naam schoolbestuur Bouwjaar Capaciteit 2019 2020 2024 2033

Chr Basisschool Bekveld GelderVeste 1921 470 48 51 48 47

Bekveld Prognose (MOOZ)



      

 

 

 

 

 
ruimte om te zijn            U20472  Pagina 34 van 79 

36 leerlingen. De prognoses voor 2020 en het werkelijke leerlingenaantal komen niet 

overeen; 51 om 45. De daling van het aantal leerlingen gaat dus sneller dan voorspeld.  

 
 

In Bekveld is in de komende jaren sprake van een verwaarloosbaar ruimteoverschot. 

 

 Wolfersveen 
 

 
 

Wolfersveen is gelegen in het oosten van de gemeente Bronckhorst. In Wolfersveen staat 

één basisschool. In de navolgende tabel is het bouwjaar, de capaciteit in m² bvo en de 

prognose voor deze school weergegeven. 

 

 
 

Uit de prognose blijkt dat SCCSSCHL 3.0 het leerlingenaantal stabiel ziet blijven tot 2033. 

Dit zorgt ervoor dat het ruimteoverschot in Wolfersveen ook stabiel blijft met 220 m2 aan 

overschot in 2033. De prognoses voor 2020 en het werkelijke leerlingenaantal komen 

volledig overeen; 79 leerlingen. 

 

 
 

Ook voor SCCSSCHL 3.0 is een schouw uitgevoerd. De school is gebouwd in 1931. Aan 

het begin van deze eeuw is het gebouw uitgebreid met semipermanente huisvesting. 

Functioneel is het gebouw passend bij de doelgroep, echter is het technisch gezien op een 

aantal punten afgeschreven. Het binnenklimaat en de overmaat aan ruimte vraagt om 

aandacht. De status van het gedeelte ‘semipermanente bouw’ is zeer slecht. Een 

bijzonderheid van dit gebouw is de eigendomssituatie. De gemeente huurt het hoofd-

gebouw van een externe partij. Op basis van de gebouwelijke situatie is een investering 

noodzakelijk.  

 

Bekveld

Naam school 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 51 51 49 49 48 49 49 49 48 48 48 48 47 47

ruimtebehoefte in m² bvo 454 455 446 445 443 446 445 444 442 443 441 439 437 436

capaciteit in m² bvo 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470

verschil (+overschot, - tekort) 16 15 24 25 27 24 25 26 28 27 29 31 33 34

Prognose

Telling

Naam school Naam schoolbestuur Bouwjaar Capaciteit 2019 2020 2024 2033

Sccsschl 3.0 GelderVeste 1931 802 74 79 78 76

Wolfersveen Prognose (MOOZ)

Wolfersveen

Naam school 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 79 78 79 78 78 78 77 77 78 77 77 77 76 76

ruimtebehoefte in m² bvo 599 593 598 590 592 591 587 587 591 588 587 585 584 582

capaciteit in m² bvo 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802

verschil (+overschot, - tekort) 203 209 204 212 210 211 215 215 211 214 215 217 218 220

Prognose
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 Halle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het dorp Halle is gelegen in het zuidoosten van de gemeente Bronckhorst. In dit dorp is 

één basisschool gevestigd. In de navolgende tabel is het bouwjaar, de capaciteit in m² 

bvo en de prognose voor deze school weergegeven. 

 

 
 

De prognose laat zien dat het leerlingenaantal de komende jaren nagenoeg stabiel blijft, 

met een lichte stijging in 2023 en 2024 naar 131 leerlingen. De prognoses voor 2020 en 

het werkelijke leerlingenaantal komen niet overeen; 127 om 117. Het werkelijke aantal 

leerlingen daalt, terwijl de prognoses een stabiel beeld laten zien. 

 

 
 

Kijkend naar de ruimtebehoefte voor Dorpsschool Halle blijkt dat de komende jaren 

sprake is van een tekort met een piek in 2023 en 2024 van ca. 105 m2. Opgemerkt moet 

worden dat deze vergelijking is gemaakt met de permanente capaciteit. Dorpsschool Halle 

heeft op dit moment ook de beschikking over enkele noodlokalen van in totaal 96 m² bvo.  

 

Ook voor Dorpsschool Halle is een schouw uitgevoerd. Het gebouw bestaat uit meerdere 

bouwdelen. Het basisgebouw dateert uit 1976. Aan de achterzijde zijn noodlokalen 

geplaatst en aan de voorzijde is het gebouw tussen 2002 en 2005 uitgebreid. De 

noodunits zijn van slechte kwaliteit en ook het basisgebouw uit 1976 heeft beperkingen. 

Technisch gezien is het gebouw op een aantal fronten afgeschreven. Het binnenklimaat 

vraagt om aandacht. Mogelijke verbeteringen kunnen worden doorgevoerd op de 

energieprestatie, de ventilatie/het binnenklimaat, de akoestiek en op het 

afwerkingsniveau van de noodunits (binnen en buiten). Op basis van de gebouwelijke 

situatie is een investering noodzakelijk. 

 

  

Telling

Naam school Naam schoolbestuur Bouwjaar Capaciteit 2019 2020 2024 2033

Dorpsschool Halle Halse schoolvereniging 1976 754 121 127 131 124

Halle Prognose (MOOZ)

Halle

Naam school 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 127 126 129 131 131 129 128 129 128 127 126 125 124 124

ruimtebehoefte in m² bvo 838 835 850 860 859 849 845 850 845 839 834 830 826 822

capaciteit in m² bvo 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754

verschil (+overschot, - tekort) -84 -81 -96 -106 -105 -95 -91 -96 -91 -85 -80 -76 -72 -68

Prognose
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 Steenderen 
 

 
 

Steenderen ligt in het westelijke deel van de gemeente Bronckhorst. In Steenderen is één 

basisschool gevestigd. In de navolgende tabel is het bouwjaar, de capaciteit in m² bvo en 

de prognose voor deze school weergegeven. 

 

 
 

De Pannevogel is gevestigd in een gebouw uit 2016. De prognose voor de komende jaren 

laat zien dat De Pannevogel te maken krijgt met een forse terugloop van het leerlingen-

aantal naar ongeveer 142 leerlingen in 2033. De prognose voor 2020 en het werkelijke 

leerlingenaantal komen niet overeen; 191 om 183. De daling gaat dus iets sneller dan 

voorspeld. 

 

 
 

Kijkend naar de ruimtebehoefte in Steenderen is de verwachting dat een fors toenemend 

ruimteoverschot ontstaat dat oploopt tot bijna 900 m2 bvo in 2033. 

  

 Toldijk 
 

 
 

Het dorp Toldijk ligt net als Steenderen in het westen van de gemeente Bronckhorst. In 

Toldijk is één basisschool gevestigd. In de navolgende tabel is het bouwjaar, de capaciteit 

in m² bvo en de prognose voor deze school weergegeven. 

Telling

Naam school Naam schoolbestuur Bouwjaar Capaciteit 2019 2020 2024 2033

Basisschool de Pannevogel PRO8 2016 1.787 194 191 157 142

Steenderen Prognose (MOOZ)

Steenderen

Naam school 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 191 178 172 167 157 149 146 141 143 145 145 144 143 142

ruimtebehoefte in m² bvo 1.162 1.097 1.068 1.038 989 949 932 908 920 932 928 923 918 914

capaciteit in m² bvo 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787

verschil (+overschot, - tekort) 625 690 719 749 798 838 855 879 867 855 859 864 869 873

Prognose
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De prognose laat een lichte afname zien in het leerlingenaantal van CBS de Rank. Deze 

daling zorgt ervoor dat het ruimteoverschot in Toldijk de komende jaren toeneemt tot 

naar verwachting ongeveer 140 m2 bvo. De prognoses voor 2020 en het werkelijke 

leerlingenaantal komen niet overeen; 95 om 99. De daling van het aantal leerlingen gaat 

minder hard dan geprognosticeerd.  

 

 
 

Tevens is voor CBS de Rank een schouw uitgevoerd. Het bouwjaar van dit gebouw is 

1964. Functioneel is het gebouw op orde, echter is het gebouw technisch verouderd. 

Investeringen in de huisvesting van CBS de Rank zijn gewenst, maar er is geen sprake 

van acute noodzaak. Ook van dit gebouw is een gedetailleerd onderzoeksrapport van 

Thero beschikbaar. Op basis van de gebouwelijke situatie is een investering noodzakelijk. 

 
 Wichmond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wichmond is gelegen in het noorden van de gemeente Bronckhorst. Ook in dit dorp is één 

basisschool gevestigd. In de navolgende tabel is het bouwjaar, de capaciteit in m² bvo en 

de prognose voor deze school weergegeven. 

 

 
 

De Garve is gevestigd in een gebouw dat in 1960 is gerealiseerd. In 2012 is het gebouw 

gerenoveerd. De prognose laat zien dat het leerlingenaantal op deze school de komende 

jaren afneemt tot naar verwachting 63 leerlingen in 2033. De prognoses voor 2020 en het 

werkelijke leerlingenaantal komen redelijk overeen; 86 om 88. 

Telling

Naam school Naam schoolbestuur Bouwjaar Capaciteit 2019 2020 2024 2033

PC Basisschool De Rank GelderVeste 1964 754 97 95 85 82

Toldijk Prognose (MOOZ)

Toldijk

Naam school 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 95 93 94 88 85 86 84 83 85 85 84 83 83 82

ruimtebehoefte in m² bvo 675 667 671 641 626 632 622 617 628 628 622 619 616 613

capaciteit in m² bvo 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754

verschil (+overschot, - tekort) 79 87 83 113 128 122 132 137 126 126 132 135 138 141

Prognose

Telling

Naam school Naam schoolbestuur Bouwjaar Capaciteit 2019 2020 2024 2033

De Garve Ver. Interconfessioneel onderwijs 1960 816 92 86 72 63

Wichmond Prognose (MOOZ)
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Kijkend naar de ruimtebehoefte blijkt dat in Wichmond het ruimteoverschot verder 

toeneemt naar bijna 300 m2 bvo in 2033. 

 

 Kranenburg 
 

 
 

Het dorp Kranenburg is net als Wichmond gelegen in het noordelijke deel van de 

gemeente Bronckhorst. In Kranenburg is één basisschool gevestigd. In de navolgende 

tabel is het bouwjaar, de capaciteit in m² bvo en de prognose voor deze school 

weergegeven. 

 

 
 

De prognose laat zien dat De Kraanvogel te maken krijgt met een terugloop van het 

leerlingenaantal tot ca. 55 leerlingen in 2033. De verwachte leerlingendaling is ook terug 

te zien in de ontwikkeling van de ruimtebehoefte in Kranenburg. Uit de navolgende tabel 

blijkt dat momenteel sprake is van een fors overschot dat de komende jaren toeneemt tot 

ruim 500 m2 bvo in 2033. De prognoses voor 2020 en het werkelijke leerlingenaantal 

komen niet overeen; 71 om 83. Het leerlingenaantal daalt niet, maar blijft vooralsnog 

stabiel.  

 

 
 

Ook voor De Kraanvogel een schouw uitgevoerd. Dit gebouw dateert uit 1986 en is 

functioneel zeer op orde. De eigen gecreëerde extra oppervlakten (verdiepingen) bieden 

veel mogelijkheden. De kunststof kozijnen functioneren nog goed. Het binnenklimaat en 

het hoge energieverbruik vragen aandacht. 

Wichmond

Naam school 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 86 83 79 77 72 67 64 65 65 65 64 64 63 63

ruimtebehoefte in m² bvo 635 616 597 586 564 536 523 525 528 526 523 521 519 517

capaciteit in m² bvo 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816

verschil (+overschot, - tekort) 181 200 219 230 252 280 293 291 288 290 293 295 297 299

Prognose

Telling

Naam school Naam schoolbestuur Bouwjaar Capaciteit 2019 2020 2024 2033

Basissch De Kraanvogel St. Samenw. School Kranenburg e.o. 1986 1.013 84 71 59 55

Kranenburg Prognose (MOOZ)

Kranenburg

Naam school 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 71 66 64 60 59 57 58 58 58 57 56 56 56 55

ruimtebehoefte in m² bvo 558 530 520 503 497 488 492 493 489 485 483 481 480 478

capaciteit in m² bvo 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013

verschil (+overschot, - tekort) 455 483 493 510 516 525 521 520 524 528 530 532 533 535

Prognose
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 Vorden 
 

 
 

Ook Vorden is gelegen in het noorden van de gemeente Bronckhorst. In dit dorp zijn twee 

scholen gevestigd. In de navolgende tabel is per school het bouwjaar, de capaciteit in m² 

bvo en de prognose weergegeven. 

 

 
 

De prognoses voor de komende jaren laten zien dat het dorp Vorden in zijn geheel te 

maken krijgt met een terugloop van het leerlingenaantal. Beide scholen laten een forse 

krimp zien in hun leerlingenaantallen. Samen hebben de twee scholen een forse leegstand 

die oploopt naar bijna 1.300 m² bvo in 2033. 

 

 
 

OBS De Dorpsschool 

OBS De Dorpsschool is gevestigd in een gebouw uit 2007. Het leerlingenaantal van deze 

school neemt de komende jaren conform de prognoses af van ruim 90 naar rond de 70. 

Er is sprake van een ruimteoverschot van bijna 500 m² bvo. De prognoses voor 2020 en 

het werkelijke leerlingenaantal komen niet overeen; 93 om 104. De verwachte daling zet 

vooralsnog niet in. 

 

 
 

  

Telling

Naam school Naam schoolbestuur Bouwjaar Capaciteit 2019 2020 2024 2033

Dorpsschool Vorden Stichting IJsselgraaf 2007 1.055 102 93 77 71

Basisschool De Hoge Voorde (t/m 2016 De Vordering) SKBG 2012 2.025 283 273 225 208

Vorden Prognose (MOOZ)

Vorden

Naam school 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 366 342 329 313 302 293 296 298 292 287 284 282 280 279

ruimtebehoefte in m² bvo 2.239 2.119 2.055 1.973 1.920 1.873 1.890 1.897 1.869 1.845 1.830 1.821 1.810 1.802

capaciteit in m² bvo 3.080 3.080 3.080 3.080 3.080 3.080 3.080 3.080 3.080 3.080 3.080 3.080 3.080 3.080

verschil (+overschot, - tekort) 841 961 1.025 1.107 1.160 1.207 1.190 1.183 1.211 1.235 1.250 1.259 1.270 1.278

Prognose

Ruimtebehoefte versus capaciteit op basis van leerlingenprognoses MOOZ
OBS De Dorpsschool 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 93 86 84 80 77 74 75 76 74 73 72 72 71 71

ruimtebehoefte in m² bvo 666 634 621 600 587 574 579 581 574 568 564 562 559 557

capaciteit in m² bvo 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055

verschil (+overschot, - tekort) 389 421 434 455 468 481 476 474 481 487 491 493 496 498
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De Hoge Voorde 

De Hoge Voorde is gevestigd in een gebouw uit 2012. Het leerlingenaantal neemt de 

komende jaren conform de prognoses af van 270 naar iets meer dan 200 leerlingen. Met 

de afname van het aantal leerlingen neemt het ruimteoverschot toe; van ruim 400 m² in 

2020 tot bijna 800 m² in 2033. De prognoses voor 2020 en het werkelijke leerlingen-

aantal komen niet helemaal overeen; 273 om 264. Het leerlingenaantal daalt iets sneller 

dan is voorspeld. 

 

 
 

 Drempt 
 

 
 

Drempt ligt in het zuidwesten van de gemeente Bronckhorst. Er is één basisschool in dit 

dorp gevestigd. In de navolgende tabel is het bouwjaar, de capaciteit in m² bvo en de 

prognose voor deze school weergegeven. 

 

 
 

De Klimtoren is gevestigd in een gebouw uit 2013. De prognose voor deze school is dat 

het leerlingenaantal licht zal dalen tot naar verwachting 94 leerlingen in 2033. Deze 

leerlingenontwikkeling vertaalt zich door in de ontwikkeling van de ruimtebehoefte. In 

Drempt zal het ruimteoverschot naar verwachting toenemen tot ruim 700 m2 bvo in 2033. 

De prognoses voor 2020 en het werkelijke leerlingenaantal komen niet overeen; 107 om 

92. Het leerlingenaantal daalt sneller dan geprognosticeerd.  

 

 
  

Ruimtebehoefte versus capaciteit op basis van leerlingenprognoses MOOZ
De Hoge Voorde 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 273 256 245 233 225 219 221 222 218 214 212 211 209 208

ruimtebehoefte in m² bvo 1.573 1.485 1.434 1.373 1.333 1.299 1.311 1.316 1.295 1.277 1.266 1.259 1.251 1.245

capaciteit in m² bvo 2.025 2.025 2.025 2.025 2.025 2.025 2.025 2.025 2.025 2.025 2.025 2.025 2.025 2.025

verschil (+overschot, - tekort) 452 540 591 652 692 726 714 709 730 748 759 766 774 780

Telling

Naam school Naam schoolbestuur Bouwjaar Capaciteit 2019 2020 2024 2033

Basisschool de Klimtoren Stichting IJsselgraaf 2013 1.406 102 107 97 94

Drempt Prognose (MOOZ)

Drempt

Naam school 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 107 98 99 96 97 95 98 93 94 96 96 95 95 94

ruimtebehoefte in m² bvo 737 694 698 682 686 680 693 668 673 680 681 680 676 675

capaciteit in m² bvo 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406

verschil (+overschot, - tekort) 669 712 708 724 720 726 713 738 733 726 725 726 730 731

Prognose
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 Hummelo 
 

 

 

Hummelo is ook gelegen in het zuidwestelijke deel van de gemeente Bronckhorst. In dit 

dorp is één basisschool gevestigd. In de navolgende tabel is het bouwjaar, de capaciteit in 

m² bvo en de prognose voor deze school weergegeven. 

 

 
 

De prognose is dat het leerlingenaantal van OBS de Woordhof, dat gevestigd is in een 

gebouw van 2009, vanaf 2020 stabiel blijft. Het forse ruimteoverschot blijft om die reden 

nagenoeg ook stabiel, rond de 850 m² bvo. De prognoses voor 2020 en het werkelijke 

leerlingenaantal komen niet overeen; 143 om 152. Het leerlingenaantal daalt minder snel 

dan voorspeld.  

 

 
 

  

Telling

Naam school Naam schoolbestuur Bouwjaar Capaciteit 2019 2020 2024 2033

OBS De Woordhof Stichting IJsselgraaf 2009 1.680 153 143 142 140

Hummelo Prognose (MOOZ)

Hummelo

Naam school 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 143 138 141 139 142 145 143 146 142 143 142 142 141 140

ruimtebehoefte in m² bvo 920 894 907 899 912 927 919 933 913 919 917 913 908 905

capaciteit in m² bvo 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770

verschil (+overschot, - tekort) 850 876 863 871 858 843 851 837 857 851 853 857 862 865

Prognose
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7 Van visie naar huisvesting 

In hoofdstuk 4 zijn de van belang zijnde thema’s uitgewerkt en vertaald naar consequenties 

voor de huisvesting. In de uitwerking is te lezen dat de thema’s niet op zichzelf staan en dus 

met elkaar verbonden zijn. Hoofdstuk 5 geeft een samenvatting van deze thema’s en ambities.  

 

In hoofdstuk 8 wordt vanuit de bestaande huisvestingssituatie, in relatie tot de thema’s, 

aangegeven wat de benodigde maatregelen zijn om in de planningsperiode van het IHP (t/m 

2035) de onderwijshuisvesting passend bij de visie en ambitie te krijgen. De maat-regelen die 

genoemd worden, zijn primair gericht om te zorgen dat de huisvesting voor het onderwijs op 

orde komt (vanuit de beleidsrijke visie en ambitie). Dat is enigszins een enkelvoudige opgave en 

veelal een opgave per schoollocatie. 

 

De projecten in het volgende hoofdstuk komen onder meer voort uit het voldoen aan de 

regelgeving rondom onderwijshuisvesting (leerlingenprognoses, normatieve ruimtebehoefte 

etc.) als minimum. Het past bij hoe we in Nederland voor elke doelgroep een eigen regelgeving, 

bekostiging en systemen hebben georganiseerd, ook binnen het onderwijs. Het is in de praktijk 

daarmee moeilijk om over deze grenzen heen, de zo gewenste verbindingen te leggen of zelfs 

te integreren zonder dat niet aan de regels wordt voldaan (bijvoorbeeld verantwoording over 

bestedingen aan de autoriteiten). 

 

Vanuit de thema’s samenwerking en gebouw zoals beschreven in hoofdstuk 3 en 4 is het juist 

van belang om wel te verbinden/verbreden/integreren vanuit de verschillende doelgroepen. In 

dit hoofdstuk is het kader opgenomen om vanuit deze inhoudelijke visie tot integrale huisves-

tingsoplossingen (lees: dus géén enkelvoudige oplossing) te komen voor de verschillende 

dorpen dan wel cluster van dorpen in de gemeente Bronckhorst. 

 

 Ambitieniveau 

Met de in hoofdstuk 4 uitgewerkte inhoudelijke thema’s, is in hoofdstuk 5 een beleidsrijk 

ambitieniveau vastgelegd. Dit ambitieniveau reikt verder dan een beleidsarme invulling 

van de zorgplicht voor onderwijshuisvesting. In de onderwijsvisie van de gemeente en de 

schoolbesturen staat het kind centraal. De gemeente en de schoolbesturen willen graag 

dat kinderen opgroeien in een veilige en gezonde omgeving, zodat zij zich goed kunnen 

voorbereiden op de toekomst, zich breed ontwikkelen en actieve deelnemers aan de 

samenleving worden. Het onderwijs is de plaats waar ruimte is voor de brede 

ontwikkeling van elk kind. 

 

Het bieden van doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen voor 0- tot 13-jarigen, de 

versterking van de relatie tussen onderwijs en (jeugd-)zorg en de verbinding tussen 

onderwijs, sport en cultuur, zijn hierin de belangrijkste beleidslijnen die door de 

gemeente en schoolbesturen zijn geformuleerd. Om deze ambities te stimuleren wil de 

gemeente waar mogelijk de vorming van kindcentra faciliteren, waarbij nadrukkelijk de 

verbinding wordt gelegd met samenwerking met de andere partners uit het sociaal 

domein. 

 

Concreet betekent dit het volgende: 

- maatwerk in de dorpen en wijken; 

- (I)KC is ‘vindplaats’ van het kind; 

- verbinden van kennis uit verschillende disciplines; 

- faciliteren van samenwerking tussen professionals bij bijvoorbeeld 

taalontwikkeling en sociaal emotionele ontwikkeling; 
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- eenduidige aanpak van onderwijs en hulpverlening naar gezinnen; 

- ononderbroken ontwikkelingslijn voor alle kinderen van 0–13 jaar; 

- duidelijke pedagogische omgeving voor kinderen en ouders; 

- verbonden met andere relevante maatschappelijke instellingen (lokaal 

maatwerk); 

- flexibilisering van bestaande gebouwen, multifunctionaliteit; 

- voorbereid op de verdere invoering van passend onderwijs (inclusieve 

samenleving, thuisnabijheid); 

- tegengaan van verspilling van middelen voor bijvoorbeeld onderzoeken en 

rapportages. 

 

De gemeente en schoolbesturen hechten waarde aan een pluriform onderwijsaanbod, dat 

geldt voor zowel de levensbeschouwelijke identiteit als de onderwijskundige diversiteit. 

De vorming van een kindcentra wordt gefaciliteerd, echter wanneer een andere keuze 

wordt gemaakt zal dat zeker ook worden gerespecteerd. 

 

Passende onderwijshuisvesting kan slechts gerealiseerd worden middels nauwe 

samenwerking tussen gemeente, schoolbesturen, voorschoolse organisaties, plaatselijke 

initiatieven vanuit bijvoorbeeld vitale kernen, maatschappelijke partners, ouders en 

omwonenden (partnerschap). Die samenwerking vraagt om heldere regievoering op het 

proces tot realisatie. Die noodzaak tot samenwerking geldt tevens voor de bekostiging 

c.q. financiering van bijvoorbeeld de opgave vanuit het Klimaatakkoord, bij bouwkundige 

aanpassingen of nieuwbouw. De opgave is groot, de financiële middelen beperkt. 

Gemeente en professionals uit het onderwijs en de kinderopvang werken toe naar het 

faciliteren van een ononderbroken ontwikkelingslijn voor kinderen en jeugd van 0-13 jaar. 

Om dat te kunnen realiseren werken zij intensief samen aan de vormgeving van een 

‘warme overdracht’ en professionele netwerken, zodat kinderen in een goede omgeving 

kunnen werken aan hun talentontwikkeling. Om dat te faciliteren is kwalitatief goede en 

toekomstbestendige huisvesting noodzakelijk voor zowel onderwijs als kinderopvang. Dit 

kan worden geconcretiseerd middels de vorming van (Integrale) Kindcentra, bijvoorbeeld 

door aanpassing van bestaande gebouwen, dan wel door nieuwbouw. Langlopende 

samenwerking met bijvoorbeeld de kinderopvang, jeugdzorg en andere organisaties, kan 

worden gefaciliteerd door bij nieuwbouw c.q. renovatie van onderwijsvoorzieningen 

passende ruimte te realiseren (passende jas). Partijen houden daarbij een goede 

spreiding over de gemeente in het oog. 

 

Het doel van samenwerken tussen onderwijs, zorg en welzijn is een zo optimaal mogelijke 

omgeving creëren waar kinderen kunnen opgroeien. De partijen streven naar een zo 

passend mogelijk aanbod in de nabijheid van de woonadressen van kinderen. De 

gemeente streeft daarom naar een verbinding met zorg op school of in de nabijheid van 

een school. 

 

De gemeente en schoolbesturen willen onderwijs bereikbaar houden voor alle kinderen in 

de gemeente. Geografische spreiding van de scholen (zonder witte vlekken) over de hele 

gemeente is wenselijk. Bij investeringen wordt wel het toekomstperspectief (bijvoorbeeld 

de ontwikkeling van het aantal leerlingen) van de school in de afweging betrokken. 

 
Ten aanzien van de gebouwen is de ambitie van zowel de gemeente als schoolbesturen 

gericht op het verduurzamen van de schoolgebouwen. Voor nieuwbouw (of renovatie als 

volwaardig alternatief van nieuwbouw) streven de gemeente en schoolbesturen naar het 

realiseren van de hoogst mogelijke kwaliteit en duurzaamheid. Er ontstaat hierbij 

mogelijk wel een spanning tussen ambitie en beschikbare middelen.  
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Ten aanzien van het bestaande vastgoed hebben de gemeente en schoolbesturen de 

ambitie om te verduurzamen in eerste instantie gekoppeld aan natuurlijke momenten 

(zoals het plegen van onderhoud). Er zijn ook andere opties denkbaar om het verduur-

zamen een hogere prioriteit te geven. In de volgende paragraaf gaan we daar nader op 

in. 

 

 Verduurzaming bestaand vastgoed 

Bij de meeste schoolgebouwen in de gemeente Bronckhorst spelen ook vragen ten 

aanzien van energiebesparing en Frisse Scholen. In het kader van verduurzaming hebben 

de schoolbesturen al diverse maatregelen getroffen. Vaak zijn deze maatregelen 

gekoppeld aan een natuurlijk moment (groot onderhoud), maar er zijn ook scholen waar 

zonnepanelen zijn geplaatst. De gemeente en schoolbesturen staan gezamenlijk voor de 

opgave om invulling te geven aan de afspraken in het Klimaatakkoord. Bij nieuwbouw-

trajecten is dit niet ingewikkeld, echter voor bestaande gebouwen ligt dit gecompli-

ceerder.  

 

De vergoeding die schoolbesturen ontvangen voor de materiële instandhouding, is in 

veel gevallen al niet toereikend om een gebouw in stand te houden, laat staan om extra 

maatregelen te treffen. Ook de middelen die de gemeente ontvangt in het gemeente-

fonds, zijn ontoereikend voor deze opgave. Met behulp van Ruimte-OK wordt als 

uitvloeisel van het IHP in beeld gebracht in welke gebouwen geïnvesteerd kan en moet 

worden, waarbij de terugverdientijd van bepaalde maatregelen in relatie tot het 

toekomstperspectief van de scholen ook meegenomen moet worden. 

 

Ruimte-OK heeft een eerste inventarisatie uitgevoerd en een richting bepaald. De 

uitkomsten hiervan zijn te vinden in bijlage 4. Na vaststelling van het IHP worden deze 

resultaten door de gemeente en schoolbesturen uitgewerkt naar een concrete aanpak.  
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8 Van visie naar huisvesting per gebied 

In het vorige hoofdstuk is een beschrijving gegeven van de huidige situatie in de verschillende 

dorpen op de scholen. In dit hoofdstuk wordt de vertaling gemaakt van visie en ambitie naar 

richtinggevende uitspraken voor de onderwijshuisvesting. 

 

 Zelhem 
 

 

 

 

 

 

 
 

De drie schoolgebouwen in Zelhem zijn alle drie verouderd. Bij De Meene en Jan Ligthart 

zijn de functionele en technische gebreken het grootst, zo is uit de schouwen gebleken. 

Grote investeringen zijn (op termijn) nodig bij alle drie de gebouwen. Het totale 

leerlingenaantal neemt de komende tien tot vijftien jaar volgens de prognoses af naar 

ongeveer 470 leerlingen. In paragraaf 6.1 zijn bij de uitkomsten van de schouwen drie 

scenario’s benoemd: 

- unilocatie voor twee scholen (Jan Ligthart en CBS ‘t Loo/De Meene) op nader te 

bepalen locatie (bijvoorbeeld locatie ‘t Loo, locatie De Meene of locatie sporthal); 

- renovatie/nieuwbouw Jan Ligthart op huidige locatie en nieuwbouw CBS ‘t Loo/ 

De Meene op locatie De Meene; 

- renovatie/nieuwbouw Jan Ligthart op huidige locatie en renovatie/nieuwbouw 

CBS ‘t Loo/De Meene op locatie CBS ‘t Loo. 

 

Deze scenario’s zijn ook al eerder benoemd.  

 

Vanuit de gemeente is er geen wettelijke plicht om te investeren, echter reikt de ambitie 

van dit IHP verder. Ook in voorgaande jaren is het gemeentelijk beleid gebaseerd op ‘wat 

willen we realiseren’ in plaats van ‘wat moeten we investeren’. Daar sluit dit IHP op aan. 

De problemen die zich voordoen in Zelhem betreffen onder andere de variaties in 

omvang. De schoolgebouwen van CBS ’t Loo en De Meene hebben een overcapaciteit, 

terwijl de Jan Ligthart te krap is bemeten.  

 

In technische zin voldoen de drie schoolgebouwen in Zelhem niet aan de actuele eisen 

voor de luchtkwaliteit en temperatuurbeheersing. ’s Zomers is het in de gebouwen veel te 

warm, ’s winters is het te koud. Ook de levensduur van de materialen aan de binnen- en 

buitenzijde nadert de houdbaarheidsgrens. Om de levensduur van de schoolgebouwen op 

een acceptabel niveau te verlengen, zijn investeringen nodig. 

 

Investeringen voor de korte termijn om de gebouwen voor bijvoorbeeld vijf jaar op een 

acceptabel niveau te houden, zijn vanuit economisch oogpunt niet rendabel. Dat geld kan 

beter ingezet worden voor een duurzaam alternatief.  

 

Enkele jaren gelden hebben de betrokken schoolbesturen en hun directeuren de 

zogenaamde Rijke Onderwijsvisie voor Zelhem opgesteld: “de visie op onderwijs richt zich 

op de ontwikkeling van kinderen van 0 tot en met 13 jaar, waarbij het kind centraal staat 

en op de toekomst is gericht. De ontwikkeling wordt hierbij op maat actief ondersteund, 
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zodat ieder kind de aandacht en ondersteuning krijgt die nodig is om zich optimaal te 

ontwikkelen. 

 

Om dit te kunnen realiseren streven we naar één of meerdere duurzame onderwijs-

instelling(en) die geschikt is/zijn om samen te gaan wonen met betrokken partijen om 

een diversiteit aan (onderwijs, sport, kinderopvang en cultuur) activiteiten aan te kunnen 

bieden. Hierbij is het van belang dat de onderwijsinstelling(en) én de omgeving zo 

worden ingericht dat de 21e-eeuwse vaardigheden bij kinderen optimaal ontwikkeld 

kunnen worden. Daarnaast moet het mogelijkheden bieden om het leerproces van 

kinderen positief te beïnvloeden door extra te kunnen bewegen, waarbij het zowel binnen 

alsook buiten plaats kan vinden. Bewegen vergroot namelijk niet alleen de prestaties 

maar ook het plezier in het leren. Omdat deze instelling(en) deel uitmaakt/maken van 

een breder netwerk binnen Zelhem, zijn er allerlei kansen om ook de samenwerking met 

andere instellingen te faciliteren, waarvan zowel het onderwijs als de 

samenwerkingspartners kunnen profiteren.” 

 

Schoolbesturen en directeuren hebben in dat kader de wens uitgesproken om te komen 

tot één gebouw, waarin twee scholen gehuisvest worden, te weten één openbare 

basisschool en één christelijke basisschool (dit zou betekenen een fusie van De Meene en 

’t Loo).  

 

Het nieuwe gebouw dat dan gerealiseerd zou moeten worden, zou een gebouw moeten 

zijn waarin beide scholen intensief samenwerken. Ze bieden een rijke, diverse en 

inspirerende leef- en leeromgeving. Ze bieden samen mogelijkheden om te werken aan 

een integraal aanbod van kunst en cultuur, natuur, sport, muziek, creativiteit, 

ontspanning, onderwijs, opvang en opvoeding. De scholen zullen zich onderwijs-

conceptueel van elkaar onderscheiden, zodat in Zelhem een onderwijskundig pluriform 

aanbod geboden kan worden. Beide scholen werken in dit IKC volgens één pedagogische 

visie die kinderen in staat stelt om hun talenten optimaal te ontwikkelen. Het IKC biedt 

doorlopende ontwikkelingslijnen, dagarrangementen en kind nabije zorg. School-

bestuurlijk worden de scholen ten opzichte van elkaar zo gepositioneerd dat 

samenwerking gestimuleerd wordt en onderlinge concurrentie wordt belemmerd. De 

huidige locatie van de Looschool is benoemd als geschikte locatie, maar is na onderzoek 

niet geschikt gebleken (PentaRho U21198). 

 

Een volgende stap is dan ook het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de 

mogelijkheden voor het realiseren van een unilocatie voor beide scholen. De andere twee 

scenario’s worden als alternatief ook onderzocht, maar hebben niet de voorkeur van de 

schoolbesturen. Het haalbaarheidsonderzoek heeft als doel om te komen tot een goede 

afweging over een toekomstbestendige en duurzame oplossing voor de huisvesting van 

het basisonderwijs in Zelhem. Een onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is de 

verbinding met andere partijen zoals kinderopvang en sport. Ook de locatie en 

mogelijkheden voor alternatieve financiering worden hierin meegenomen. 

 

Het doel is het realiseren van een toekomstbestendig en duurzaam antwoord op de 

huisvestingsvraagstukken van de drie schoolgebouwen in relatie tot visie en ambitie. 

Hiertoe wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.  
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 Hengelo 

 

Jenaplanschool Pierson en Rozengaardsweide zijn gevestigd in een relatief nieuw gebouw 

uit 2013. In het gebouw is ook kinderopvang gevestigd. De derde basisschool in Hengelo 

is De Leer. Uit de schouw van dit gebouw is gebleken dat dit gebouw technisch en 

functioneel voldoet. Wel zijn er energetisch en ten aanzien van ventilatie vragen. De stip 

op de horizon is dat op de lange termijn ook De Leer gevestigd wordt in het gebouw aan 

de Rozenstraat. Voorwaarde is dat dit voor de scholen passend is. Binnen de looptijd van 

het IHP is dit niet aan de orde. De scholen zijn vooralsnog passend gehuisvest. Het 

eventueel verduurzamen van het gebouw van De Leer moet afgewogen worden in de 

relatie tot het toekomstperspectief. 

 

Op de lange termijn streven de scholen naar een unilocatie voor het basisonderwijs in 

Hengelo in het gebouw aan de Rozenstraat. Op dit moment zijn de scholen passend 

gehuisvest. Maatregelen ten aanzien van het verduurzamen van het gebouw van 

De Leer, moeten in het licht van het toekomstperspectief genomen worden. Kijkend 

naar de toekomst zijn er voor het onderwijs in de kern Hengelo een aantal scenario’s 

denkbaar: 

- drie scholen in twee gebouwen; 

- twee scholen in één gebouw; 

- eén school in één gebouw. 

 

 

 Keijenborg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Bernardusschool in Keijenborg is gevestigd in een gebouw uit 1970. In 2017 is er door 

het toenmalige college van de gemeente Bronckhorst gevraagd aan partijen om een 

verbinding te maken tussen onderwijs, sport en ontmoeting in het dorp. Door het huidige 

college van de gemeente Bronckhorst is aangegeven dat een koppeling met het onderwijs 

op dit moment niet realistisch is. Het schoolbestuur en de Stichting Dorpsraad Keijenborg 

en omgeving zien dat anders. Er is een plan uitgewerkt vanuit een integrale blik op het 

dorp Keijenborg waarin sport, onderwijs en andere verenigingen gehuisvest worden op 

een andere locatie, waardoor de huidige locatie van de school eventueel ingezet kan 
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worden voor woningbouw. Genoemde partijen zien in dit plan een sterke impuls voor de 

vitaliteit van de kern Keijenborg.   

 

Uit de schouw van de Bernardusschool is gebleken dat het gebouw goed onderhouden is 

en functioneel voldoet, echter zijn er wel vragen rondom de energieprestatie en Frisse 

Scholen. Ook de overmaat aan m² is exploitatie technisch (financieel) lastig. De komende 

jaren staan er grote onderhoudskosten in het meerjarenonderhoudsplan, onder andere 

ten aanzien van het dak. Er is eerder onderzoek verricht in opdracht van de gemeente 

door VDK. Uit dit onderzoek bleek dat een investering van 1,4 miljoen nodig is om het 

gebouw toekomstbestendig te renoveren (o.a. BENG).  

 

In het gebouw is ook sprake van betonrot. De ontwikkeling hiervan wordt tweejaarlijks 

gemonitord. Eventuele maatregelen die hieruit voortvloeien worden door de gemeente 

bekostigd zijnde een constructiefout. 

 

 

 

 Bekveld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CBS Bekveld in buurtschap Bekveld is een kleine school. Het toekomstperspectief van de 

school is op basis van de omvang van de school ongewis. Investeringen in het gebouw 

zijn binnen de looptijd van het IHP vooralsnog niet aan de orde. Het schoolbestuur 

monitort de ontwikkeling van het leerlingenaantal. 

 

CBS Bekveld is passend gehuisvest. 

 

 Wolfersveen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SCCSSCHL 3.0 in Wolfersveen is gevestigd in een gebouw uit (oorspronkelijk) 1931. Uit 

de schouw is gebleken dat er vragen zijn met betrekking tot functionaliteit, technische 

De Bernardusschool in Keijenborg voldoet technisch en functioneel. Wel staan er de 

komende jaren grote onderhoudskosten opgenomen in de meerjarenonderhouds-

planning. Het schoolbestuur wenst een integrale afweging van de toekomst van het 

huidige schoolgebouw in het kader van het integrale plan zoals dat ontwikkeld is. De 

gemeente geeft op dit moment geen prioriteit aan de school in Keijenborg, maar is van 

mening dat aansluiten bij het plan van de dorpsraad middels fasering onderzocht moet 

worden.  
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staat, energiebesparing en Frisse Scholen om het gebouw langdurig in stand te kunnen 

houden. Het toekomstperspectief van de school is op basis van de omvang van de school 

enigszins ongewis. Daar komt bij dat dit gebouw niet in eigendom is van de gemeente. 

Investeringen in het gebouw zijn binnen de looptijd van het IHP vooralsnog niet aan de 

orde, anders dan onderhoud uit te voeren door het schoolbestuur. Waar mogelijk worden 

wel op dit soort natuurlijke momenten maatregelen ten aanzien van verduurzaming 

meegenomen. Het schoolbestuur monitort de ontwikkeling van het leerlingenaantal. 

 

Binnen de eerste vier jaar van het IHP zijn geen investeringen voor SCCSSCHL 3.0 opgenomen. 

 

 Halle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorpsschool Halle is gevestigd in een gebouw dat uit drie gebouwdelen bestaat. Het 

oorspronkelijke deel is gebouwd in 1977, de voorzijde van het gebouw is tussen 2002 en 

in 2005 gerealiseerd en achter het gebouw staan enkele noodunits die technisch 

afgeschreven zijn. Volgens de prognoses is Dorpsschool Halle een stabiele school. Ook op 

de lange termijn blijft het leerlingenaantal stabiel rond de 125 leerlingen. Uit de schouw 

(conform kwaliteitskader Ruimte-OK) is gebleken dat een grote investering in dit gebouw 

nodig is om het gebouw langdurig te kunnen blijven inzetten voor onderwijs. 

 

De noodzaak qua investering is het grootst met betrekking tot de noodunits aan de 

achterzijde van het gebouw. Deze zijn in slechte staat. De m² zijn echter op basis van het 

leerlingenaantal nog wel geheel of gedeeltelijk nodig. Het oorspronkelijke gebouw (1977) 

is ook verouderd en voldoet niet aan de actuele eisen qua energieprestatie, binnenklimaat 

en functionaliteit. Wettelijk gezien is er geen investeringsverplichting, maar vanuit het 

beleidsrijke vertrekpunt is er wel een investeringsbehoefte. Het schoolbestuur wil 

investeren vanuit een duidelijke gezamenlijke visie. 

 

Het voorstel is om op korte termijn een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Uit het 

haalbaarheidsonderzoek moet duidelijk worden wat het toekomstperspectief van de 

school is. In het haalbaarheidsonderzoek moet ook de (financiële) afweging tussen 

beperkte renovatie, levensduurverlengende renovatie of vervangende nieuwbouw 

meegewogen worden. Het schoolbestuur heeft aangegeven behoefte te hebben aan 

duidelijkheid met betrekking tot de mogelijkheden en financieringsmogelijkheden.  

Het schoolbestuur wil graag aansluiten bij de planvorming die Stichting Sport en 

Ontmoeten aan de gemeente heeft gepresenteerd, waarin een verbinding gemaakt kan 

worden tussen onderwijs, sport en ontmoeting. Het schoolbestuur wil dit scenario graag 

onderdeel laten zijn van het haalbaarheidsonderzoek. Voor de gemeente is het scenario 

om te investeren in het vervangen van de tijdelijke units het hoofdscenario. 
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Dorpsschool Halle is technisch en functioneel niet passend gehuisvest. Rekening 

houdend met het toekomstperspectief van de school, is een investering nodig. Er moet 

een nadere afweging (op basis van kwaliteitskader van Ruimte-OK) worden gemaakt 

over de omvang van de uit te voeren werkzaamheden, al dan niet in relatie tot de 

planvorming van Stichting Sport en Ontmoeten 

 

 Steenderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Pannevogel is samen met andere voorzieningen gevestigd in een gebouw dat in 2016 

is gerealiseerd. Het gebouw voldoet technisch en functioneel. De overmaat aan m² in het 

gebouw is wel een vraagstuk. Bij de bouw van de school is rekening gehouden met de 

mogelijkheid tot het afstoten van een deel van het gebouw als het leerlingenaantal van de 

school daalt, mede op verzoek van de gemeenteraad. Deze afstoting is mogelijk zonder  

ingrijpende technische consequenties.  

 

De Pannevogel is technisch en functioneel passend gehuisvest. Onderzocht kan worden 

of het afstoten dan wel anders inzetten van de leegstand in het gebouw een optie is. 

 

 Toldijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CBS de Rank in Toldijk is gevestigd in een gebouw uit 1964. Uit de schouw is gebleken 

dat het gebouw functioneel voldoet, maar dat er technisch, energetisch en ten aanzien 

van Frisse Scholen wel een vraagstuk speelt. Om de school op de lange termijn in stand 

te kunnen houden, zijn investeringen nodig. 

 

Het toekomstperspectief van de school is op basis van de omvang van de school enigszins 

ongewis. Investeringen in het gebouw zijn binnen de looptijd van het IHP vooralsnog niet 

aan de orde, anders dan onderhoud uit te voeren door het schoolbestuur. Waar mogelijk 

worden wel op dit soort natuurlijke momenten maatregelen ten aanzien van verduur-

zaming meegenomen. Het schoolbestuur monitort de ontwikkeling van het leerlingen-

aantal. 
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Binnen de eerste vier jaar van het IHP zijn geen investeringen opgenomen voor CBS 

de Rank. 

  

 Wichmond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Garve in Wichmond is gevestigd in een gebouw met een oorspronkelijk bouwjaar van 

1960. In 2012 is het gebouw gerenoveerd. Het schoolbestuur anticipeert door aanpas-

singen in het onderwijskundig concept en gebouw op de toekomst waarin het leerlingen-

aantal nog zal dalen. Er zijn geen vraagstukken bij dit gebouw binnen de looptijd van het 

IHP.  

 

De Garve is passend gehuisvest.  

 

 Kranenburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Kraanvogel is gevestigd in een gebouw dat oorspronkelijk is gebouwd in 1986. Uit de 

schouw is gebleken dat dit gebouw technisch en functioneel in een redelijk goede staat 

verkeert. Energetisch en ten aanzien van Frisse Scholen zijn er wel aandachtspunten. 

Binnen de looptijd van het IHP zijn geen maatregelen opgenomen voor dit gebouw. Wel is 

verduur-zaming van het gebouw op natuurlijke momenten een aandachtspunt. Het 

toekomst-perspectief van de school is gezien de omvang enigszins ongewis. Het 

schoolbestuur monitort de ontwikkeling van het leerlingenaantal. Binnen het gebouw is 

sprake van een overmaat in m². Het schoolbestuur heeft een onderzoek uit laten voeren 

naar mogelijkheden om de luchtkwaliteit te verbeteren (Frisse Scholen en COVID-19). Uit 

het onderzoek is naar voren gekomen dat een investering van € 120.000,= nodig is om 

de luchtkwaliteit te verbeteren. Een deel hiervan kan bekostigd worden uit de SUVIS-

regeling. Hiervoor wordt binnenkort een aanvraag ingediend.  
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De Kraanvogel voldoet technisch en functioneel. Verduurzaming op natuurlijke 

momenten is wel aan de orde.  

 

 Vorden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In de kern Vorden zijn twee scholen gevestigd: OBS De Dorpsschool in een gebouw uit 

2007, en De Hoge Voorde in een gebouw uit 2012. Technisch en functioneel voldoen 

beide gebouwen. De overmaat aan m² is in beide gebouwen wel een aandachtspunt voor 

de toekomst. Het binnenklimaat en het energieverbruik is voor wat betreft de Dorpsschool 

wel een aandachtspunt dat om maatregelen vraagt.  

 

OBS De Dorpsschool en De Hoge Voorde zijn passend gehuisvest. Onderzocht kan 

worden of het afstoten dan wel anders inzetten van de leegstand een optie is. 

 
 Drempt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Klimtoren in Drempt is gevestigd in een gebouw uit 2013. Technisch en functioneel 

voldoet dit gebouw. De overmaat aan m² in het gebouw is wel een aandachtspunt voor de 

toekomst. 

 

De Klimtoren is passend gehuisvest. Onderzocht kan worden of het afstoten dan wel 

anders inzetten van de leegstand in het gebouw een optie is. 
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 Hummelo 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBS de Woordhof in Hummelo is gevestigd in een gebouw uit 2008. Technisch en 

functioneel voldoet dit gebouw. De overmaat aan m² in het gebouw is wel een 

aandachtpunt. Deels is dit ingevuld door het kantoor van Stichting IJsselgraaf. 

 

OBS de Woordhof is passend gehuisvest. 
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9 Meerjarenuitvoeringsplan (inclusief prioritering) 

 Uitvoeringsjaren 2021-2024 

De looptijd van het IHP beslaat een termijn van vijftien jaar. Voor de eerstkomende vier 

jaar (2021-2024) is een meerjareninvesteringsplan opgesteld. Het advies is om het IHP 

en het bijbehorende investeringsplan om de vier jaar te actualiseren (conform het 

wetsvoorstel dat in voorbereiding is). 

 

Uit het vorige hoofdstuk komen voor het basisonderwijs in de gemeente Bronckhorst twee 

huisvestingsopgaven naar voren die binnen de looptijd van het vierjaarlijkse investerings-

plan aandacht moeten krijgen. Dit zijn: 

- toekomstbestendige en duurzame huisvestingsoplossing basisonderwijs Zelhem; 

- toekomstbestendige en duurzame huisvestingsoplossing Dorpsschool Halle; 

- verduurzaming bestaand vastgoed. 

 

Voor Zelhem is het advies om (na vaststelling van het IHP) in het vierde kwartaal van 

2021 een haalbaarheidsonderzoek naar de unilocatie en de twee alternatieve scenario’s 

uit te voerenwaar de thema’s inhoud, omvang, locatie en financiën onderdeel van 

uitmaken. Op basis van dit haalbaarheidsonderzoek kan een definitief besluit genomen 

worden over de uitvoering van dit project in de periode 2022-2024. 

 

Voor Dorpsschool Halle is het advies om (na vaststelling van het IHP) in het vierde 

kwartaal van 2021 een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Specifiek voor Halle geldt 

dat ook het toekomstperspectief in relatie tot de omvang van de school meegenomen 

moet worden in de afweging. Op basis van een haalbaarheidsonderzoek kan een definitief 

besluit genomen worden over de omvang en het jaar van uitvoering van dit project in de 

periode 2022-2024. De gemeente en het schoolbesturen bepalen samen de te 

onderzoeken scenario’s. 

 

Ten aanzien van de verduurzaming van het bestaande vastgoed geldt dat de uitvoering 

hiervan complex is, door de gescheiden geldstromen en de krapte aan financiële 

mogelijkheden bij zowel de gemeente als schoolbesturen. Onder leiding van Ruimte-OK 

wordt hieraan – na vaststelling van het IHP – verder invulling gegeven. Ook wordt hierbij 

onderzocht welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van subsidies, investeringsimpulsen 

dan wel externe financiering (ESCo’s of TCO). 

 

 Uitvoeringsjaren vanaf 2025 

De zorgplicht voor onderwijshuisvesting die de gemeente heeft en de wettelijke taak die 

het schoolbestuur heeft om de gebouwen als een goed ‘huisvader’ te beheren en 

exploiteren, stopt niet met de vaststelling van het IHP. Het is raadzaam om het IHP 

iedere vier jaar te actualiseren op basis van de dan geldende wetgeving, de ontwikkeling 

van het leerlingenaantal en het daarmee samenhangende toekomstperspectief van de 

scholen. De scholen die bij een actualisatie in ieder geval opnieuw in overweging 

meegenomen moete, worden, zijn: 

- CBS de Rank in Toldijk; 

- SCCSSCHL 3.0 in Wolfersveen; 

- Bernardusschool in Keijenborg (onderzoek in 2024/2025, in verband met gepland 

onderhoud); 

- De Kraanvogel in Kranenburg; 

- unilocatie Hengelo (Jenaplanschool Pierson, Rozengaardsweide en De Leer). 
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10 Meerjareninvesteringsplan 

 De investeringsopgave 

Het meerjareninvesteringsplan gaat over de in dit IHP genoemde prioriteiten, te weten: 

- toekomstbestendige en duurzame huisvestingsoplossingbasisonderwijs Zelhem; 

- het zoveel als mogelijk oplossen van de in de Dorpsschool Halle gesignaleerde 

knelpunten; 

- verduurzamen bestaand vastgoed. 

 

 Zelhem 

Op basis van de leerlingenprognoses voor 2030 zou de toekomstbestendige en duurzame 

huisvestingsoplossing in Zelhem ruimte moeten bieden aan ca. 470 leerlingen. De 

normatieve omvang hiervan bedraagt 2.764 m² bvo (op basis van twee scholen). Op 

basis van actuele en realistische m²-prijzen voor energieneutrale gebouwen die voldoen 

aan het nieuwe Bouwbesluit, is het investeringsniveau voor vervangende nieuwbouw 

geraamd op ca. € 7,6 miljoen3. Het investeringsbedrag sluit aan bij de huidige actualiteit. 

Mogelijk dalen de stichtingskosten per m² vanwege de neergaande marktontwikkeling in 

de bouw. Anderzijds zijn er ook signalen dat het leerlingenaantal na 2030 mogelijk zal 

stijgen. Dat betekent meer m2’s en een hogere investering. De berekening is exclusief 

eventuele kosten en/of opbrengsten uit de vrijkomende locaties en is in de onderstaande 

tabel samengevat. 

 

 
 

Uit het haalbaarheidsonderzoek moet blijken welk scenario (zoals beschreven in 

paragraaf 8.1) leidt tot een financieel haalbare, toekomstbestendige en duurzame huis-

vestingsoplossing voor het basisonderwijs in Zelhem.  

 

 Dorpsschool Halle 

De situatie in Halle is complex. Het schoolgebouw is in meerdere fasen gebouwd. Het 

voorste deel (uit het begin van deze eeuw) is relatief goed. Het middelste deel uit de 

jaren ’70 voldoet op een aantal fronten niet aan de huidige kwaliteitseisen. Het achterste 

deel betreffen noodunits. Deze verkeren in een zeer slechte staat. Het advies is om deze 

te verwijderen. Wanneer het achterste deel wordt verwijderd, doet zich de situatie voor 

dat deze (geheel of gedeeltelijk) teruggebouwd moet worden. 

 

Dorpsschool Halle kent meerdere knelpunten waarvoor een oplossing gewenst is. In het 

navolgende schema zijn de verschillende gebreken en indicatieve investeringsomvang 

weergegeven. 

  

 

 
3 PentaRho adviseert een opslag van 25% inclusief indexering en correctie BENG op de VNG-normbedragen 

prijspeil 2020. 

Unilocatie Zelhem

Naam school Aantal lln 2030 Ruimtebehoefte 

in m² bvo

VNG-norm 

prijspeil 2020

Advies PentaRho 

opslag 25%

Totaal

Jan Ligthart 209 1.251 2.780.466€      695.117€             3.475.583€     

CBS 't Loo/De Meene 261 1.513 3.270.909€      817.727€             4.088.636€     

Totaal 7.564.219€    
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Analyse van gebreken Indicatieve investering 

Noodunits achterzijde €                      300.000,= 

Frisse Scholen €                      200.000,= 

Energie/CO2 €                      650.000,= 

Functionaliteit €                      150.000,= 

Totaal €                   1.300.000,= 

 

Er zijn verschillende opties denkbaar. Wanneer alleen de noodlokalen worden vervangen, 

is een investering van ca. € 300.000,= nodig. Voor een grondige en levensduur-

verlengende renovatie is een indicatieve investering van € 1,3 miljoen nodig (met een 

afschrijvingstermijn van 25 jaar). 

 

De kosten voor vervangende nieuwbouw worden geraamd op ongeveer € 2,5 miljoen4 

(met een afschrijvingstermijn van 40 jaar) conform de onderstaande specificatie. Dat 

bedrag is exclusief eventuele kosten en/of opbrengsten vanuit vrijkomende locaties. 

 

 
 

Het haalbaarheidsonderzoek moet duidelijkheid geven over de best passende huisves-

tingsoplossing voor de Dorpsschool Halle waarbij rekening gehouden wordt met het 

toekomstperspectief van de school. Het schoolbestuur wenst aansluiting bij de plannen 

van de Stichting Sport en Ontmoeting. 

 

 Verduurzamen bestaand vastgoed 

Door Ruimte-OK is onderzoek verricht naar de status van de bestaande gebouwvoorraad. 

Na vaststelling van het IHP wordt hier gezamenlijk verder aan gewerkt op de genoemde 

speerpunten CO2-reductie en gezondheid/Frisse scholen. 

 

 De financiële dekking 

De financiële dekking om de prioriteiten daadwerkelijk te kunnen uitvoeren, moet komen 

van zowel de gemeente als schoolbesturen. Het betreft een gezamenlijke ambitie met 

voor alle betrokkenen beperkte financiële middelen. De financiële dekking vormt onder-

deel van de politieke en schoolbestuurlijke besluitvorming op basis van de haalbaarheids-

onderzoeken. Om invulling te geven aan de gezamenlijke visie en ambitie, dragen alle 

partijen naar vermogen en binnen de wettelijke mogelijkheden bij. 

 

 

  

 

 
4 PentaRho adviseert een opslag van 25% inclusief indexering en correctie BENG op de VNG-normbedragen 

prijspeil 2020. 

Halle

Naam school Aantal lln 2030 Ruimtebehoefte 

in m² bvo

VNG-norm 

prijspeil 2020

Advies PentaRho 

opslag 25%

Totaal

Dorpsschool Halle 126 834 1.999.875€      499.969€             2.499.844€     

Totaal 2.499.844€    
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11 Conclusies, aanbevelingen en vervolg 

 Conclusies 

De gemeente Bronckhorst en de schoolbesturen voor basisonderwijs hebben met elkaar 

een visie en ambitie bepaald om de komende jaren op een beleidsrijke manier invulling te 

geven aan onderwijshuisvesting. In het bepalen van de projecten die nu zijn opgenomen 

in het IHP, is naast de inhoudelijke thema’s op de gebieden samenwerking en de 

gebouwen, ook telkens de vraag meegenomen of de voorgestelde projecten bijdragen aan 

een toekomstbestendig en duurzaam onderwijsaanbod in de regio. Dit heeft geleid tot 

twee potentiële grote projecten in de periode tot en met 2024: 

- het realiseren van een toekomstbestendige en duurzame huisvestingsoplossing 

voor het basisonderwijs in Zelhem; 

- het oplossen van de in de Dorpsschool Halle gesignaleerde knelpunten;  

 

Voor het haalbaar maken van deze projecten is maximale inspanning van zowel de 

gemeente als schoolbesturen nodig, om met inzet naar vermogen en binnen de wettelijke 

mogelijkheden, de visie en ambitie te realiseren.  

 

Daarnaast hebben de gemeente en schoolbesturen afgesproken om gezamenlijk invulling 

te willen geven aan het nakomen van de afspraken uit het Klimaatakkoord. De 

gescheiden geldstromen en de krapte in de budgetten maken dit een uitdaging die na 

vaststelling van het IHP nader wordt uitgewerkt met ondersteuning van Ruimte-OK.  

 

 Aanbevelingen 

In het proces om te komen tot het IHP, zijn een aantal onderwerpen genoemd die 

aandacht behoeven in de toekomst. Deze worden hieronder beschreven. 

 

Opleveren gebouw bij einde gebruik 

Formeel moet het schoolbestuur aan het einde van het gebruik, het gebouw in goede 

staat opleveren aan de gemeente. Dit is geregeld in artikel 37 van de Verordening 

voorzieningen huisvesting onderwijs Bronckhorst 2011. De schoolbesturen wensen in een 

vroegtijdig stadium afspraken te maken over de staat waarin een gebouw moet worden 

opgeleverd ter voorkoming dat een verschil van mening ontstaat over de staat van 

onderhoud. 

 

Wanneer een gebouw na teruglevering gesloopt wordt, moet het in een andere staat 

worden opgeleverd dan wanneer het gebouw nog een andere bestemming krijgt. Ten 

aanzien van dit punt is er ook een relatie met een eventuele bijdrage van het school-

bestuur in de vervangende nieuwbouw van een gebouw. Het schoolbestuur zal een 

eventuele bijdrage bekostigen vanuit een besparing op onderhoud. Dit kan op gespannen 

voet staan met het terugleveren van het oude gebouw in goede staat van onderhoud. De 

gemeente en schoolbesturen treden hierover in voorkomende gevallen in een vroegtijdig 

stadium met elkaar in gesprek.  

 

Overmaat in m² in gebouwen 

De WPO en Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs kennen duidelijke richtlijnen 

voor het uitbreiden van schoolgebouwen bij groei van het leerlingenaantal. Wanneer een 

school recht heeft op uitbreiding en er geen alternatieve locatie voorhanden is, is de 

gemeente verplicht om te investeren in uitbreiding. In de wet is echter niets geregeld 

wanneer het leerlingenaantal daalt en het schoolgebouw te groot wordt. De gemeente is 

niet verplicht om deze ruimte terug te nemen. De gemeente en schoolbesturen kijken 
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samen bij voorkomende situaties of er mogelijkheden zijn voor het anders inzetten van de 

overmaat, dan wel een deel afstoten of slopen. 

 

COVID-19 

Op dit moment is ons land nog steeds in meer of mindere mate in de ban van de COVID-

19-pandemie. Op dit moment is het onduidelijk of en welke gevolgen dit heeft voor de 

onderwijskundige visie van scholen en de daarmee samenhangende ruimtebehoefte op de 

lange termijn. Ook technische aspecten ten aanzien van ventilatie behoeven wellicht meer 

aandacht. De gemeente en schoolbesturen spreken af dat zij gezamenlijk anticiperen op 

de meest actuele ontwikkelingen. 

 

Financiering 

Het is aan te bevelen om voor de uitvoering van de zorgplicht onderwijshuisvesting 

structureel middelen te begroten. Schoolbesturen en gemeente onderzoeken bij projecten 

ook de mogelijkheden voor alternatieve financiering.  

 

 Vervolg 
 

Politieke besluitvorming 

Na vaststelling van het IHP in het op overeenstemming gericht overleg met de school-

besturen, wordt het IHP het politieke besluitvormingstraject ingebracht binnen de 

gemeente Bronckhorst. De uitkomsten van de haalbaarheidsonderzoeken worden later 

separaat aan de gemeenteraad en schoolbesturen voorgelegd ter besluitvorming.  

 

Haalbaarheidsonderzoek Zelhem 

Het advies is om een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden voor het realiseren 

van een unilocatie voor beide scholen. De andere twee scenario’s (zie paragraaf 8.1) 

worden als alternatief ook onderzocht, maar hebben niet de voorkeur van de school-

besturen. De haalbaarheidsstudie moet antwoord geven op een toekomstbestendige en 

duurzame huisvestingsoplossing voor alle basisschoolleerlingen in Zelhem. Tevens moet 

de financiële haalbaarheid (zoals de gemeentelijke en schoolbestuurlijke bijdrage, 

eventuele alternatieve financieringsconcepten, cofinanciering vanuit het rijk en potentiële 

locatieopbrengsten) hierin meegenomen worden. 

 

Onderzoek Halle 

Voor de Dorpsschool Halle is het advies om nader onderzoek te doen op basis van de in 

paragraaf 8.6 genoemde scenario’s om duidelijkheid te creëren en richting te kunnen 

geven aan de huisvestingssituatie van de school in relatie tot het toekomstperspectief. 

Ook wordt op verzoek van het schoolbestuur een koppeling met de plannen van Stichting 

Onderwijs en Sport op haalbaarheid onderzocht.  

 

Verduurzaming bestaand vastgoed 

De gemeente en schoolbesturen werken met Ruimte-OK aan een plan voor verduur-

zaming van het bestaande vastgoed. Hierbij wordt ook onderzocht wat de mogelijkheden 

zijn van financiering door gemeente, schoolbesturen, subsidies, ESCo’s en andere 

concepten, inclusief de € 360 miljoen die minister Slob onlangs gepresenteerd heeft. 

 

Afstoten leegstand 

Bij enkele scholen is sprake van forse leegstand. Scholen ontvangen een bekostiging op 

basis van het aantal leerlingen en niet op basis van de grootte van het gebouw. Het 

exploiteren van een leegstaand lokaal kost ongeveer € 6.000,= waarvoor het school-

bestuur geen bekostiging ontvangt. De schoolbesturen willen structurele leegstand, die zij 
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niet gebruiken, dan ook graag afstoten. Onderzocht moet worden of er mogelijkheden zijn 

om deze leegstand in zetten voor andere voorzieningen passend bij de visie en ambitie of 

dat sloop van een deel haalbaar is. Concreet hebben we het over de Bernardusschool, De 

Hoge Voorde, OBS De Dorpsschool, OBS de Woordhof, De Klimtoren en De Pannevogel (in 

het ontwerp van deze school is rekening gehouden met het mogelijk afstoten van een 

deel). Bij De Kraanvogel is er geen wens tot het afstoten van leegstand. De schoolbesturen 

voor wie dat wel geldt, nemen het initiatief voor een overleg hierover.  

 

  



      

 

 

 

 

 
ruimte om te zijn            U20472  Pagina 60 van 79 

Bijlage 1 - wettelijk kader 

In deze bijlage wordt een meer uitgebreide beschrijving gegeven van de relevante wet- en 
regelgeving. 
 
WPO  
In de WPO is de verantwoordelijkheid van de gemeente en schoolbesturen ten aanzien van 
onderwijshuisvesting geregeld. Per 1 januari 2015 is de WPO gewijzigd. De wetswijzigingen 

houden in dat de zorgplicht voor onderhoud en aanpassingen van schoolgebouwen voor 
gemeenten vervalt. Vanaf 1 januari 2015 ontvangen de schoolbesturen de hiervoor benodigde 
vergoeding rechtstreeks van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). 
Naast de taakverantwoordelijkheid die schoolbesturen al hadden, hebben zij vanaf dat moment 
ook een financiële verantwoordelijkheid ten aanzien van onderhoud en aanpassingen van 
gebouwen en terreinen. 

 
Situatie scholen primair onderwijs per 01-01-2015 
De wetswijziging heeft betrekking op de bekostiging van buitenonderhoud en op aanpassingen 
aan het gebouw en terrein. Het schoolbestuur kan niet langer een beroep doen op de gemeente 
voor een vergoeding van deze kosten. Het schoolbestuur zal daar zelf voor moeten zorgen en 
ontvangt daartoe een extra component in de rijksvergoeding. 
 

Het bekostigde bedrag voor buitenonderhoud wordt gebaseerd op het aantal leerlingen dat een 
school heeft. De huidige omvang van een schoolgebouw is niet van invloed op de bekostiging. 
Dit betekent dat wanneer een school in leerlingenaantal krimpt, dit een verlaging van de 
vergoeding tot gevolg heeft. In de nieuwe situatie blijft de gemeente wel verantwoordelijk voor 
de bekostiging van de volgende voorzieningen: 

- nieuwbouw; 

- uitbreiding; 

- medegebruik (van leegstand in andere schoolgebouwen); 

- constructiefouten; 

- herstel in geval van bijzondere omstandigheden/calamiteiten (zoals brand, diefstal en 

stormschade); 

- opstalverzekeringen en eigenaarsheffingen; 

- eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair.  

 

Aanverwante thema’s 
Naast deze directe effecten van de wetswijzigingen, zijn tevens een aantal onderwerpen te 
benoemen die de huisvesting raken, maar welke niet of nauwelijks veranderd zijn: 

- gymnastiekvoorzieningen: er is niets veranderd aan de bekostiging van het 

onderhoud van de lokalen voor bewegingsonderwijs voor het PO, welke in eigendom 

zijn van de schoolbesturen. Bekostiging van buitenonderhoud aan deze lokalen blijft 

de verantwoordelijkheid van de gemeente. 

- renovatie: de wijziging van de genoemde wetten heeft vooralsnog niet geleid tot 

concretisering omtrent een algehele aanpassing of renovatie van een schoolgebouw. 

Gelijktijdig met het wetsvoorstel over het verplicht opstellen van een IHP, wordt ook 

een wetsvoorstel verwacht over renovatie. Dit thema wordt verder uitgewerkt in de 

volgende paragraaf. 

 

Status van het IHP op landelijk niveau 
Eind 2016 is door de Commissie Nijpels – een bestuurlijke commissie van de (VNG), PO-Raad en 

VO-Raad – het Huisvestingsvoorstel aan (destijds) staatssecretaris Dekker verzonden. In het 

Huisvestingsvoorstel hebben de partijen een voorstel gedaan richting het ministerie van OCW, 

naar aanleiding van het rapport ‘De praktijk gecheckt’ (2016) van de Algemene Rekenkamer 

(ARK). De ARK heeft in dit rapport een aantal tekortkomingen in het bestaande huisvestings-

stelsel gesignaleerd, waardoor gemeenten en schoolbesturen onvoldoende worden geprikkeld 

om publiekgeld efficiënt en doelmatig in te zetten voor onderwijshuisvesting. 
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Op 9 mei 2018 hebben de VNG en sectorraden een rapport uitgebracht waarin een voorstel 

wordt gedaan voor drie wetswijzigingen, te weten: 

- de jaarcyclus (verordening) maakt plaats voor een IHP met een looptijd van minimaal 

zestien jaar, waarvan de eerste vier jaar ook vastgelegd is in een meerjaren-

investeringsplan; 

- renovatie (levensduurverlengend) wordt een onderwijshuisvestingsvoorziening en is 

daarmee een taak van de gemeente; 

- schoolbesturen voor PO en (V)SO mogen zelf investeren in het gebouw als dit leidt tot 

een financieel voordeel. 

 

De VNG, PO-Raad en VO-raad werken samen met minister Slob aan de aanbevelingen uit het 

onderzoek en verwerken deze in het wetsvoorstel. De verwachting is dat het wetsvoorstel in het 

najaar van 2021 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Dit heeft minister Slob in juli 2020 aan 

de kamer laten weten. 

 

Regelgeving passend onderwijs 

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs in werking. Passend onderwijs gaat over 

alle leerlingen in het PO, VO, SO en mbo. In de praktijk gaat het vooral over alle leerlingen die 

extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een lichamelijke 

of verstandelijke beperking, chronische ziekte, gedragsprobleem of leerstoornis. 

 

Na invoering van de Wet passend onderwijs, is het onderwijs in cluster 1 en 2 nog steeds in een 

landelijk systeem georganiseerd. Cluster 1 is er voor leerlingen die blind of slechtziend zijn. 

Cluster 2 is er voor leerlingen die doof of slechthorend zijn of ernstige spraak- en taalmoeilijk-

heden hebben. Scholen die onder deze clusters vallen maken geen deel uit van de regionale 

samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. 

 

Het onderwijs binnen cluster 3 en 4 maakt door de invoering van het passend onderwijs wel 

deel uit van de regionale samenwerkingsverbanden. Cluster 3 is er voor leerlingen met een 

verstandelijke beperking, lichamelijke beperking of chronische ziekte. Cluster 4 is er voor 

leerlingen met gedragsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen of een psychiatrisch probleem. Het 

overige PO en VO maakt ook deel uit van de regionale samenwerkingsverbanden. 

 

De gevolgen voor onderwijshuisvesting zijn merkbaar met betrekking tot zowel de omvang als 

kwaliteit. Meer leerlingen genieten binnen de ‘reguliere’ scholen onderwijs, waardoor minder 

leerlingen aan het (V)S(B)O deelnemen. Scholen dienen maximaal toegerust te zijn op een 

veranderende ‘onderwijsvraag’ (toegankelijkheid, veiligheid, MIVA-toiletten, lift, time-out-

ruimten/zorgruimten, etc.). Dit heeft vooralsnog niet geleid tot aanpassing van de regelgeving 

en vergoedingen rondom onderwijshuisvesting. 

 

Kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie 

Per 1 januari 2018 is de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk van kracht. 

Deze wet zorgt ervoor dat peuterspeelzalen aan dezelfde kwaliteitseisen moeten voldoen als 

kinderopvang en dat peuterspeelzalen dezelfde juridische status krijgen als kinderopvang. Dit 

betekent dat ouders kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen voor peuteropvang, mits zij hier 

recht op hebben. Gelijktijdig met deze wet is ook de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang 

geïmplementeerd. Deze wet zorgt ervoor dat de kinder- en peuteropvang aan hogere kwaliteits-

eisen moeten voldoen dan voorheen verplicht was. Een deel van deze maatregelen is uitgesteld 

tot 1 januari 2023 (www.veranderingenkinderopvang.nl). 
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Vanuit het Gemeentelijke Onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) ontvangt de gemeente 

rijksmiddelen om onderwijsachterstanden bij kinderen vroegtijdig te signaleren en bestrijden. 

Op grond van artikel 165, 166 en 167 van de WPO is de gemeente verantwoordelijk voor het 

aanbieden van een passend aanbod voor de voor- en vroegschoolse educatie (vve). De 

gemeente is verplicht tot het maken van afspraken met vve-aanbieders en het PO over welke 

kinderen in aanmerking komen voor vve, hoe de toeleiding naar vve verloopt en hoe de 

doorlopende leerlijnen van voorschoolse naar vroegschoolse educatie verloopt. De uitvoering 

hiervan gebeurt door de kinderopvangorganisaties en groep 1 en 2 van het PO.  

 

Wmo, Jeugdwet en Participatiewet 

De gemeenten hebben sinds 1 januari 2015 extra taken door drie grote decentralisaties. Het 

gaat om de overheveling van taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar 

de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. 

 

De decentralisaties zijn een ontwikkeling naar de steeds grotere verantwoordelijkheid van 

gemeenten. De Wmo geeft kaders aan voor de invulling van diverse met elkaar samenhangende 

beleidsthema’s, zoals: ouderen, jeugd, gezondheid, sport, welzijn, werken in de wijken en 

fysieke toegankelijkheid. In de Wmo staat integraliteit van beleid centraal. De gemeente is 

inhoudelijk en financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. De Jeugdwet regelt 

dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor bijna alle zorg aan kinderen tot achttien jaar met 

opgroei- en/of opvoedproblemen en aan kinderen en jongeren met een duidelijk ziektebeeld of 

handicap die extra zorg of begeleiding nodig hebben. Met de Participatiewet wil het kabinet 

bereiken dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die wel kúnnen werken, participeren 

in de samenleving door middel van vrijwilligerswerk, dagbesteding of betaald werk. 

 

Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool 

In juli 2017 is de Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool aangenomen 

door de Eerste Kamer. Hiermee wordt de vorming van samenwerkingsscholen vereenvoudigd. 

In de nieuwe wet blijft de Grondwet leidend: een samenwerkingsschool blijft een uitzondering 

op het duale bestel van openbaar en bijzonder onderwijs. Er moet sprake zijn van een 

bedreiging van de continuïteit van het openbaar of bijzonder onderwijs om een samenwerkings-

school te mogen vormen. In dat geval moet de identiteit van een school voornamelijk op 

schoolniveau vorm krijgen en niet op bestuurlijk niveau. Hiertoe moet het bevoegd gezag van 

een school een identiteitscommissie vormen en de wijzigingen verankeren in de statuten. 

 

Een stichting voor openbaar onderwijs kan het bevoegd gezag zijn van een samenwerkings-

school in deze nieuwe wet. Daarmee worden openbaar en bijzonder onderwijs gelijkwaardiger 

aan elkaar. De algemene acceptatieplicht wordt gekoppeld aan de samenwerkingsschool, 

waardoor deze geen leerlingen mag weigeren.  

 

Wet meer ruimte voor nieuwe scholen 

Het Wetsvoorstel meer ruimte voor nieuwe scholen is aangenomen in de Tweede Kamer en 

Eerste Kamer. Op 1 november 2020 treedt de wet in werking. De PO-Raad geeft het volgende 

aan over deze nieuwe wet:  

Bij invoering van deze nieuwe wet wordt het mogelijk om een school te stichten op basis van 

belangstelling van ouders en leerlingen. Op dit moment kan een nieuwe school op basis van een 

pedagogisch-didactisch of onderwijskundig concept alleen nog begonnen worden in combinatie 

met een erkende geloofs- of levensovertuiging, een zogenaamde richting. Terwijl er wel 

behoefte is aan vernieuwing en uitbreiding van het onderwijsaanbod. Met de nieuwe wet 

ontstaat meer ruimte om op basis van een onderwijsconcept een school te beginnen. Een 

kwaliteitstoets, uitgevoerd door de Onderwijsinspectie, wordt onderdeel van de startprocedure.  
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Na de kwaliteitstoets beslist de minister van Onderwijs over de bekostiging van de nieuwe 

school. Indien aan alle kwaliteitscriteria wordt voldaan, staat de minister de stichting van een 

school toe. Als een nieuwe school na twee jaar wordt beoordeeld als kwalitatief slecht, kan deze 

gesloten worden. 

  

Wet toekomstbestendig onderwijsaanbod 

Op 6 juni 2017 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel toekomstbestendig onderwijsaanbod 

aangenomen. De wet is op 1 januari 2018 in werking getreden. Deze wet maakt het 

eenvoudiger voor scholen om de richting om te zetten, uit te breiden met een richting of te 

verplaatsen. Door deze maatregelen worden schoolbesturen beter in staat gesteld om te 

anticiperen op eventuele leerlingendaling. De PO-Raad geeft aan dat het aangenomen 

wetsvoorstel de volgende zaken regelt: 

- het wordt voor besturen makkelijker om een school om te zetten van openbaar naar 

bijzonder onderwijs of andersom; 

- het wordt makkelijker om een school van richting te laten veranderen of binnen de 

gemeentegrenzen te verplaatsen; 

- de opheffingsnorm mag tussentijds gesplitst worden in stedelijk en niet-stedelijk 

gebied binnen een gemeente; 

- de deadline voor vrijwillige sluiting van openbare scholen wordt flexibeler. 

 

Klimaatakkoord 

In juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. Voor de gebouwde omgeving 

(dus ook voor schoolgebouwen) geldt dat deze op basis van de afspraken in 2050 gasloos 

moeten zijn. Dat betekent isoleren en gebruikmaken van duurzame warmte en elektriciteit. Dit 

is een enorme opgave voor gemeenten en schoolbesturen. Voor nieuwe gebouwen kan hierop 

geanticipeerd worden, maar ook de bestaande gebouwen moeten verduurzaamd worden om 

aan deze afspraken te kunnen voldoen. In het Klimaatakkoord wordt ook verwezen naar het 

wetsvoorstel dat in voorbereiding is om het opstellen van een IHP verplicht te maken voor 

gemeenten. Samen met de verplichting voor schoolbesturen om een meerjarenonderhoudsplan 

op te stellen, biedt dit mogelijkheden om planmatig invulling te geven aan de afspraken uit het 

Klimaatakkoord.  

 

Lokale regelgeving 

De gemeente Bronckhorst heeft op basis van de geldende landelijke wet- en regelgeving, ook 

lokaal beleid vastgelegd en/of is voornemens om dat te doen. Hieronder wordt hiervan een 

opsomming gegeven: 

- beleidsregel gymlokalen: voor gymlokalen in eigendom van een PO-schoolbestuur 

moet een beleidsregel opgesteld worden waarin de financiële verantwoordelijkheid 

voor het groot onderhoud geregeld wordt. Ook na 2015 is dat een verantwoordelijk-

heid van de gemeente. Voor de gemeente Bronckhorst is dit van toepassing op de 

gymzaal in Kranenburg. 

- bewegingsonderwijs: op dit moment ontvangen de meeste schoolbesturen voor PO 

een financiële bijdrage waarmee ze uren gymonderwijs kunnen inkopen bij de 

(geprivatiseerde) gymlokalen, sportzalen en sporthallen. De gemeente Bronckhorst is 

voornemens om dit beleid te evalueren. 

- beleid verhuur en medegebruik: als uitvloeisel van de bepalingen in de Verordening 

voorzieningen huisvesting onderwijs, is de gemeente voornemens om in samenspraak 

met de schoolbesturen beleid op te stellen voor verhuur en medegebruik van 

schoolgebouwen. 
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- onderhoud speelterreinen bij scholen: in principe zijn schoolbesturen verantwoordelijk 

voor onderhoud aan het buitenterrein van de school. Bij sommige scholen betaalt de 

gemeente een bijdrage in het onderhoud omdat het terrein van de school een functie 

heeft in de wijk, bij gebrek aan andere speelvoorzieningen. Dit beleid moet vastgelegd 

worden in de Verordening materiële en financiële gelijkstelling.  

- CO2-beleid: de gemeente heeft de ambitie ‘energieneutraal in 2030’ vastgelegd in een 

CO2-beleidsplan. De gemeente heeft haar gemeentelijke footprint uitgerekend, een 

doelstelling (met reductiemaatregelen) geformuleerd en de prestatieladder in haar 

organisatie geborgd door middel van een managementplan. Onderwijshuisvesting is 

nog niet specifiek benoemd in dit beleidsplan. 

 
Conclusie 

Niet alleen het onderwijs, maar het gehele sociale domein is volop in ontwikkeling; nieuwe 

wetgeving en (uitvoerings)regels zijn in sommige gevallen nog maar recentelijk in werking 

getreden. Deze nieuwe regels vragen om een andere kijk op onderwijshuisvesting. Een gevolg 

hiervan kan een aanpassing van de onderwijshuisvesting, een wens tot het beter benutten van 

het aantal m² huisvesting en/of integrale samenwerking zijn. 

 

De beleidswijzigingen vragen om een integrale en strategische visie van de gemeente en 

schoolbesturen op het gebied van samenwerken, samenwonen, exploitatie en beheer. Daarbij 

dient niet alleen naar traditionele samenwerkingspartners uit de eigen sector gekeken te 

worden, maar naar integrale samenwerking binnen het gehele domein van onderwijs, kinder-

opvang, sport en zorg en welzijn. Het afstemmen of aanscherpen van het lokale beleid ten 

opzichte van reeds veranderde wetgeving en te verwachten toekomstige wetswijzigingen, is 

hierbij een punt van aandacht.  
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Bijlage 2 - algemene situatiebeschrijving 

In deze bijlage zijn de leerlingenontwikkelingen (t/m 2020) en de prognoses voor de komende 

jaren beschreven. De prognoses van MOOZ van juni 2019 zijn uitgangspunt bij de planvorming.  

 

Leerlingenontwikkelingen 2015 t/m 2020 
 

PO 

In de gemeente Bronckhorst zijn achttien scholen voor basisonderwijs gevestigd. Er zijn zeven 

schoolbesturen actief in de gemeente, te weten: 

- Halse schoolvereniging (één school), algemeen bijzonder; 

- Vereniging Interconfessioneel Onderwijs (één school), (samenwerking PC en RK); 

- GelderVeste (zes scholen) (protestants-christelijk); 

- Stichting IJsselgraaf (zes scholen); 

- SKBG (één school); 

- PRO8 (drie scholen); 

- Stichting samenwerkingsschool Kranenburg e.o. (één school). 

 

De ontwikkelingen in het leerlingenaantal tussen 2015 en 2020 verschilt per school; sommige 

scholen zagen dit aantal dalen (onder andere Dorpsschool Halle, SCCSSCHL 3.0 en Jenaplan-

school Pierson), terwijl andere scholen het leerlingenaantal zagen stijgen (onder andere OBS 

de Woordhof, De Hoge Voorde en De Leer). Voor alle scholen in de gemeente samen geldt dat 

zij in 2015 gezamenlijk 2.913 leerlingen hadden. In 2020 is dit gezamenlijke leerlingenaantal 

gedaald tot 2.277. Dit betekent dat er in de genoemde periode een daling van 22% heeft 

plaatsgevonden.  

 

In de navolgende grafiek en tabel is de leerlingenontwikkeling voor de gemeente Bronkhorst 

weergeven. De grafiek toont aan dat de gemeente Bronckhorst te maken heeft gehad met een 

daling van het leerlingenaantal in de afgelopen zes jaar.  
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Leerlingenprognoses  
 

PO 

Voor het basisonderwijs wordt in de gemeente Bronckhorst de komende dertien jaar een daling 

van 17% verwacht op basis van de prognose van MOOZ (juni 2019). De prognose gaat uit van 

2.309 leerlingen in 2020. In werkelijkheid was dit 2.277. De verwachting conform de prognoses 

is dat het aantal zal dalen naar 1.989 in 2033. In de navolgende grafiek en tabel is de 

leerlingenprognose voor de gemeente Bronkhorst weergeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Leerlingenontwikkeling Basisonderwijs gemeente Bronckhorst
Nr. bestuur Naam bestuur BRIN Naam school Woonplaats Denominatie 2015 2016 2017 2018 2019 2020

22091 St. Openbaar Onderwijs Velswijk 08IU Basisschool De Mamoet ZELHEM Openbaar 37 33 26 - - -

33957 Halse Schoolvereniging 04NW Dorpsschool Halle HALLE Algemeen bijzonder 173 144 134 123 121 117

40804 Ver. Interconfessioneel onderwijs 04WS De Garve WICHMOND Samenwerking PC, RK 101 105 108 98 92 88

41011 GelderVeste 03RO Het Loo ZELHEM Protestants-christelijk 145 129 128 150 144 135

41011 GelderVeste 04WC Sccsschl 3.0 ZELHEM Algemeen bijzonder 113 106 90 80 74 79

41011 GelderVeste 06KS PC Basisschool De Meene ZELHEM Protestants-christelijk 174 159 162 163 164 146

41011 GelderVeste 08AU PC Basisschool De Rank TOLDIJK Protestants-christelijk 94 92 90 102 97 99

41011 GelderVeste 09TH Chr. Jenaplanschool Pierson HENGELO GLD Protestants-christelijk 150 138 123 118 99 97

41011 GelderVeste 10MT Chr Basisschool Bekveld HENGELO GLD Protestants-christelijk 55 49 57 55 48 45

41371 Stichting IJsselgraaf 03DK Dorpsschool Vorden VORDEN Openbaar 113 111 107 105 102 104

41371 Stichting IJsselgraaf 05XX obs Rozengaardsweide HENGELO GLD Openbaar 134 120 112 90 86 88

41371 Stichting IJsselgraaf 05ZV Basisschool De Bongerd HOOG-KEPPEL Openbaar 48 41 18 - - -

41371 Stichting IJsselgraaf 08FA Basisschool de Klimtoren DREMPT Openbaar 158 153 148 115 102 92

41371 Stichting IJsselgraaf 09FE OBS De Woordhof HUMMELO Openbaar 127 126 134 153 153 152

41371 Stichting IJsselgraaf 10EJ Basisschool Jan Ligthart ZELHEM Openbaar 247 252 243 246 231 215

42616 SKBG 04TU Basisschool De Hoge Voorde (t/m 2016 De Vordering)VORDEN Protestants-christelijk 125 124 333 303 283 264

43304 Ver. Voor chr. Onderwijs Vorden 04TU Basisschool Het Hoge (opgegaan in De Hoge Voorde)VORDEN Protestants-christelijk 257 239 - - - -

50844 PRO8 03TA Sint Bernardus-School KEIJENBORG Rooms-Katholiek 156 152 149 125 113 101

50844 PRO8 05BR Basisschool De Leer HENGELO GLD Rooms-Katholiek 155 157 165 163 175 189

50844 PRO8 05DK Basisschool de Pannevogel STEENDEREN Rooms-Katholiek 253 239 224 204 194 183

60686 St. Samenw. School Kranenburg e.o.06PN Basissch De Kraanvogel VORDEN Algemeen bijzonder 98 94 85 79 84 83

Totaal 2.913 2.763 2.636 2.472 2.362 2.277

Leerlingenprognoses basisonderwijs gemeente Bronckhorst

Bron: MOOZ juni 2019

Nr. bestuur Naam bestuur BRIN Naam school Woonplaats Denominatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

33957 Halse Schoolvereniging 04NW Dorpsschool Halle HALLE Algemeen bijzonder 123 127 126 129 131 131 129 128 129 128 127 126 125 124 124

40804 Ver. Interconfessioneel 

onderwijs

04WS De Garve WICHMOND Samenwerking PC, RK 94 86 83 79 77 72 67 64 65 65 65 64 64 63 63

41011 GelderVeste 03RO CBS 't Loo ZELHEM Protestants-christelijk 143 136 134 132 128 126 125 124 122 124 124 123 122 121 120

41011 GelderVeste 04WC SCCSSCHL 3.0 ZELHEM Algemeen bijzonder 84 79 78 79 78 78 78 77 77 78 77 77 77 76 76

41011 GelderVeste 06KS De Meene ZELHEM Protestants-christelijk 161 154 152 149 144 143 142 140 138 141 140 138 137 136 135

41011 GelderVeste 08AU CBS de Rank TOLDIJK Protestants-christelijk 98 95 93 94 88 85 86 84 83 85 85 84 83 83 82

41011 GelderVeste 09TH Jenaplanschool Pierson HENGELO GLD Protestants-christelijk 116 114 111 109 109 110 112 112 113 111 111 110 109 109 108

41011 GelderVeste 10MT CBS Bekveld HENGELO GLD Protestants-christelijk 53 51 51 49 49 48 49 49 49 48 48 48 48 47 47

41371 Stichting IJsselgraaf 03DK OBS De Dorpsschool VORDEN Openbaar 96 93 86 84 80 77 74 75 76 74 73 72 72 71 71

41371 Stichting IJsselgraaf 05XX Rozengaardsweide HENGELO GLD Openbaar 91 91 88 87 87 89 90 90 90 89 89 88 87 87 86

41371 Stichting IJsselgraaf 08FA De Klimtoren DREMPT Openbaar 113 107 98 99 96 97 95 98 93 94 96 96 95 95 94

41371 Stichting IJsselgraaf 09FE OBS de Woordhof HUMMELO Openbaar 144 143 138 141 139 142 145 143 146 142 143 142 142 141 140

41371 Stichting IJsselgraaf 10EJ Jan Ligthart ZELHEM Openbaar 245 234 232 225 218 217 213 211 209 213 212 209 208 206 205

42616 SKBG 04TU De Hoge Voorde VORDEN Protestants-christelijk 286 273 256 245 233 225 219 221 222 218 214 212 211 209 208

50844 PRO8 03TA Bernardusschool KEIJENBORG Rooms-katholiek 122 109 104 96 92 91 87 84 82 85 85 85 84 83 83

50844 PRO8 05BR De Leer HENGELO GLD Rooms-katholiek 156 156 152 150 150 153 154 156 155 153 153 152 151 150 149

50844 PRO8 05DK De Pannevogel STEENDEREN Rooms-katholiek 199 191 178 172 167 157 149 146 141 143 145 145 144 143 142

60686 St. Samenw. School 

Kranenburg e.o.

06PN De Kraanvogel VORDEN Algemeen bijzonder 74 71 66 64 60 59 57 58 58 58 57 56 56 56 55

Totaal 2.396 2.309 2.224 2.182 2.125 2.099 2.072 2.061 2.046 2.048 2.043 2.027 2.014 2.000 1.989
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De leerlingenprognoses laten voor 2019 en 2020 een ander beeld zien dan de werkelijke 

leerlingenaantallen op 1 oktober 2019 en 2020. In werkelijkheid waren er overall gezien in de 

gemeente Bronckhorst in 2019 34 leerlingen minder dan geprognosticeerd. In 2020 waren dit er 

32 minder dan geprognosticeerd. In de onderstaande tabellen is een vergelijking opgenomen.  

 

  
  

Telling

2019

Progn.

2019

Verschil

Dorpsschool Halle 121 123 -2 

De Garve 92 94 -2 

CBS 't Loo 144 143 1

SCCSSCHL 3.0 74 84 -10 

De Meene 164 161 3

CBS de Rank 97 98 -1 

Jenaplanschool Pierson 99 116 -17 

CBS Bekveld 48 53 -5 

OBS De Dorpsschool 102 96 6

Rozengaardsweide 86 91 -5 

De Klimtoren 102 113 -11 

OBS de Woordhof 153 144 9

Jan Ligthart 231 245 -14 

De Hoge Voorde 283 286 -3 

Bernardusschool 113 122 -9 

De Leer 175 156 19

De Pannevogel 194 199 -5 

De Kraanvogel 84 74 10

2.396 -34 

Vergelijking telling en 

prognoses

2.362

Telling

2020

Progn.

2020

Verschil

Dorpsschool Halle 117 127 -10 

De Garve 88 86 2

CBS 't Loo 135 136 -1 

SCCSSCHL 3.0 79 79 -0 

De Meene 146 154 -8 

CBS de Rank 99 95 4

Jenaplanschool Pierson 97 114 -17 

CBS Bekveld 45 51 -6 

OBS De Dorpsschool 104 93 11

Rozengaardsweide 88 91 -3 

De Klimtoren 92 107 -15 

OBS de Woordhof 152 143 9

Jan Ligthart 215 234 -19 

De Hoge Voorde 264 273 -9 

Bernardusschool 101 109 -8 

De Leer 189 156 33

De Pannevogel 183 191 -8 

De Kraanvogel 83 71 12

2.309 -32 

Vergelijking telling en 

prognoses

2.277
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Bijlage 3 - vergelijking ruimtebehoefte en capaciteit per 

school 

 

Ruimtebehoefte versus capaciteit op basis van leerlingenprognoses MOOZ
Dorpsschool Halle 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 127 126 129 131 131 129 128 129 128 127 126 125 124 124

ruimtebehoefte in m² bvo 838 835 850 860 859 849 845 850 845 839 834 830 826 822

capaciteit in m² bvo 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754

verschil (+overschot, - tekort) -84 -81 -96 -106 -105 -95 -91 -96 -91 -85 -80 -76 -72 -68

Ruimtebehoefte versus capaciteit op basis van leerlingenprognoses MOOZ
De Garve 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 86 83 79 77 72 67 64 65 65 65 64 64 63 63

ruimtebehoefte in m² bvo 635 616 597 586 564 536 523 525 528 526 523 521 519 517

capaciteit in m² bvo 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816

verschil (+overschot, - tekort) 181 200 219 230 252 280 293 291 288 290 293 295 297 299

Ruimtebehoefte versus capaciteit op basis van leerlingenprognoses MOOZ
Het Loo 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 136 134 132 128 126 125 124 122 124 124 123 122 121 120

ruimtebehoefte in m² bvo 885 873 862 843 833 829 825 815 826 823 816 812 808 804

capaciteit in m² bvo 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261

verschil (+overschot, - tekort) 376 388 399 418 428 432 436 446 435 438 445 449 453 457

Ruimtebehoefte versus capaciteit op basis van leerlingenprognoses MOOZ
Sccsschl 3.0 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 79 78 79 78 78 78 77 77 78 77 77 77 76 76

ruimtebehoefte in m² bvo 599 593 598 590 592 591 587 587 591 588 587 585 584 582

capaciteit in m² bvo 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802

verschil (+overschot, - tekort) 203 209 204 212 210 211 215 215 211 214 215 217 218 220

Ruimtebehoefte versus capaciteit op basis van leerlingenprognoses MOOZ
PC Basisschool De Meene 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 154 152 149 144 143 142 140 138 141 140 138 137 136 135

ruimtebehoefte in m² bvo 972 964 948 922 919 914 902 893 907 903 896 891 885 881

capaciteit in m² bvo 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125

verschil (+overschot, - tekort) 153 161 177 203 206 211 223 232 218 222 229 234 240 244

Ruimtebehoefte versus capaciteit op basis van leerlingenprognoses MOOZ
PC Basisschool De Rank 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 95 93 94 88 85 86 84 83 85 85 84 83 83 82

ruimtebehoefte in m² bvo 675 667 671 641 626 632 622 617 628 628 622 619 616 613

capaciteit in m² bvo 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754

verschil (+overschot, - tekort) 79 87 83 113 128 122 132 137 126 126 132 135 138 141

Ruimtebehoefte versus capaciteit op basis van leerlingenprognoses MOOZ
Chr. Jenaplanschool Pierson 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 114 111 109 109 110 112 112 113 111 111 110 109 109 108

ruimtebehoefte in m² bvo 772 756 746 750 754 766 765 767 758 758 754 750 746 743

capaciteit in m² bvo 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274

verschil (+overschot, - tekort) 502 518 528 524 520 508 509 507 516 516 520 524 528 531

Ruimtebehoefte versus capaciteit op basis van leerlingenprognoses MOOZ
Chr Basisschool Bekveld 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 51 51 49 49 48 49 49 49 48 48 48 48 47 47

ruimtebehoefte in m² bvo 454 455 446 445 443 446 445 444 442 443 441 439 437 436

capaciteit in m² bvo 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470

verschil (+overschot, - tekort) 16 15 24 25 27 24 25 26 28 27 29 31 33 34

Ruimtebehoefte versus capaciteit op basis van leerlingenprognoses MOOZ
Dorpsschool Vorden 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 93 86 84 80 77 74 75 76 74 73 72 72 71 71

ruimtebehoefte in m² bvo 666 634 621 600 587 574 579 581 574 568 564 562 559 557

capaciteit in m² bvo 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055

verschil (+overschot, - tekort) 389 421 434 455 468 481 476 474 481 487 491 493 496 498

Ruimtebehoefte versus capaciteit op basis van leerlingenprognoses MOOZ
obs Rozengaardsweide 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 91 88 87 87 89 90 90 90 89 89 88 87 87 86

ruimtebehoefte in m² bvo 656 644 639 638 645 652 653 652 646 647 643 640 636 634

capaciteit in m² bvo 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959

verschil (+overschot, - tekort) 303 315 320 321 314 307 306 307 313 312 316 319 323 325
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Basisschool de Klimtoren
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 107 98 99 96 97 95 98 93 94 96 96 95 95 94

ruimtebehoefte in m² bvo 737 694 698 682 686 680 693 668 673 680 681 680 676 675

capaciteit in m² bvo 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406

verschil (+overschot, - tekort) 669 712 708 724 720 726 713 738 733 726 725 726 730 731

OBS De Woordhof
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 143 138 141 139 142 145 143 146 142 143 142 142 141 140

ruimtebehoefte in m² bvo 920 894 907 899 912 927 919 933 913 919 917 913 908 905

capaciteit in m² bvo 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770

verschil (+overschot, - tekort) 850 876 863 871 858 843 851 837 857 851 853 857 862 865

Basisschool Jan Ligthart
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 234 232 225 218 217 213 211 209 213 212 209 208 206 205

ruimtebehoefte in m² bvo 1.378 1.365 1.332 1.299 1.292 1.274 1.263 1.249 1.269 1.264 1.253 1.245 1.238 1.232

capaciteit in m² bvo 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890

verschil (+overschot, - tekort) -488 -475 -442 -409 -402 -384 -373 -359 -379 -374 -363 -355 -348 -342

Basisschool De Hoge Voorde
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 273 256 245 233 225 219 221 222 218 214 212 211 209 208

ruimtebehoefte in m² bvo 1.573 1.485 1.434 1.373 1.333 1.299 1.311 1.316 1.295 1.277 1.266 1.259 1.251 1.245

capaciteit in m² bvo 2.025 2.025 2.025 2.025 2.025 2.025 2.025 2.025 2.025 2.025 2.025 2.025 2.025 2.025

verschil (+overschot, - tekort) 452 540 591 652 692 726 714 709 730 748 759 766 774 780

Sint Bernardus-school
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 109 104 96 92 91 87 84 82 85 85 85 84 83 83

ruimtebehoefte in m² bvo 747 723 685 664 656 638 624 612 627 630 626 623 620 617

capaciteit in m² bvo 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216 1.216

verschil (+overschot, - tekort) 469 493 531 552 560 578 592 604 589 586 590 593 596 599

Basisschool De Leer
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 156 152 150 150 153 154 156 155 153 153 152 151 150 149

ruimtebehoefte in m² bvo 983 964 954 955 969 977 984 979 972 970 965 959 954 949

capaciteit in m² bvo 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230

verschil (+overschot, - tekort) 247 266 276 275 261 253 246 251 258 260 265 271 276 281

Basisschool de Pannevogel
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 191 178 172 167 157 149 146 141 143 145 145 144 143 142

ruimtebehoefte in m² bvo 1.162 1.097 1.068 1.038 989 949 932 908 920 932 928 923 918 914

capaciteit in m² bvo 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787

verschil (+overschot, - tekort) 625 690 719 749 798 838 855 879 867 855 859 864 869 873

Basisschool De Kraanvogel
Basissch De Kraanvogel 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 71 66 64 60 59 57 58 58 58 57 56 56 56 55

ruimtebehoefte in m² bvo 558 530 520 503 497 488 492 493 489 485 483 481 480 478

capaciteit in m² bvo 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013

verschil (+overschot, - tekort) 455 483 493 510 516 525 521 520 524 528 530 532 533 535

Ruimtebehoefte versus capaciteit op basis van leerlingenprognoses MOOZ
TOTAAL 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 2.309 2.224 2.182 2.125 2.099 2.072 2.061 2.046 2.048 2.043 2.027 2.014 2.000 1.989

ruimtebehoefte in m² bvo 15.210 14.789 14.576 14.288 14.156 14.021 13.964 13.889 13.903 13.880 13.799 13.732 13.661 13.604

capaciteit in m² bvo 20.607 20.607 20.607 20.607 20.607 20.607 20.607 20.607 20.607 20.607 20.607 20.607 20.607 20.607

verschil (+overschot, - tekort) 5.397 5.818 6.031 6.319 6.451 6.586 6.643 6.718 6.704 6.727 6.808 6.875 6.946 7.003
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Bijlage 4 - resultaten schouw (per gebouw) 

CBS ’t Loo 
 

  

Toetsformulier kwaliteitskader onderwijshuisvesting Ruimte-OK

Gebouw CBS 't Loo, Zelhem GelderVeste

Opname datum woensdag 27 mei 2020

Gesproken met Wilco Groters

Score Opmerking

Uitstraling, karakter, entree Gedateerde gevel; matige entree (buitenzijde)

Zichtlijnen, uitzicht Naar alle kanten doorzicht

Kleur- en materiaalgebruik Verouderd; deels vernieuwd in 2013

Trappen, niveaus, routing, verkeersruimten Helder en compact

Ligging, bereikbaarheid, verkeer, buitenruimte In de woonwijk; veel buitenterrein (wordt vergroend)

Toegankelijkheid (inclusief onderwijs) Geen lift

Multifunctionaliteit: onderwijsvormen Sinds 2013 diversiteit gecreëerd; ruime hal is oké

Multifunctionaliteit: samenwerkingspartners Separate bso-ruimte/dubbelgebruik

Multifunctionaliteit: uitbreidbaarheid Goed mogelijk, voldoende ruimte op terrein

Licht Zonwering-ramen niet oké

Lucht Separate ventilatie-units in de lokalen

Geluid Akoestiek is goed

Temperatuur (comfort zomer/winter) Geen klachten

Energie Zie energievergelijk

Groenkwaliteit en milieu Energieprestatie = Ruimte-OK-onderzoek

Onderhoud en afwerking Binnenafwerking is goed (investering 2013)

Hygiëne en schoonmaak Binnenafwerking is goed (investering 2013)

ICT- en datavoorzieningen Geen bijzonderheden

Bergruimte Grote kelder

Verwarming 3 geschakelde ketels; eenvoudig werkend systeem

Tussendeuren lokalen Wens: meer open = functioneel 

Goed: cijfer 7-10

Matig: cijfer 5-6

Slecht: cijfer 1-4

Overall-conclusie

Technisch-functioneel: redelijk op orde

Geen directe aanleiding voor renovatie of vervangende nieuwbouw; bezien in samenhang met andere scholen in Zelhem

Mogelijke verbeteringen

Energieprestatie

Uitstraling gevel en entree buiten

Toegankelijkheid (inclusief onderwijs)

Tussendeuren lokalen verruimen

Probleem zonwering-ramen 

Beleving

Gebruik (functionaliteit)

Techniek

Overige bijzonderheden
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De Leer 
 

  

Toetsformulier kwaliteitskader onderwijshuisvesting Ruimte-OK

Gebouw De Leer, Hengelo PRO8

Opname datum woensdag 27 mei 2020

Gesproken met Arjan Boll

Score Opmerking

Uitstraling, karakter, entree Eenvoudige buitengevel (plat, 1 bouwlaag)

Zichtlijnen, uitzicht Goed

Kleur- en materiaalgebruik Frisse uitstraling

Trappen, niveaus, routing, verkeersruimten Geen trappen, heldere structuur

Ligging, bereikbaarheid, verkeer, buitenruimte In de woonwijk; voldoende buitenterrein

Toegankelijkheid (inclusief onderwijs) Geen bijzonderheden

Multifunctionaliteit: onderwijsvormen Leerpleinen aanwezig

Multifunctionaliteit: samenwerkingspartners Verhuisd naar sport i.v.m. ruimtegebrek

Multifunctionaliteit: uitbreidbaarheid Verdieping is mogelijk (in 2005 verwijderd)

Licht Middengebied heeft zonwering

Lucht Centraal systeem? (Koude?) Luchttoevoer via gevel?

Geluid

Temperatuur (comfort zomer/winter) Binnenklimaat is een zorg

Energie

Groenkwaliteit en milieu

Onderhoud en afwerking Keurige uitstraling; op sommige plekken gedateerd

Hygiëne en schoonmaak Pootjes sanitaire wanden-gietvloer

ICT- en datavoorzieningen Geen bijzonderheden

Cv Nieuwe ketels (per ...)

Aanpassing 2005 Verdieping verwijderd; beg. grond iets uitgebreid

Ventilatiesysteem ?

Goed: cijfer 7-10

Matig: cijfer 5-6

Slecht: cijfer 1-4

Overall-conclusie 

Technisch-functioneel: redelijk op orde 

Geen aanleiding voor renovatie of vervangende nieuwbouw

Mogelijke verbeteringen 

Energieprestatie/ventilatie

Lichtkoepel lekkage

Toiletgroepjes evt. nazien

Personeelskamer in gebruik voor 9e groep

Beleving

Gebruik (functionaliteit)

Techniek

Overige bijzonderheden
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CBS de Rank 
 

  

Toetsformulier kwaliteitskader onderwijshuisvesting Ruimte-OK

Gebouw CBS de Rank, Toldijk GelderVeste

Opname datum woensdag 27 mei 2020

Gesproken met Jan Burgers en Heidi Bolsenbroek/Rob Pasman

Score Opmerking

Uitstraling, karakter, entree Mooie opzet; wel gedateerd qua uitvoering

Zichtlijnen, uitzicht Goed (maar deels dichtgezet met vouwwand)

Kleur- en materiaalgebruik Onderhevig aan veroudering

Trappen, niveaus, routing, verkeersruimten Compact; geen verdieping

Ligging, bereikbaarheid, verkeer, buitenruimte In de woonwijk; voldoende buitenterrein

Toegankelijkheid (inclusief onderwijs) Geen bijzonderheden

Multifunctionaliteit: onderwijsvormen Geclusterd rondom centraal plein

Multifunctionaliteit: samenwerkingspartners Kinderopvang met eigen ruimte; deels in de school

Multifunctionaliteit: uitbreidbaarheid Niet relevant, maar zou kunnen

Licht Deels dichtgezet met vouwwand en verduistering

Lucht Natuurlijke ventilatie; niet conform Frisse Scholen

Geluid Goed (vloerbedekking)

Temperatuur (comfort zomer/winter) Regeling? Dakisolatie is oké in de zomer

Energie

Groenkwaliteit en milieu ?

Onderhoud en afwerking Goed onderhouden, wel verouderd

Hygiëne en schoonmaak Goed onderhouden, wel verouderd

ICT- en datavoorzieningen Geen bijzonderheden

Kunststof gevelkozijnen 1992 Diverse problemen, waaronder lekkage en sluitwerk

Betonrot Heeft de aandacht van de gemeente

Ventilatiesysteem Is er niet; ramen open; CO2 in de winter?

Metselwerk Voegwerk is slecht

Recente investeringen (2006 en 2014) Conceptueel (beperkt)/vloerbedekking/CV-ketel

Relatief hoge lokalen Dit compenseert het gebrek aan ventilatie

Goed: cijfer 7-10

Matig: cijfer 5-6

Slecht: cijfer 1-4

Overall-conclusie 

Functioneel in orde; technisch verouderd, voldoet niet aan Frisse Scholen

Investeringsimpuls is gewenst

Mogelijke verbeteringen 

Energieprestatie

Gevelkozijnen en zonwering vervangen

Algehele make-over/levensduurverlenging 

Beleving

Gebruik (functionaliteit)

Techniek

Overige bijzonderheden
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Bernardusschool, Keijenborg 
 

  

Toetsformulier kwaliteitskader onderwijshuisvesting Ruimte-OK

Gebouw Bernardusschool, Keijenborg PRO8

Opname datum donderdag 28 mei 2020

Gesproken met Marloes Geurtzen

Score Opmerking

Uitstraling, karakter, entree Verzorgd

Zichtlijnen, uitzicht Overzichtelijk; patio 

Kleur- en materiaalgebruik Fris, netjes

Trappen, niveaus, routing, verkeersruimten Compact; geen verdieping

Ligging, bereikbaarheid, verkeer, buitenruimte In de kern; voldoende buitenterrein

Toegankelijkheid (inclusief onderwijs) Geen bijzonderheden

Multifunctionaliteit: onderwijsvormen Variatie is mogelijk, binnenplein aanwezig

Multifunctionaliteit: samenwerkingspartners Overruimte biedt kans (maar is ook duur)

Multifunctionaliteit: uitbreidbaarheid Niet relevant, maar zou kunnen

Licht Prima, ook door de patio

Lucht Beperkte ventilatie; voldoet niet aan de CO2-normen

Geluid Ondanks panelen niet echt goed

Temperatuur (comfort zomer/winter) Zomers veel te warm, 's winters te koud (dauerluftung)

Energie

Groenkwaliteit en milieu

Onderhoud en afwerking Goed afwerkingsniveau

Hygiëne en schoonmaak Goed afwerkingsniveau

ICT- en datavoorzieningen Geen bijzonderheden

Betonrot Heeft de aandacht van de gemeente

Binnenklimaat Klachten van ouders

Screens belemmeren de ventilatie Maar dat is slechts een beperkte oplossing

Dak(bedekking) is vervangen in … Niet geisoleerd

Relatie met sport? Recent haalbaarheidsonderzoek is aanwezig

Goed: cijfer 7-10

Matig: cijfer 5-6

Slecht: cijfer 1-4

Overall-conclusie 

Functioneel in orde; technisch bouwkundig goed

Binnenklimaat en overmaat aan ruimte zijn de problemen

Mogelijke verbeteringen 

Energieprestatie

Ventilatie/binnenklimaat/akoestiek

Beleving

Gebruik (functionaliteit)

Techniek

Overige bijzonderheden
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SCCSSCHL 3.0, Wolfersveen 
 

  

Toetsformulier kwaliteitskader onderwijshuisvesting Ruimte-OK

Gebouw SCCSSCHL 3.0, Wolfersveen GelderVeste

Opname datum donderdag 28 mei 2020

Gesproken met Anja Otten, Rob Pasman

Score Opmerking

Uitstraling, karakter, entree Sfeervolle plek, mooi buitenterrein in het bos

Zichtlijnen, uitzicht Niet overal overzicht door gebouwopzet

Kleur- en materiaalgebruik Gedateerd en deels slecht (noodunits)

Trappen, niveaus, routing, verkeersruimten Gebouwopzet mist heldere structuur (3 bouwdelen)

Ligging, bereikbaarheid, verkeer, buitenruimte In buitengebied; diverse herkomst van leerlingen

Toegankelijkheid (inclusief onderwijs) Geen bijzonderheden; voldoet wellicht niet aan normen

Multifunctionaliteit: onderwijsvormen Door overruimte noodunits zijn kansen gecreëerd

Multifunctionaliteit: samenwerkingspartners Hierin is niet echt voorzien

Multifunctionaliteit: uitbreidbaarheid Is mogelijk (let op gebouweigendom niet van gemeente)

Licht Redelijk, alle ruimten aan buitengevel

Lucht Natuurlijke ventilatie; niet conform Frisse Scholen

Geluid Geen bijzonderheden

Temperatuur (comfort zomer/winter) Niet goed regelbaar; 's zomers redelijk vanwege  bomen?

Energie

Groenkwaliteit en milieu

Onderhoud en afwerking Goed onderhouden, maar verouderd

Hygiëne en schoonmaak Goed onderhouden, maar verouderd

ICT- en datavoorzieningen Geen bijzonderheden

Eigendom Niet van gemeente; huur van Stichting Algemeen nut

Niet klassikaal onderwijsconcept Past bij de sfeer van het gebouw/locatie

Binnenklimaat Voldoet niet 

Noodunits

Diverse problemen: zonwering, vloer niet 

goed, lekkage, plafond zakt door, 

marmoleum in toilet stinkt

Afwerking Dedateerd, investeringsimpuls is passend

Goed: cijfer 7-10

Matig: cijfer 5-6

Slecht: cijfer 1-4

Overall-conclusie 

Functioneel passend bij doelgroep; technisch op een aantal fronten afgeschreven

Binnenklimaat en overmaat aan ruimte zijn de problemen

Mogelijke verbeteringen 

Energieprestatie

Afwerkingsniveau/noodunits

Ventilatie/binnenklimaat/akoestiek

Beleving

Gebruik (functionaliteit)

Techniek

Overige bijzonderheden



      

 

 

 

 

 
ruimte om te zijn            U20472  Pagina 75 van 79 

De Kraanvogel, Kranenburg 
 

  

Toetsformulier kwaliteitskader onderwijshuisvesting Ruimte-OK

Gebouw De Kraanvogel, Kranenburg

Opname datum maandag 22 juni 2020

Gesproken met Jan Brouwer

Score Opmerking

Uitstraling, karakter, entree Verzorgd

Zichtlijnen, uitzicht Vindbaarheid? Iets verstopt, maar geen echt probleem

Kleur- en materiaalgebruik Fris, netjes

Trappen, niveaus, routing, verkeersruimten Extra trap en zelf gecreëerde ruimten in de lokalen

Ligging, bereikbaarheid, verkeer, buitenruimte Parkeerterrein bij sportvelden voldoet

Toegankelijkheid (inclusief onderwijs) Invalidentoilet aanwezig

Multifunctionaliteit: onderwijsvormen Nog een extra doorbraak tussen 2 lokalen is de wens

Multifunctionaliteit: samenwerkingspartners Peuterspeelzaalruimte beschikbaar

Multifunctionaliteit: uitbreidbaarheid Niet relevant (maar er is veel buitenruimte)

Licht Prima, ook door de patio

Lucht Alleen via de ramen; voldoet niet aan de CO2-normen

Geluid Geen klachten; ook niet na aanbrengen PVC-vloeren

Temperatuur (comfort zomer/winter) Zomers veel te warm, 's winters te koud; niet beheersbaar

Energie

Groenkwaliteit en milieu Rondom veel groen

Onderhoud en afwerking Goed afwerkingsniveau

Hygiëne en schoonmaak Goed afwerkingsniveau

ICT- en datavoorzieningen Alles draadloos; ook voldoende E-capaciteit

Goed: cijfer 7-10

Matig: cijfer 5-6

Slecht: cijfer 1-4

Overall-conclusie 

Functioneel in orde; een keurig schoolgebouw

Eigen gecreëerde extra oppervlakten (verdiepingen) bieden veel mogelijkheden

Kunststof kozijnen (ca. 1984) functioneren nog goed

Binnenklimaat en hoog energieverbruik zijn de problemen

Mogelijke verbeteringen 

Energieprestatie

Ventilatie/binnenklimaat

Beleving

Gebruik (functionaliteit)

Techniek

Overige bijzonderheden
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Jan Ligthart, Zelhem 
 

  

Toetsformulier kwaliteitskader onderwijshuisvesting Ruimte-OK

Gebouw Jan Ligthart, Zelhem IJsselgraaf

Opname datum donderdag 18 juni 2020

Gesproken met Marc Werkman

Score Opmerking

Uitstraling, karakter, entree Voorkant mooi, achterkant is vervallen

Zichtlijnen, uitzicht Rommelige plattegrond met smalle gangen

Kleur- en materiaalgebruik Deels gedateerd (tegels) en verouderd

Trappen, niveaus, routing, verkeersruimten Gebouwopzet is problematisch, met name verdiepingen

Ligging, bereikbaarheid, verkeer, buitenruimte In woonwijk; voldoet redelijk

Toegankelijkheid (inclusief onderwijs) Vluchtwegen en bereikbaarheid verdieping zijn aandachtspunten

Multifunctionaliteit: onderwijsvormen Niet goed mogelijk vanwege kruipdoor/sluipdoor plattegrond

Multifunctionaliteit: samenwerkingspartners Niet in het gebouw; opgelost met units (door schoolbestuur)

Multifunctionaliteit: uitbreidbaarheid Eventueel op het dak; complexe oplossing

Licht Redelijk, alle ruimten aan buitengevel; oude armaturen

Lucht Natuurlijke ventilatie, voldoet niet, hoofdpijnklachten

Geluid Gehorig gebouw

Temperatuur (comfort zomer/winter) Vooral 's zomers te heet, 's winters geen ventilatie (of energieverlies)

Energie

Groenkwaliteit en milieu Versteend schoolplein; veel overlast van boomblad

Onderhoud en afwerking Goed onderhouden, maar verouderd

Hygiëne en schoonmaak Goed onderhouden, maar verouderd, wordt problematisch

ICT- en datavoorzieningen Elektra loopt vast door uitbreiding met digiborden en computers

Goed: cijfer 7-10

Matig: cijfer 5-6

Slecht: cijfer 1-4

Overall-conclusie 

Onoverzichtelijke plattegrond; vooral de verdieping is problematisch

Binnenklimaat en energielasten zijn niet oké

Goed onderhouden voor zover mogelijk

Investeringsimpuls bezien in combinatie met andere gebouwen in Zelhem

Beleving

Gebruik (functionaliteit)

Techniek

Overige bijzonderheden
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De Meene, Zelhem 
 

  

Toetsformulier kwaliteitskader onderwijshuisvesting Ruimte-OK

Gebouw De Meene, Zelhem GelderVeste

Opname datum donderdag 28 mei 2020

Gesproken met Rob Pasman (niet met directeur vanwege COVID-19)

Score Opmerking

Niet in detail geschouwd; alleen algemene indruk 

Goed onderhouden schoolgebouw

Typisch jaren '70-stijl; 1 bouwlaag

Binnenklimaat; decentrale ventilatieunits 

Overall-conclusie 

Investeringsimpuls bezien in combinatie met andere schoolgebouwen in Zelhem

Gedetailleerd onderzoeksrapport (Thero/Gelderveste) is beschikbaar

Verklarende foto's - beschikbaar in dossier

Bijvoorbeeld staat van onderhoud (goed)

Bijvoorbeeld ICT. Losse bekabeling, 'doorgeknoopt systeem'. Tekenend voor veroudering van gebouw

Ventilatie: decentrale units zijn (deels?) aangebracht

Algemeen
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Dorpsschool Halle, Halle 
 

  

Toetsformulier kwaliteitskader onderwijshuisvesting Ruimte-OK

Gebouw Dorpsschool Halle, Halle Halse Schoolvereniging

Opname datum donderdag 28 mei 2020

Gesproken met Rick Wolsink

Score Opmerking

Beleving

Uitstraling, karakter, entree Voorkant mooi, achterkant vervallen

Zichtlijnen, uitzicht Niet overal overzicht door gebouwopzet 

Kleur- en materiaalgebruik Deels gedateerd (tegels), deels slecht (noodunits)

Trappen, niveaus, routing, verkeersruimten Gebouwopzet mist heldere structuur (3 bouwdelen)

Gebruik (functionaliteit)

Ligging, bereikbaarheid, verkeer, buitenruimte Direct aan doorgaande weg; onveilige situaties

Toegankelijkheid (inclusief onderwijs) Geen bijzonderheden; voldoet wellicht niet aan normen

Multifunctionaliteit: onderwijsvormen Niet goed mogelijk vanwege kruipdoor/sluipdoor plattegrond

Multifunctionaliteit: samenwerkingspartners Hierin is niet echt voorzien

Multifunctionaliteit: uitbreidbaarheid Is mogelijk, maar niet van toepassing want te groot

Techniek

Licht Redelijk, alle ruimten aan buitengevel; oude armaturen

Lucht Natuurlijke ventilatie; niet conform Frisse Scholen

Geluid In sommige delen slechte geluidsisolatie

Temperatuur (comfort zomer/winter) Niet goed regelbaar; 's zomers te heet, 's winters niet warm

Energie

Groenkwaliteit en milieu

Onderhoud en afwerking Goed onderhouden, maar verouderd

Hygiëne en schoonmaak Goed onderhouden, maar verouderd

ICT- en datavoorzieningen Functioneert; veel opbouw en verouderde bedrading

Overige bijzonderheden

Combinatie (nieuwe?) gymzaal Lopende discussie in het dorp

Noodunits zijn afgeschreven en niet strikt nodig Dit deel verwijderen

Binnenklimaat Voldoet niet 

Buitenkozijnen hout met aluframe Niet echt goed werkend systeem (schuiframen, isolatie)

Diverse problemen: zonwering, vloer niet goed, 

lekkage, plafond zakt door, marmoleum in toilet 

stinkt

Afwerking Gedateerd, investeringsimpuls is passend

Goed: cijfer 7-10

Matig: cijfer 5-6

Slecht: cijfer 1-4

Overall-conclusie 

Functioneel passend bij de doelgroep; technisch op een aantal fronten afgeschreven

Binnenklimaat en overmaat aan ruimte zijn de problemen

Kunststof kozijnen (ca. 1984) functioneren nog goed

Binnenklimaat en hoog energieverbruik zijn de problemen

Mogelijke verbeteringen 

Energieprestatie

Afwerkingsniveau/noodunits

Ventilatie/binnenklimaat/akoestiek

Plattegrond

Foto beschikbaar
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Bijlage 5 - concept rapportage Ruimte-OK 

Deze bijlage is separaat toegevoegd. 




